

Nr crt	Cod SMIS	PI	Solicitant	Județ	Titlu proiect	Data semnarii contractului	Data valabilității contractului	BUGET TOTAL Implementare	Buget eligibil	Buget Nerambursabil (FEDR+BS) Implementare	Valoare eligibila autorizata si in curs de autorizare	Progres financiar %	Valoare totală estimată a fi solicitată după 31.12.2023	Observatii
1	111992	6,1	UAT Județul Timiș	Timiș	Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu)-Centura Timișoara și Centura Timișoara- Autostrada A1 (km. 12+975)	06.03.2018	31.12.2023	135.498.891,08	104.873.741,74	102.776.266,87	35.636.277,93	33,98	17.465.600,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
2	129105	4,4	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu	18.12.2019	31.12.2023	32.948.274,33	29.336.879,86	28.750.142,26	11.801.418,15	40,23	4.864.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
3	121023	10,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fatade si extindere Scoala generala nr.30 din Timisoara, corp A, B si C cu doua corpuri D si E in regim D+P+2	06.10.2020	31.12.2023	24.345.729,44	24.345.729,44	23.858.814,85	10.477.661,00	43,04	2.560.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
4	122196	10,3	Universitatea de Vest Timișoara	Timiș	Extindere spatii de invatamant existente pentru Facultatea de Arte si Design si Facultatea de Muzica si Teatru	19.02.2019	31.12.2023	19.006.358,79	18.752.365,19	18.377.317,88	4.801.755,81	25,61	11.203.027,44	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
5	120304	10,1	UAT Comuna Giroc	Timiș	REABILITARE SI EXTINDERE CLADIRI PENTRU ȘCOALA GENERALA CU CLASELE 0-VIII DIN COMUNA GIROC, JUDEȚUL TIMIȘ	31.01.2019	31.12.2023	22.977.424,24	17.904.090,52	17.546.008,71	3.458.138,50	19,31	1.267.200,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
6	123174	13,1	UAT Orașul Ciacova	Timiș	Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasului Ciacova prin investitii in obiective culturale si spatii publice	28.12.2018	31.12.2023	17.795.784,37	17.795.784,37	17.439.868,69	10.739.739,59	60,35	3.132.433,52	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
7	124711	10,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE LICEU WALDORF TIMIȘOARA	23.12.2020	30.11.2023	13.688.600,04	13.688.600,04	13.414.828,00	7.260.534,84	53,04	19.506.553,60	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
8	124622	10,1	UAT Comuna Dudeștii Vechi	Timiș	Extindere si modernizare Școala cu clasele I-VIII din Comuna Dudeștii Vechi	12.08.2020	31.12.2023	15.333.630,54	13.268.040,24	13.002.679,43	5.566.326,89	41,95	6.784.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
9	123677	10,1	UAT Comuna Dudeștii Noi	Timiș	Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale din localitatea Dudeștii Noi, Județul Timiș	24.09.2020	31.12.2023	7.964.600,81	7.964.600,81	7.805.308,79	2.258.994,83	28,36	2.038.937,81	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
10	124728	10,1	UAT Comuna Lenuaheim	Timiș	REABILITARE ȘCOALA GENERALA, CLASELE I-VIII, LOCALITATEA GRABAT, COMUNA LENUAHEIM, JUDEȚUL TIMIȘ	06.08.2020	31.12.2023	6.962.296,02	6.528.281,75	6.397.716,12	2.013.742,06	30,85	3.342.480,26	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
11	124729	10,1	UAT Comuna Pesac	Timiș	"EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALA "MARIA BRINDEA" PESAC"	31.08.2020	31.12.2023	5.057.151,54	4.929.362,44	4.830.775,19	643.730,94	13,06	3.154.791,96	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
12	124731	10,1	UAT Comuna Sînmihaiu Român	Timiș	MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALA SÎNMIHAIU ROMÂN - STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALA UTVIN, JUDEȚUL TIMIȘ	11.11.2020	31.12.2023	4.343.853,63	4.264.629,38	4.179.336,79	846.713,57	19,85	1.910.553,96	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
13	123958	10,1	UATC Peciu Nou	Timiș	Construire și dotare clădire Școala Generală cu clasele 0-VIII Peciu Nou	27.08.2020	31.12.2023	20.737.618,09	14.956.729,06	14.657.595,48	6.326.121,97	48,61	6.400.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
14	122623	10,1	UATC Margina	Timiș	REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE "SORIN TITEL", COMUNA MARGINA	27.08.2020	31.12.2023	5.674.750,61	5.589.766,49	5.477.971,16	2.241.509,83	46,49	2.560.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
15	123501	13,1	UAT Orașul Deta	Timiș	Imbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale	26.10.2020	31.12.2023	10.719.587,62	10.704.586,27	10.490.494,56	6.798.965,10	63,51	1.774.069,29	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
16	117883	5,1	UAT Orașul Ciacova	Timiș	Restaurarea și promovarea Turului de apărare (cula) monument istoric din orașul Ciacova, județul Timiș	12.05.2017	31.12.2023	5.096.608,00	4.975.801,58	4.876.285,54	2.785.692,04	55,98	843.820,66	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
17	123307	13,1	UAT Orașul Buziaș	Timiș	Imbunatatirea serviciilor educationale aferente invatamantului general obligatoriu si a spatiilor publice in oras Buzias	29.07.2020	31.12.2023	18.736.890,53	18.736.890,53	18.362.152,71	12.459.750,90	66,5	2.560.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
<b>TOTAL ETAPIZATE PR VEST</b>								<b>366.888.049,68</b>	<b>318.615.879,71</b>	<b>312.243.563,03</b>	<b>126.117.073,95</b>		<b>91.367.468,50</b>	
1	119772	8,3	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TIMIȘ	Timiș	Construirea de 3 locuinte protejate si reabilitare si extindere si dotare 1 Centru de zi Periam	11.03.2019	30.11.2023	7.834.203,14	3.477.192,10	3.407.648,25	1.765.905,24	50,79	1.280.000,00	Propus pentru etapizare în POIDS
2	126783	8,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente	23.07.2019	31.12.2023	10.592.285,48	10.591.749,98	10.379.914,98	5.474.559,79	51,69	4.067.231,99	Propus pentru etapizare în PO Sanatate
3	126376	8,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala	10.09.2019	30.11.2023	23.681.293,35	10.693.824,31	10.479.947,82	5.501.537,58	80,22	2.707.192,46	Propus pentru etapizare în PO Sanatate
4	119769	8,3	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TIMIȘ	Timiș	Construirea a 2 case de tip familial si infiintarea Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta Găvoajdia	11.03.2019	31.12.2023	5.565.141,89	4.244.709,13	4.159.814,95	1.125.677,14	26,52	390.400,00	Propus pentru etapizare în POIDS
5	119770	8,3	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TIMIȘ	Timiș	Construirea a 2 case de tip familial si reamenajare si extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati Lugoj	11.03.2019	31.12.2023	12.614.692,75	4.528.800,00	4.438.224,00	3.517.863,92	77,68	916.480,00	Propus pentru etapizare în POIDS
6	130375	8,3	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TIMIȘ	Timiș	Infintare Casa de Tip Familial si Centru de Zi de Recuperare pentru copii cu dizabilitati Timisoara	30.12.2019	31.12.2023	5.643.883,47	4.392.683,87	4.304.830,18	2.431.746,41	55,36	512.000,00	Propus pentru etapizare în POIDS
<b>TOTAL ETAPIZATE PO SANATATE/POIDS</b>								<b>65.931.500,08</b>	<b>37.928.959,39</b>	<b>37.170.380,18</b>	<b>19.817.290,08</b>		<b>9.873.304,45</b>	
1	126363	13,1	UAT Municipiul Lugoj	Timiș	Servicii culturale integrate, prin realizarea unui Centru Cultural Multifunctional in municipiul Lugoj	31.03.2021	31.12.2023	22.739.888,90	22.683.453,58	22.229.784,51	597.524,52	2,63	19.817.583,70	Categoria Nefinalizate
2	121543	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42	19.03.2019	31.12.2023	10.857.214,22	10.778.457,38	6.467.074,41	51.433,29	0,48	9.649.178,35	Categoria Nefinalizate

3	121578	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din străzile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii	09.04.2019	31.12.2023	9.102.613,49	8.888.803,33	5.333.281,96	133.305,00	1,5	7.866.618,00	Categoria Nefinalizate
4	151096	8,3	Fundatia "BASHFORD"	Timiș	Construirea a 3 case de tip familial si Centru de zi pentru copii Lugoj	03.08.2022	31.12.2023	5.109.250,25	4.842.999,55	4.746.139,53	2.186.019,76	77,66	1.081.850,00	Categoria Nefinalizate
5	124623	5,1	UAT Comuna Tomești	Timiș	REABILITARE BISERICA DE LEMN "MASTERA SFANTULUI IOAN BOTEZATORUL" DIN ROMANESTI, COMUNA TOMESTI, JUDETUL TIMIS	11.03.2019	31.12.2023	4.971.512,39	4.274.365,00	4.188.877,70	2.004.945,10	46,91	1.841.983,40	Categoria Nefinalizate
6	121436	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31	19.03.2019	31.12.2023	6.284.359,67	6.081.365,04	3.648.819,02	958.716,20	15,76	4.514.512,34	Categoria Nefinalizate
7	152020	9,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelă	23.12.2021	31.10.2023	3.544.467,14	3.511.841,44	3.441.604,63	142.026,50	4,04	3.018.630,80	Categoria Nefinalizate
8	121401	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kinaç, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Măreșal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str: Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7"	07.08.2019	31.12.2023	5.477.296,87	5.452.159,03	3.271.295,42	58.055,04	1,06	4.848.888,09	Categoria Nefinalizate
9	121133	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Take Ionescu-Torontal	09.04.2019	31.12.2023	4.626.787,25	4.626.787,25	2.776.072,35	35.332,60	0,76	4.128.775,93	Categoria Nefinalizate
10	121134	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str.Maslinului nr.11 sc.A,B, Str. Cernauti nr.10:12:14, str.Topologului nr.5 sc.A,B, Str. Topologului nr.1,sc.A, str.Arges nr.4, B-dul Cetatii nr.30, str.Rasaritului nr.5	28.02.2019	31.12.2023	6.120.041,67	4.385.171,52	2.631.102,92	83.653,98	1,91	3.863.000,39	Categoria Nefinalizate
11	155705	9,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazine și atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E	06.09.2022	31.12.2023	2.725.640,26	2.654.739,85	2.601.645,06	82.086,33	3,09	2.307.179,54	Categoria Nefinalizate
12	121538	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.Stelcel nr.6, bl.T.20, Aleea Cristalului nr.1, bl.74, sc.D și B-dul Take Ionescu, nr.11-13	04.06.2019	31.12.2023	4.283.975,35	4.265.286,91	2.559.172,15	49.571,86	1,16	3.789.186,36	Categoria Nefinalizate
13	121587	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/A	09.04.2019	31.12.2023	7.587.740,66	4.223.970,19	2.534.382,11	22.678,42	0,54	3.778.894,75	Categoria Nefinalizate
14	150181	9,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Reabilitare cinematograful și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”	01.03.2022	31.12.2023	2.318.260,05	2.316.360,05	2.270.032,85	0	0	2.084.724,05	Categoria Nefinalizate
15	117404	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului - Torontalului	04.06.2019	31.12.2023	3.778.590,27	3.760.093,12	2.256.055,88	13.447,00	0,36	3.370.636,81	Categoria Nefinalizate
16	155411	9,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Reabilitare termica corp cladire Gradinta PP nr. 6, str.Tepes Voda (Ismail) nr. 17	06.09.2022	31.12.2023	3.265.366,48	2.130.677,58	2.088.064,03	0	0	1.917.609,82	Categoria Nefinalizate
17	119790	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Soarelui - Odobescu - Complex	19.03.2019	31.12.2023	3.528.803,04	3.373.709,01	2.024.225,40	1.938.237,85	57,45	1.098.100,26	Categoria Nefinalizate
18	121249	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieș nr.20	20.05.2019	31.10.2023	3.250.448,98	3.224.517,79	1.934.710,68	13.925,98	0,43	2.888.140,03	Categoria Nefinalizate
19	121240	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str.Oglinziilor nr. 16-18; str. Gh.Lazăr nr.36; Intr. I.Simu nr.12 bl.8C	16.04.2019	31.12.2023	2.945.452,32	2.927.439,98	1.756.463,99	282.126,83	9,64	2.352.569,15	Categoria Nefinalizate
20	117520	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I	08.08.2018	31.12.2023	2.916.654,32	2.886.854,81	1.732.112,88	60.886,88	2,11	2.537.282,45	Categoria Nefinalizate
21	120790	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminita Botoc nr. 2, Luminita Botoc Nr. 4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13, Str. Vasile Lucaciu nr. 18	25.06.2019	31.12.2023	2.386.676,41	2.386.676,41	1.432.005,84	46.091,60	1,93	2.101.917,17	Categoria Nefinalizate
22	125504	4,4	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Construcție clădire cu destinația creșă str. Coceia	09.07.2019	31.12.2023	7.774.265,68	1.361.497,06	1.334.267,11	1.359.265,81	99,84	2.231,25	Categoria Nefinalizate
23	129119	4,4	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timișoara-Calea Bogdăneștilor	23.07.2019	31.12.2023	7.724.298,52	1.313.595,36	1.287.323,45	793.333,84	60,39	388.901,98	Categoria Nefinalizate
24	119305	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Martir Ioan Stanciu nr.2 – Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Științei nr. 3-5	28.02.2019	31.12.2023	1.905.444,04	1.857.066,12	1.114.239,66	16.827,79	0,91	1.654.531,72	Categoria Nefinalizate
25	155684	9,1	UAT Municipiul Lugoj	Timiș	Înființare grădinița cu program prelungit în cartierul Caștela-Balta Lată, Str. Dimitrie Cantemir nr. 20B, Lugoj	24.11.2022	31.12.2023	10.359.973,82	1.135.551,00	1.112.839,98	0	0	1.021.995,90	Categoria Nefinalizate
26	146064	9,1	UAT Municipiul Lugoj	Timiș	Transformare a imobilului situat pe strada Bocșei nr. 11 din Lugoj în grădiniță	13.01.2023	31.12.2023	5.097.007,01	1.002.624,00	982.571,52	0	0	902.361,60	Categoria Nefinalizate
27	119739	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Nicolae Titulescu nr. 10A	28.02.2019	30.11.2023	2.595.740,05	1.570.100,03	942.060,02	916.164,70	58,35	496.925,33	Categoria Nefinalizate
28	155677	9,1	UAT Municipiul Lugoj	Timiș	Amenajare trotuare și zone pietonale pe raza municipiului Lugoj, cartierul Herendesti - Bocșei	22.12.2022	31.12.2023	733.600,29	671.688,29	658.254,53	0	0	604.519,46	Categoria Nefinalizate

29	155398	9,1	UAT Municipiul Lugoj	Timiș	Rețea de canalizare și racorduri individuale în cartierul Herendesti-Bocsei, municipiul Lugoj	24.10.2022	31.12.2023	782.641,58	643.656,61	630.783,48	35.700,00	5,55	543.590,95	Categoria Nefinalizate
30	117379	3,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu	09.04.2019	31.12.2023	753.592,08	751.986,08	451.191,65	637.269,62	84,74	39.517,85	Categoria Nefinalizate
31	155343	9,1	UAT Municipiul Lugoj	Timiș	Reabilitare și dotări cămin cultural din Satul Maguri	18.11.2022	31.12.2023	765.176,89	324.910,50	318.412,29	0	0	292.419,45	Categoria Nefinalizate
32	155575	9,1	UAT Municipiul Lugoj	Timiș	Amenajare trotuare și zone pietonale pe raza municipiului Lugoj în satul Măguri	14.11.2022	31.12.2023	837.634,94	254.811,70	249.715,46	0	0	229.330,53	Categoria Nefinalizate
33	155686	9,1	UAT Municipiul Lugoj	Timiș	Amenajare teren de minifotbal și loc de joacă în cartierul Herendesti-Bocsei	24.11.2022	31.12.2023	588.617,66	237.575,00	232.823,50	0	0	213.817,50	Categoria Nefinalizate
34	123184	4,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor	01.10.2019	31.12.2023	130.479.397,84	91.484.842,92	89.655.146,06	65.290.224,43	71,37	9.150.000,00	Categoria Nefinalizate
35	123502	13,1	UAT Orașul Deta	Timiș	Îmbunătățirea calității vieții prin reabilitarea și consolidarea locuințelor sociale precum și realizarea pistelor de biciclete, acces la proprietate și	26.10.2020	31.12.2023	5.551.850,71	5.270.226,58	5.164.822,05	2.916.566,75	55,34	2.353.659,83	Categoria Nefinalizate
36	120335	10,1	UAT Orașul Ciocova	Timiș	Demolare clădire existentă și construire școală cu clasele I-IV în orașul Ciocova, județul Timiș	31.01.2019	31.12.2023	4.671.683,52	4.573.848,67	4.482.371,60	3.950.232,55	86,37	623.616,12	Categoria Nefinalizate
37	123043	10,3	UNIVERSITATEA POLITEHNICA	Timiș	Modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educationale universitare la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului	27.02.2019	31.12.2023	35.561.016,70	27.343.751,69	26.796.876,65	19.100.116,49	69,85	200.000,00	Categoria Nefinalizate
38	119627	5,1	Episcopia Romano – Catolică	Timiș	Lucrări interioare și exterioare de renovare, conservare, reabilitare a clădirii Catedralei Romano – Catolice din Timișoara și a împrejurimii, în	10.05.2017	31.12.2023	21.766.075,74	21.750.384,50	21.315.376,81	20.978.385,88	96,45	771.998,62	Categoria Nefinalizate
39	124834	13,1	UAT Orașul Jimbolia	Timiș	Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Jimbolia prin realizarea unei cantine sociale și prin reabilitarea căilor de acces spre	04.03.2020	31.10.2023	2.829.555,76	2.589.416,12	2.537.627,76	1.782.118,49	68,82	300.000,00	Categoria Nefinalizate
40	125860	13,1	UAT Orașul Sănnicolau Mare	Timiș	Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sănnicolau Mare	03.12.2020	31.10.2023	15.353.623,27	14.849.415,52	14.552.427,21	11.762.945,30	79,21	3.086.470,22	Categoria Nefinalizate
41	127750	4,4	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Construcție clădire cu destinația creșa zona de nord	11.06.2019	31.12.2023	7.879.340,78	1.039.037,24	1.018.256,49	719.210,64	69,22	319.826,60	Categoria Nefinalizate
42	134130	9,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14	18.11.2021	30.12.2023	3.990.241,12	3.797.162,07	3.721.218,82	860.113,52	22,65	2.937.048,55	Categoria Nefinalizate
43	122504	10,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Construire sala sport la școala generală nr.25 din Timișoara	21.07.2020	31.12.2023	9.050.302,93	9.050.302,93	8.869.296,86	2.643.161,09	29,21	5.502.111,55	Categoria Nefinalizate
44	135780	2,2	C.H.R. CINA SRL	Timiș	Construire corp hotel în regim de înălțime S+P+4E, ca să extindere la clădirea existentă cu funcțiunea de hotel având regimul de înălțime	31.03.2021	31.12.2023	13.905.115,24	7.956.785,51	4.447.185,74	3.364.357,39	42,28	4.592.428,12	Categoria Nefinalizate
45	147864	2,2	MP RIVERSIDE GROUP SRL	Timiș	Construire clădire pentru activități recreative (restaurant, loc de joacă, sali multifuncționale) și amenajări exterioare	20.12.2021	31.12.2023	28.324.598,51	23.823.037,95	11.250.983,51	7.124.890,13	29,91	16.698.147,82	Categoria Nefinalizate
46	114475	7,1	UAT Orașul Buziaș	Timiș	Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în stațiune Buziaș	06.06.2018	31.12.2023	24.107.783,82	21.696.601,42	21.262.669,39	20.365.470,21	93,86	2.000.000,00	Categoria Nefinalizate
47	136467	2,2	ADKOS VEST SRL	Timiș	Creșterea competitivității societății ADKOS VEST SRL prin achiziția de utilaje	08.03.2021	31.12.2023	7.129.580,60	5.914.164,20	3.337.721,31	5.733.352,02	96,94	0,00	Categoria Nefinalizate
48	129031	4,1	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Înnoirea flotei de tramvaie - etapa III	04.05.2020	31.12.2023	96.378.403,45	69.452.340,95	68.063.294,13	67.689.681,39	97,46	1.762.659,56	Categoria Nefinalizate
49	123946	10,2	UAT Municipiul Lugoj	Timiș	Construcția și dotarea unei Sali de sport școlare la Colegiul Tehnic Valeriu Braniște – Lugoj	16.02.2021	31.12.2023	6.720.572,56	6.612.754,99	6.480.499,89	838.967,01	12,69	5.773.787,98	Categoria Nefinalizate
<b>TOTAL NEFINALIZATE</b>								<b>571.438.175,10</b>	<b>438.004.863,83</b>	<b>384.193.180,25</b>	<b>247.638.419,79</b>		<b>145.545.371,87</b>	
1	147466	2,2	MEDISOL SRL	Timiș	Construire fabrică soluții injectabile în comuna Sănnandrei, județul Timiș	20.12.2021	18.08.2023	99.114.328,17	63.110.681,36	28.928.906,61	0	0	0	Reziliat
2	122722	10,2	UAT Orașul Jimbolia	Timiș	Reabilitare, modernizare și dotare Liceu Tehnologic - Str.Republicii, Nr.50, Oraș Jimbolia, Județ Timiș	17.03.2020	15.02.2022	11.023.745,69	11.023.745,69	10.803.270,77	0	0	0	Reziliat
3	155399	9,1	UAT Municipiul Lugoj	Timiș	Locuințe sociale în construcție înșiruită în cartierul Herendesti-Bocsei	06.10.2022	30.08.2023	16.543.531,21	7.127.249,15	6.984.704,17	0	0	0	Reziliat
4	121017	4,3	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara – Construire centru multifuncțional	19.11.2019	23.08.2023	5.729.005,05	5.692.734,07	5.578.879,38	0	0	0	Reziliat
5	114747	2,2	DELCASE SRL	Timiș	Creșterea competitivității societății Delcase SRL prin achiziția de echipamente de producție performante	14.03.2018	08.04.2019	9.211.099,66	7.740.419,88	4.482.073,74	0	0	0	Reziliat
6	121016	4,3	UAT Municipiul Timișoara	Timiș	Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare	03.12.2019	23.08.2023	4.381.944,27	4.312.961,51	4.226.702,28	0	0	0	Reziliat
7	134377	2,1	DUC LAVIDANY DISTRIBUTION SRL	Timiș	Construcție clădire pentru prestări servicii – laborator de tehnica dentară - la duc LAVIDANY DISTRIBUTION SRL	18.11.2020	31.10.2022	1.902.884,73	1.413.720,00	950.340,00	0	0	0	Reziliat
8	143306	1,1	ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL	Timiș	Servicii de transfer tehnologic pentru proiecte în domeniul Industry 4.0	23.12.2021	27.06.2022	2.472.286,07	2.070.931,25	929.591,90	0	0	0	Reziliat
9	132372	2,1	MAP DIVIZE SRL	Timiș	Consolidarea poziției pe piață a MAP DIVIZE SRL prin achiziționarea de utilaje și echipamente performante, în județul Timiș, localitatea Timișoara	02.04.2020	30.06.2021	1.321.588,62	1.028.082,19	822.465,75	0	0	0	Reziliat
10	134094	2,1	DOI OFFICEIDEAS SRL	Timiș	DOI OFFICEIDEAS SRL - ORIZONTURI NOI DE DEZVOLTARE	03.07.2020	27.10.2021	1.116.632,99	929.156,80	743.324,64	0	0	0	Reziliat
11	132339	2,1	A.O.B. EDIFICE SRL	Timiș	Consolidarea poziției pe piața a A.O.B. EDIFICE SRL prin achiziționarea de utilaje și echipamente performante, în județul Timiș, localitatea Timișoara	06.04.2020	31.12.2020	807.058,51	733.108,27	586.486,61	0	0	0	Reziliat
12	132448	2,1	MARBAN LOYD SRL	Timiș	Consolidarea poziției pe piața a SC MARBAN LOYD SRL prin achiziționarea de utilaje și echipamente performante, în județul Timiș, localitatea Timișoara	17.03.2020	31.12.2020	810.441,12	730.460,77	584.368,62	0	0	0	Reziliat
13	132534	2,1	DRAFT IN ALL SRL	Timiș	Creșterea competitivității societății SC DRAFT IN ALL SRL prin achiziționarea de utilaje specializate, în localitatea Timișoara, județ Timiș	17.03.2020	30.06.2021	954.392,47	717.700,71	574.160,57	0	0	0	Reziliat
14	132370	2,1	DNAN SYMBOL SRL	Timiș	Consolidarea poziției pe piața a DNAN SYMBOL SRL prin achiziționarea de utilaje și echipamente performante, în județul Timiș, localitatea Timișoara	07.05.2020	31.05.2021	782.275,67	605.158,21	484.126,57	0	0	0	Reziliat

15	105050	2,1	UNIQ MOB SRL	Timiș	Achiziționarea de utilaje performante pentru obținerea de servicii, produse și idei noi SC UNIQ MOB SRL	14.03.2018	31.01.2020	563.018,75	453.602,00	408.237,26	0	0	0	Reziliat
16	155685	9,1	UAT Municipiul Lugoj	Timiș	Amenajare teren de minifotbal și loc de joacă în satul Măguri	12.10.2022	30.08.2023	708.592,35	237.575,00	232.823,50	0	0	0	Reziliat
17	131579	2,1	ARCHITECTURE DESIGN SRL	Timiș	Implementarea modului de lucru inovativ BIM (Building Information Modeling) în activitatea de proiectare a societății SC ARCHITECTURE DESIGN SRL prin achiziționarea de echipamente și programe informatice	08.02.2021	05.05.2021	239.634,11	237.808,08	206.893,02	0	0	0	Reziliat
18	106935	2,1	CESIGN 2006 SRL	Timiș	Creșterea competitivității firmei CESIGN2006 prin achiziții de echipamente performante pentru proiectare și inovare în domeniul arhitecturii textile	18.07.2017	21.11.2017	169.305,51	141.273,54	120.081,54	0	0	0	Reziliat
<b>TOTAL REZILIATE</b>								<b>157.851.764,95</b>	<b>108.306.368,48</b>	<b>67.647.436,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	