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Manualul Beneficiarului reprezintă un material de informare tehnică a Beneficiarilor 
Programului Sănătate, ce se constituie ca un suport informativ pentru implementarea 
proiectelor finanțate prin intermediul acestui program. Acest document are caracter strict 
orientativ și nu derogă de la prevederile contractului de finanțare, legislației naționale și 
comunitare. 
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1. GLOSAR 

 

Autoritate de 
Management pentru 
Programul  Sănătate (AM 
PS) 

Structură din cadrul MIPE, desemnată pentru gestionarea programului 
sănătate, care îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 72 din 
Regulamentul UE nr. 2021/1060. 

Beneficiar (B) a. un organism public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate 
juridică sau o persoană fizică, responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu 
inițierea și implementarea operațiunilor;  

b. în contextul parteneriatelor public-privat („PPP”), organismul public care 
inițiază o operațiune PPP sau partenerul privat selectat pentru 
implementarea acesteia;  

c. în contextul schemelor de ajutor de stat, întreprinderea care primește 
ajutorul;  

d. în contextul ajutoarelor de minimis acordate în conformitate cu 
Regulamentele (UE) nr. 1407/2013 (37) sau (UE) nr. 717/2014 ale 
Comisiei, statul membru poate decide că beneficiarul în sensul 
prezentului regulament este organismul care acordă ajutorul, în cazul în 
care acesta este responsabil cu inițierea sau atât cu inițierea cât și cu 
implementarea operațiunii;  

e. (e) în contextul instrumentelor financiare, organismul care execută 
fondul de participare sau, atunci când nu există o structură de tipul 
fondului de participare, organismul care execută fondul specific sau, 
atunci când autoritatea de management gestionează instrumentul 
financiar, autoritatea de management; 

Cerere de finanțare Document standardizat, disponibil în sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+, prin care este solicitat sprijin financiar în cadrul 
oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o 
tranziție justă în perioada de programare 2021-2027, în condițiile aplicabile 
apelului de proiecte în care se solicită finanțare, pentru acoperirea totală sau 
parțială a costurilor de realizare ale unui proiect și este însoțit de anexe și 
documentele specificate în Ghidul solicitantului aplicabil fiecărui apel de 
proiecte; în cadrul cererii de finanțare este prezentat detaliat proiectul, este 
argumentată necesitatea lui, sunt prezentate avantajele sale, planul de 
activități, planul de achiziții, bugetul proiectului, indicatorii de realizare și de 
rezultat, precum și orice alte elemente necesare, prevăzute în Ghidul 
solicitantului și care sunt cuprinse în sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+. 

Cerere de prefinanţare Cererea depusă de către un beneficiar/lider de parteneriat prin care se 
solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata 
cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri 
europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare, 
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aşa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor/ deciziilor de finanţare. 

Cerere de rambursare Cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se 
solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor 
eligibile efectuate conform contractului/deciziei de finanţare sau prin care se 
justifică utilizarea prefinanţării. 

Cerere de plată Cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se 
solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata 
cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului/deciziei de 
finanţare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata 
salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, 
subvenţiilor, premiilor şi onorariilor. 

Cerere de rambursare 
aferentă cererii de plată 

Cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se 
justifică utilizarea sumelor plătite de către autoritatea de management ca 
urmare a cererii de plată. 

Organism Intermediar  Organism public sau privat care acționează sub responsabilitatea unei 
autorități de management sau de certificare sau care îndeplinește sarcini în 
numele unei astfel de autorități în raport cu operațiunile implementate de 
Beneficiari. 

Instrucțiune către 
Organismele 
Intermediare și/sau 
beneficiari 

Actul administrativ care conține aspecte referitoare la implementarea 
Programului Sănătate, la detalierea/clarificarea regulilor aplicabile pentru 
gestionarea programului și/sau operațiunilor finanțate, și a cărei aplicare este 
obligatorie de la data comunicării sau de la data menționată explicit în cadrul 
Instrucțiunii 

Contract de finanțare Contract de adeziune prin care se stabilește cadrul juridic general   și   specific   
în   care   se   va   desfășura   relația contractuală dintre AM PS și Beneficiar. 

Fondul Social European 
(FSE+) 

Fondul Structural care susține crearea de locuri de muncă, ajută cetățenii să 
obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale mai 
echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul funcționează prin investiții în 
capitalul uman al Europei - angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui 
loc de muncă. 

Fondul European de 
Dezvoltare Regională 
(FEDR) 

Fondul Structural care își concentrează investițiile pe consolidarea coeziunii 
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea 
dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. 

Activitate de bază în 
cadrul unui proiect 

Activitate sau pachet de activități declarate de către beneficiar ca fiind 
principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către 
autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în etapa de 
contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare a proiectului și 
care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative: 

o are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă 
finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea 
obiectivelor şi la obținerea rezultatelor acestuia; 

o se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile 
obligatorii specificate în Ghidul solicitantului; 
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o nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în 
Ghidul solicitantului; 

o bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă 
minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului; 

Proiectul tehnic de 
execuție 

Constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, după 
caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în 
cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori 
adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de 
investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile 
respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați şi a autorizației de 
construire/ desființare. 

Investiția demarată Reprezintă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie 
primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru 
echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine 
ireversibilă, oricare are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările 
pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de 
fezabilitate, nu sunt considerate activități pentru demarare a lucrărilor; 

Imobilul Este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, 
cu modificările și completările ulterioare, prin care se înțelege terenul, cu sau 
fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, 
aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un 
număr cadastral unic;  

Operațiune de 
importanță strategică 

Înseamnă o operațiune care aduce o contribuție semnificativă la realizarea 
obiectivelor unui program și care face obiectul unei monitorizări și al unor 
măsuri de comunicare speciale 

Cheltuieli eligibile Cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor 
finanţate în cadrul programelor, conform prevederilor art. 63 alin. (1) din 
Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

Cheltuieli neeligibile Alte cheltuieli decât cele eligibile.   

Contractant Ofertantul care a devenit, în condițiile legii, parte într-un contract de achiziție 
publică. 

Lider de parteneriat Instituția/organizația care a obținut finanțare în cadrul unei cereri de proiecte - 
în parteneriat cu alte instituții/organizații. 

Ofițer de proiect persoana responsabilă din cadrul DMP PS/OI cu monitorizarea permanentă a 
proiectelor finanțate din PS 

Neregulă Orice încălcare a legislației aplicabile, rezultată dintr-un act sau dintr-o 
omisiune a unui operator economic, care are sau ar avea ca efect 
prejudicierea bugetului Uniunii prin imputarea de cheltuieli nejustificate 
respectivului buget (definire conform art. 2 – REGULAMENTUL (UE) 
2021/1060); 

MySMIS2021 reprezintă aplicația conexă SMIS care permite schimbul de date între 
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beneficiari sau potențiali beneficiari și autorități, integrat în SMIS, și care 
acoperă întregul ciclu de viață al proiectului, în cadrul programelor finanțate 
din FEDR, FC și FSE. 

SMIS2021+ reprezintă aplicația conexă SMIS2021+ care permite schimbul de date între 
beneficiari sau potențiali beneficiari și autorități, integrat în SMIS2021+, și 
care acoperă întregul ciclu de viață al proiectului, în cadrul programelor 
finanțate din FEDR, FC și FSE. 

Solicitant Persoana juridică de drept public ori privat responsabilă cu inițierea unui 
proiect, respectiv care a depus o cerere de finanțare în sistemul informatic 
MySMIS2021/ SMIS2021+ în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate 
din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul 
social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă în perioada de 
programare 2021-2027 
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ABREVIERI 

AA Autoritatea de Audit 

AM Autoritatea de Management 

ANAP Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice 

CE Comisia Europeană 

CF Cerere de finanțare 

CPV Common Procurement Vocabulary 

CUI Cod unic de identificare 

DG POS Direcția Generală Program Operațional Sănătate 

DLAF Departamentul pentru Luptă Antifraudă 

FC Fondul de Coeziune 

FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

FSE+ Fondul Social European Plus 

HG Hotărâre de Guvern  

MFP1 Ministerul Finanțelor Publice 

MIPE Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene 

OCDE Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

OI Organism Intermediar 

OIR PECU Organism Intermediar Regional pentru Programe Europene  

OIC Organismul Intermediar pentru Cercetare 

ADR NV Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest 

ADR SV Oltenia Agenția de Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia 

ADR Sud Muntenia Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

ADR BI Agenția de Dezvoltare Regională București - Ilfov 

ADR NE Agenția de Dezvoltare Regională Nord - Est 

ADR VEST Agenția de Dezvoltare Regională Vest 

ADR SE Agenția de Dezvoltare Regională Sud - Est 

ADR CENTRU Agenția de Dezvoltare Regională Centru 

OLAF Oficiul European de Luptă Antifraudă 

OUG Ordonanță de Urgență a Guvernului 

PAP Plan al Achizițiilor Publice 

PAAP Programul Anual al Achizițiilor Publice 

PS Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

TVA Taxă pe valoare adăugată 

UE Uniunea Europeană 

 
1 MF - Ministerul Finanțelor în prezent 
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2. REGLEMENTĂRI 
2.1. REGLEMENTĂRI EUROPENE 

 Regulamentul Nr. 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de 
coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și 
acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului 
pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin 
financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize; 

 Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind 
Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, cu modificările și completările 
ulterioare;  

 Regulamentul UE nr. 2021/ 1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de 
instituire a Fondului social european Plus (FSE+) 

 Regulamentul (UE) nr. 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 
2019/2088 

 Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecția datelor); 

 Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru perioada 2021 - 2027; 

 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 

 Regulamentul (UE) nr. 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor 
tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept 
activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la 
schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii 
semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu; 

 Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului 
(UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de 
examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate 
care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la 
schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii 
semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu; 

 
2.2. REGLEMENTĂRI NAŢIONALE 

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, denumită în continuare „Lege”, în situația în care sunt 
îndeplinite cumulativ condițiile stabilite la art. 6 alin. (1) sau la alin. (3) din Lege; 

 Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 
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publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 
Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție 
Justă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021; 

 Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind regulilor de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 
2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de 
coeziune și Fondul pentru o tranziție justă; 

 Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor 
procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării 
autorităților şi instituțiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe 
nerambursabile aferente perioadei de programare 2021 - 2027 şi a cadrului instituțional de 
coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 
solicitanților/Beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări 
finanţate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare; și (după caz); 

 Ordinul nr. 6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a 
achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 Alte reglementări emise de ANAP, COM sau AM, relevante. 
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3. INTRODUCERE - SCOPUL MANUALULUI 

Scopul acestui manual este de a facilita înțelegerea unitară a procesului de implementare a proiectelor 
finanţate prin Programul Sănătate, de a familiariza Beneficiarii proiectelor finanţate cu cerințele, 
regulile şi recomandările de bază pentru implementarea proiectului. De asemenea, manualul prezintă 
modul în care beneficiarul va asigura implementarea proiectului aprobat în conformitate cu ghidurile 
solicitantului. 

Prevederile acestui manual nu se substituie nici unei prevederi sau obligații pe care Beneficiarul 
trebuie să le îndeplinească în conformitate cu contractul de finanţare, precum şi cu legislaţia națională 
şi comunitară aplicabilă! 

În situația în care există neconcordanțe între prezentul manual și legislația națională și/sau comunitară 
ori contractul de finanțare, prevederile acestora din urmă prevalează. 

Pentru o implementare eficientă a proiectului finanțat prin PS, precum și în vederea atingerii cu succes 
a obiectivelor propuse, se impune gestionarea proiectului într-o manieră responsabilă și riguroasă, în 
conformitate cu prevederile contractuale, precum și cu legislația națională și comunitară incidentă. 
Partenerii sunt responsabili pentru derularea propriilor activități ce contribuie la obținerea 
rezultatelor, în conformitate cu acordul de parteneriat. 

Prezentul manual a fost realizat ţinându-se cont de forma contractului de finanțare şi a regulilor 
aplicabile proiectelor depuse și aprobate în cadrul apelurilor lansate de către AM PS, aferente 
perioadei de programare 2021-2027. 

 

ATENȚIE! 

Beneficiarul este responsabil pentru implementarea proiectului în condițiile specificate în contractul 
de finanțare. 

 
4. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE PS  

 

Sistemul de implementare, monitorizare și control al PS cuprinde următoarele organizații: 

 

Organizaţie Responsabilități 

BENEFICIARUL și 
Partenerul (dacă este 
cazul) 

Persoană juridică de drept public/ de drept privat cu sau fără scop 
patrimonial, care a obţinut finanţare prin PS, responsabilă de implementarea 
proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare şi cu 
reglementările comunitare şi naţionale în vigoare. 

AM PoS Autoritate publică, organizată în cadrul MIPE ca Direcție Generală, 
responsabilă cu gestionarea şi implementarea PS, în conformitate cu 
principiile managementului financiar riguros şi separării clare a funcţiilor şi 
care, prin structurile sale, va asigura gestionarea eficientă şi eficace a PS. 

OI Responsabil În baza Acordului de Delegare de funcții încheiat cu AM POS, OI Responsabil 
asigură o parte din atribuţiile Autorității de Management, respectiv: evaluarea 
cererilor de finanțare, gestionarea contractelor, monitorizarea proiectelor, 
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verificarea administrativă a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare,  
efectuarea  vizitelor  la  fața locului, verificarea raportelor tehnice, etc. 

Autoritatea de 
Certificare 

Autoritatea publică, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile 
de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a 
Fondurilor Europene și transferarea acestora către AM. 

Autoritatea de Audit Organism independent din punct de vedere operaţional faţă de Curtea de 
Conturi şi faţă de celelalte autorităţi responsabile cu gestionarea şi 
implementarea fondurilor comunitare, ce are ca responsabilități auditul de 
sistem, auditul de operațiuni, verificări pe bază de eşantion şi auditul final al 
operațiunilor finanțate prin fondurile comunitare. 

Curtea Europeană de 

Conturi 

Instituție europeană a cărei activitate se concentrează pe raportarea financiară a 
UE, precum și pe execuția bugetului Uniunii și pe punerea în aplicare a politicilor 
sale. Asemenea altor instituții supreme de audit, Curtea desfășoară  trei  tipuri  
diferite  de  audit:  audit  financiar,  audit  de conformitate și auditul 
performanței. 

Departamentul 

pentru Luptă 
Antifraudă 

Asigură protecția intereselor financiare ale UE în România prin detectarea, 
combaterea şi monitorizarea eficientă a fraudelor şi a oricăror alte fapte ilegale 
care au ca efect utilizarea necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi, implicit, 
prejudicierea bugetului comunitar. Efectuează controale administrative și la faţa 
locului ale proiectelor finanţate din fonduri europene, coordonează instituţiile 
naţionale implicate în lupta antifraudă și cooperează cu Oficiul European de 
Luptă Antifraudă. 

Oficiul European de 

Luptă Antifraudă 

Investighează cazurile de fraudare a bugetului UE, acte de corupţie şi de culpă 
profesională gravă la nivelul instituţiilor europene şi elaborează politica 
antifraudă în numele Comisiei Europene. 

 
5. DEMARAREA PROIECTULUI 

5.1. Semnarea contractului de finanțare 

Contractul de finanțare este un act de adeziune și stabilește cadrul juridic în care se va desfășura 
relația contractuală dintre AM PS și Beneficiar, regulile și termenele care trebuie respectate de ambele 
părți, condițiile în care se acordă finanțarea solicitată, precum și modalitățile de punere în aplicare a 
prevederilor contractuale. 

Odată cu semnarea contractului de finanțare, Solicitantul de finanțare devine Beneficiar al Programului 
Sănătate, iar contractul intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte. 

Vă reamintim faptul că Beneficiarul are atât misiunea, cât și întreaga răspundere pentru 
implementarea proiectului aprobat, iar partenerii sunt responsabili pentru derularea propriilor 
activități care contribuie la obținerea rezultatelor. Totodată, pentru o eficientă implementare a 
proiectului finanțat prin PS, precum și în vederea atingerii cu succes a obiectivelor propuse, este 
necesar să gestionați proiectul într-o manieră responsabilă, coerentă și constantă, în conformitate cu 
prevederile contractuale, precum şi cu  legislația națională și comunitară incidentă. 
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5.2. Obligațiile beneficiarului  

Potrivit prevederilor legale în vigoare,  autoritățile  de  management  şi  beneficiarii proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene structurale sunt obligate să emită, să primească şi să prelucreze 
documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare, actelor 
adiționale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanțare, cererilor de plată, dosarele 
achizițiilor publice, rapoartelor de progres, precum şi alte categorii de documente care stau la baza 
implementării proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2021/SMIS2021+. 

În derularea proiectului, conform contractului de finanțare, Beneficiarul are o serie de obligații și 
responsabilități, în conformitate cu Articolul 7 - Drepturile și obligațiile Beneficiarului din contractul de 
finanțare. Cererea de finanțare și bugetul aprobate devin anexe ale contractului de finanțare, aflându-
se, prin urmare, sub incidența aceluiași regim de obligații și responsabilități. 

Atenție! Din punct de vedere tehnic şi financiar, proiectul trebuie să îşi atingă indicatorii de etapa 
propuşi în cererea de finanţare. În cazul în care nu au fost atinși indicatorii asumaţi, AM/OI are dreptul 
să aplice, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, măsurile prevazute la articolul 13  
monitorizare si rapoartare din contractul de finantare. 

 
5.3. Conflictul de interese 

Eligibilitatea cheltuielilor aferente proiectelor derulate prin PS este condiționată și de respectarea 
reglementărilor în materie de incompatibilitate și conflict de interese.  

Se vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese 
pe toată perioada de derulare a proiectului, începând cu data depunerii cererii de finanțare și până la 
expirarea perioadei de durabilitate a proiectului.  

Autoritatea de Management își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este 
posibil să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile 
necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul.  

Încălcarea acestor prevederi legislative conduce, la diminuarea cheltuielilor considerate eligibile, prin 
aplicarea de corecții sub forma reducerilor procentuale din sumele solicitate spre rambursare, până la 
rezilierea contractului de finanțare în cazul în care se dovedește existența unui conflict de interese sau 
o potențială stare de incompatibilitate.  

AM PS va efectua verificarea conflictului de interese pentru toate procedurile de achiziție publică și în 
cazul tuturor beneficiarilor. Nu fac obiectul verificării, procedurile de achiziție publică derulate pentru 
cheltuieli neeligibile din bugetul contractului de finanțare.  

Se va întocmi o suspiciune de neregulă/fraudă de fiecare dată când în urma verificării conflictului de 
interese la atribuirea contractului se constată existența unui potențial conflict de interese sau o 
potențială stare de incompatibilitate.  

Pe parcursul implementării contractului încheiat prin derularea unei proceduri de achiziție publică, în 
cazul în care intervin modificări la nivelul personalului propriu al Beneficiarului implicat în atribuirea și 
urmărirea contractului sau la nivelul ofertanților, asociaților, subcontractorilor, terților susținători și 
experților cheie declarați inițial, Beneficiarul are obligația de a notifica AM PS cu privire la aceste 
modificări. 

De asemenea, pe parcursul implementarii contractului, Beneficiarul are obligatia de a notifica AM PS 
cu privire la orice modificare a echipei de implementare a proiectului.  
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6. PERIOADA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI ȘI PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

Pentru înţelegerea corectă a implicaţiilor semnării unui contract de finanțare şi implementării unui 
proiect, se operează cu doi termeni: perioada de valabilitate a contractului şi perioada de 
implementare a proiectului.  

Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte şi își 
încetează valabilitatea la data executării integrale a oricăreia şi a tuturor obligaţiilor pe care contractul 
şi/sau legislaţia aplicabilă le stabilesc în sarcina părţilor contractante, în legătură cu sau decurgând din 
implementarea proiectului şi/sau decurgând din acordarea finanţării nerambursabile, până la data 
închiderii oficiale a PS.  

Perioada de implementare a proiectului este exprimată în luni calendaristice şi specificată în cererea 
de finanţare, secţiunea „Activități previzionate”, precum și în contractul de finanțare semnat- Articolul 
2 - Durata contractului. Ulterior semnării contractului de finanțare, perioada de implementare poate fi 
redusă sau extinsă (prin aprobarea unui act adițional), fără însă a depăşi perioada maximă prevăzută în 
cadrul Ghidului Solicitantului specific fiecarui apel de proiecte. 

Începând cu data intrării în vigoare a contractului de finanțare este important să puteți răspunde la 
câteva întrebări: 

✓ Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgeți? 

✓ Când și cum este monitorizat progresul proiectului?Cum puteți realiza obiectivele și rezultatele 
proiectului? 

Aspecte privind proiectele în parteneriat 

Parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului și consemnat prin Acordul de parteneriat 
(anexă la contractul de finanțare), trebuie să respecte o serie de principii:  

 Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalităţile precizate în cererea de 
finanţare şi Acordul de parteneriat;  

 Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor, iar în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 
conduc la evitarea, respectiv stingerea lui, inclusiv, dar fără a se limita la, informarea AM/OI 
Responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel 
de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz 
contrar, semnatarii acordului înţeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AM/OI 
Responsabil de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei 
instanțe judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de 
parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea contractului de finanțare; 

 Membrii Parteneriatului înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de Liderul de 
parteneriat, iar Liderul de parteneriat și partenerii față de AM/OI Responsabil, pentru realizarea 
angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea proiectului conform cererii de 
finanțare. 

Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și își încetează 
valabilitatea la data încetării contractului de finanțare. 
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Modificarea structurii parteneriatului 

Înlocuirea unuia sau a mai multor parteneri poate să fie făcută în etapa premergătoare semnării 
contractului de finanțare sau în timpul implementării proiectului, după cum urmează: 

A) Înlocuirea partenerului/partenerilor înaintea semnării contractului de finanțare 

Pasul 1 - În vederea înlocuirii partenerului/partenerilor înaintea semnării contractului de finanțare, 
Solicitantul (Liderul de Parteneriat) va iniția prin sistemul informatic MySMIS2021 Modulul contractare 
o solicitare de modificare a cererii de finantare 

Motivarea selectării noului partener trebuie prezentată de către Solicitant (Liderul de Parteneriat) 
printr o notă justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului pentru utilizarea eficientă a 
fondurilor.  

Pasul 2 - Ca urmare a solicitării de modificare a CF inițiată de Solicitant, AM/OI va verifica motivația 
pentru înlocuirea unui partener sau a unor parteneri din cadrul unui proiect aprobat spre finanţare, 
respectiv dacă:  

 Partenerul existent solicită acest lucru prin adresă scrisă către Liderul de parteneriat și motivează 
solicitarea; sau  

 Liderul de parteneriat declară pe proprie răspundere că menținerea partenerului în proiect  
blochează sau creează dificultăți majore în ceea ce privește contractarea și/sau derularea în bune 
condiții a proiectului, atașând la declarație documente justificative care să susțină cele asumate. 

Pasul 3 - În urma verificării motivației înaintată de către solicitant, AM /OI poate respinge sau admite 
cererea de înlocuire a unui partener. În cazul in care cererea este admisă, AM/OI va debloca secțiunile 
cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021. 

Pasul 4 - Solicitantul va demara selecția noului/noilor parteneri și va încărca documentele solicitate de 
AM/OI în cadrul sistemul informatic  

Solicitantul poate propune spre validare un alt partener, cu respectarea acelorași condiții de selecție. 
Termenul maxim în care Solicitantul poate să propună spre validare un partener care să fie acceptat, 
este de 60 de zile calendaristice de la momentul în care intervenția de schimbare este agreată, 
respectiv de la solicitarea de deblocare a secțiunilor cererii de finanțare, transmisă în sistemul 
MySMIS2021 de către solicitant. Termenul nu se suspendă pe perioada de verificare a noului partener 
de către OI. 

Solicitantul trebuie să se asigure că noul partener respectă următoarele cerințe:  

• Îndeplinește toate condițiile din Ghidul solicitantului aplicabil apelului în cadrul căruia a fost 
depus proiectul; Va desfășura toate activitățile pentru care era responsabil partenerul înlocuit, 
conform cererii de finanțare și Acordului de Parteneriat inițial. 

Pasul 5 – AM/OI realizează verificarea tuturor aspectelor legate de modificarea solicitată. 

Pasul 6 - Ca urmare a verificărilor efectuate, AM/OI:  

 Aprobă solicitarea în cazul în care partenerul/partenerii propus/propuși îndeplinesc condițiile 
necesare pentru a înlocui partenerul/partenerii inițiali;  

 Respinge solicitarea în cazul în care partenerul/partenerii propus/propuși nu îndeplinesc condițiile 
necesare pentru a înlocui partenerul initial și motivează motivele respingerii. 

 Prin înlocuirea partenerului, nu se va putea crește valoarea finanțării nerambursabile sau valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 
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B) Înlocuirea unui partener în timpul derulării contractului 

Înlocuirea unui partener în timpul derulării contractului respectă aceleași principii, condiții și reguli de 
eligibilitate, aplicabile ca în cazul înlocuirii partenerului înaintea semnării contractului de finanțare. 

După semnarea contractului de finanțare, înlocuirea partenerului/partenerilor se realizează prin act 
adițional: 

Pasul 1 - În vederea înlocuirii partenerului/partenerilor, Beneficiarul (Liderul de Parteneriat) va 
transmite AM/OI o adresă prin care va solicita înlocuirea partenerului, utilizând modulul Contractare 
din sistemul informatic. 

Pasul 2 - Ca urmare a solicitării, ofițerul de proiect va transmite Beneficiarului, utilizând modulul 
Contractare Scrisoarea de solicitare a informațiilor și documentelor necesare înlocuirii 
partenerului/partenerilor, prin care se solicită toate documentele necesare verificării noului/noilor 
partener/parteneri, documentele care justifică necesitatea înlocuirii partenerului/partenerilor, precum 
și toate documentele pe baza cărora se va verifică eligibilitatea partenerului/partenerilor nou 
introduși. 

Pasul 3 - Beneficiarul (Liderul de Parteneriat) va transmite, prin modulul solicitarea de modificare prin 
act adițional a contractului/ordinului/deciziei de finanțare, însoțită de documentele justificative 

Liderul parteneriatului are obligația de a se asigura că drepturile și obligațiile partenerului care 
părăsește parteneriatul sunt transferate cu bună credință și fără litigii noului partener sau unuia dintre 
partenerii existenți, după caz. 

Înlocuirea partenerului/partenerilor în perioada implementării proiectului necesită analiza stadiului 
activităților desfășurate și gradul de realizare a indicatorilor, precum și a cheltuielilor angajate, plătite 
și rambursate de către partenerul care se retrage din parteneriat, astfel încât să nu fie periclitată 
implementarea proiectului și realizarea indicatorilor.  

Partenerul/partenerii introduși în proiect vor asigura continuarea implementării proiectului cu bugetul 
rămas neutilizat, după verificarea și validarea cheltuielilor eligibile efectuate de către partenerul care 
se retrage. 

 

Atenție!  

În cazul în care partenerul înlocuit a primit prefinanțare, Beneficiarul (liderul de parteneriat) care a 
depus cererea de prefinanțare are obligația depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă toate 
cheltuielile efectuate de către respectivul partener, din prefinanțare. Partenerul înlocuit are obligația 
restituirii prefinanțării acordate și nejustificate corespunzător prin cerere de rambursare. În cazul în 
care partenerul înlocuit a desfășurat activități și a efectuat plăți din surse proprii care nu au fost 
solicitate la rambursare, Beneficiarul (liderul de parteneriat) are obligația de a depune o cerere de 
rambursare, în care să fie cuprinse toate cheltuielile aferente activităților care au fost desfășurate de 
către acesta, până la data înlocuirii acestuia, în conformitate cu bugetul proiectului. 

Proiect tehnic depus după semnarea contractului de finanțare pentru care nu a fost făcută analiza 
conformității, beneficiarul are obligația să îl transmită către AM PS în vederea evaluării lui, dacă este 
cazul. 

Nu se admite!  

 Înlocuirea Beneficiarului finanțării nerambursabile (liderul de parteneriat), cu unul din parteneri sau 
cu altă entitate cu personalitate juridică.  
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Excepție: Situația în care entitatea cu personalitate juridică cu rol de Beneficiar a fost preluată (de 
exemplu: restructurare, comasare, absorbție, desființare cu preluarea atribuțiilor de către o altă 
structură publică cu personalitate juridică etc.) de altă entitate juridică, succesoare în drepturi și 
obligații, cu condiția precizării explicite a acestui aspect și asigurarea/dovedirea eligibilității 
succesorului conform prevederilor Ghidului Solicitantului aplicabil.  

 Retragerea unui partener din parteneriat fără înlocuirea acestuia cu alt partener; 

 Creșterea numărului de parteneri în raport cu numărul aprobat inițial, 

 Preluarea rolului partenerului care se retrage de către liderul de parteneriat. 

 
6.1. Pregătire implementare proiecte 

O pregătire corespunzătoare a proiectului este o condiție necesară pentru ca implementarea 
proiectului să se desfășoare în bugetul și termenele prevăzute. Pe de altă parte, lipsuri în pregătirea 
proiectului rezultă într-un mod sistematic în costuri suplimentare și întârzieri, dacă nu în probleme și 
mai importante. 

Astfel, pregătirea proiectului este o etapă esențială pentru aprobarea cererii de finanțare, dar și pentru 
îndeplinirea condițiilor de maturitate necesare pentru implementare. 

Elaborarea studiului de fezabilitate se va face în conformitate cu prevederile legale și cu prevederile 
ghidurilor emise de AM PS. În prezentul manual, accentul va fi pus doar asupra unor elemente, menite 
a avea un impact deosebit asupra implementării. 

Beneficiarul proiectului finanțat prin PS trebuie: 

✓ să cunoască în detaliu toate aspectele legate de proiectul aprobat; 

✓ să analizeze cu atenție toate prevederile Contractului de finanțare, împreună cu anexele acestuia; 

✓ să verifice pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului, modul de respectare a 
tuturor prevederilor din contractul de finanțare; 

✓ să nominalizeze prin decizie managerială echipa de implementare a proiectului finanțat prin PS, și să 
stabilească prin fișa postului sarcinile și responsabilitățile fiecărei funcții din cadrul acestei echipe; 

✓ să asigure că echipa de proiect este formată din persoane care corespund cu cerințelor stabilite prin 
fișa postului și care, în măsura posibilului, au experiență în derularea proiectelor finanțate prin 
fonduri europene; 

✓ pe cât posibil, să stabilească în cadrul echipei de implementare a proiectului un responsabil pentru 
fiecare contract; 

✓ să asigure perfecționarea permanentă a personalului din echipa de proiect și să asigure participarea 
acestora la instruirile organizate de AM/OI PS; 

✓ să asigure accesul membrilor echipei de proiect la documentele proiectului necesare pentru 
derularea activităților; 

✓ să cunoască legislația națională și comunitară în vigoare, cu privire la fondurile structurale, achizițiile 
publice (dacă este cazul), ajutorul de stat (dacă este cazul), egalitatea de șanse, dezvoltarea 
durabilă, măsurile de informare și publicitate; 

✓ să se asigure că membrii echipei de proiect cunosc în detaliu proiectul/contractul de care sunt 
responsabili, iar pentru contractele de lucrări să se asigure de faptul că aceştia monitorizează 
riguros și în timp real progresul fizic, că se deplasează permanent la locațiile de implementare a 
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contractelor și că semnalează deficiențele intervenite în execuția lucrărilor, abaterile de la graficul 
de execuție al acestora, lipsa/insuficiența personalului pe șantier, a materialelor, utilajelor, 
echipamentelor pe șantier, întârzieri în realizarea situațiilor de lucrări, precum și măsurile 
întreprinse de antreprenor/supervizor pentru soluționarea problemelor întâmpinate; 

✓ să se asigure că membrii echipei de proiect asigură sprijin punând la dispoziția 
consultanților/persoanelor care asigură asistența tehnică contractate/documentele necesare 
aferente proiectului, astfel încât aceştia să elaboreze livrabile așa cum sunt acestea solicitate atât în 
contractul semnat cât și în contractul de finanțare; 

✓ să se asigure de implementarea proiectului cu maximum de profesionalism și eficiență, în 
conformitate cu bunele practici în domeniul vizat, cu prevederile cererii de finanțare și cu 
respectarea legislației; 

✓ să efectueze toate demersurile și activitățile necesare pentru a asigura respectarea indicatorilor de 
etapă și a planului de monitorizare; 

✓ să efectueze toate demersurile și activitățile necesare pentru a asigura realizarea în totalitate a 
indicatorilor asumați prin contractul de finanțare. Neîndeplinirea acestor indicatori poate conduce 
la retragerea totală sau parțială a finanțării acordate; 

✓ să mențină investiția finanțată cel puțin 3 ani/5 ani (după caz dacă este beneficiar de schema de 
ajutor de stat sau ajutor de minimis) de la efectuarea plății finale către beneficiar, sau în termenul 
prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, așa cum este prevăzut în Regulamentul (UE) 
2021/1060. 

 
6.2. Cum gestionăm responsabil resursele financiare ale proiectului? 

Este în responsabilitatea Beneficiarului/Liderului de parteneriat să se asigure că bugetul proiectului 
este utilizat în intervalul temporar alocat prin contractul de finanțare și în conformitate cu 
reglementările naționale și comunitare. 

În asigurarea managementului financiar al proiectului, managerul de proiect și responsabilul financiar 
trebuie să acorde o atenție deosebită: 

✓ eligibilității cheltuielilor efectuate și încadrarea acestora în bugetul aprobat al proiectului; 

✓ păstrării unei evidențe clare a cheltuielilor efectuate, inclusiv a documentelor suport ce țin de 
acestea. 

Managementul financiar al proiectului este unul dintre cele mai solicitante aspecte pentru Beneficiar în 
procesul de implementare, deoarece acesta trebuie să confirme că ceea ce s-a aprobat în cererea de 
finanțare se materializează prin obținerea rezultatelor și indicatorilor propuși şi atingerea obiectivelor. 
Pentru asigurarea unui management financiar riguros și eficient pentru proiectele pe care le veți 
implementa, în calitate de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri trebuie să cunoașteți și să 
respectați prevederile comunitare, naționale și cele ale contractului/ordinului de finanțare. 

Totodată, trebuie să aveți în vedere faptul că: 

✓ veți monitoriza și asigura corectitudinea efectuării tuturor operațiunilor financiare derulate la 
nivelul proiectului pentru certificarea realității, regularității și legalității acestora; 

✓ veți monitoriza în permanență modul de alocare și cheltuire, conform bugetului aprobat al 
proiectului, a resurselor financiare disponibile, pentru o cât mai eficientă și eficace derulare a 
activităților, obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor stabilite; 
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✓ veți asigura acuratețea și corecta elaborare a documentelor financiare aferente solicitărilor de 
acordare a tranșelor de prefinanțare, a cererilor de plată și a cererilor de rambursare aferente 
acestora, a cererilor de rambursare, precum și respectarea termenelor de transmitere a tuturor 
acestor documente către AM/OI PS. 

Nu uitați că realocările de resurse financiare între rezultatele/activitățile/categoriile bugetare  ale 
proiectului, în funcție de necesitățile apărute în procesul de  implementare,  precum și  diminuarea 
bugetului  ca  urmare  a  economiilor  realizate  după  derularea  procesului  de  achiziții,  se pot efectua 
doar cu înștiințarea și acordul AM/OI PS, conform prevederilor contractului de finanțare! 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2.1. Reglementări legale privind activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare 

Măsurile de informare şi publicitate privind operațiunile finanţate din fonduri europene sunt definite în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR), Fondul social european Plus (FSE +) și Fondul de coeziune (FC). 

Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor 
selectate pentru sprijin din fonduri în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (3) din Regulamentul 
(UE) 2021/1060. 

În conformitate cu art.50 din Regulamentul (UE) 2021/1060, beneficiarii de finanțare din cadrul 
programului trebuie să îndeplinească o serie de obligații în materie de comunicare și vizibilitate. În 
acest sens, Autoritatea de management pentru Programul Sănătate a elaborat Manualul de identitate 
vizuală pentru Programul Sănătate documentul care stabilește atât un set de reguli generale de 
identitate vizuală aplicabile operațiunilor sprijinite din Fondul Social European Plus și Fondul European 
de Dezvoltare Regională, cât și reguli specifice aferente operațiunilor sprijinite din FEDR, FSE+, precum 
și operațiunilor de importanță strategică, de punere în aplicare a prevederilor Regulamentelor 
Europene pentru perioada de programare 2021-2027. Acesta se regăsește pe site Programului 
Sănătate la: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-
de-management-pentru-programul-sanatate/comunicare-2/  

Potrivit art. 50 alin. (3) din Regulamentul UE de stabilire a dispozițiilor comune nr. 2021/1060, în cazul 
în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 47 (Emblema Uniunii) sau 
al alineatelor (1) și (2) de la articolul 50 (Responsabilitățile beneficiarilor) și în cazul în care nu se iau 
măsuri de remediere, autoritatea de management aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului 
proporționalității, anulând până la 3% din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea/ 
proiectul în cauză. Determinarea corecției financiare trebuie să fie proporțională cu dimensiunea 
proiectului și amploarea deficienței detectate. 

De asemenea, în contextul prevederilor Regulamentului UE de stabilire a dispozițiilor comune nr. 

ATENȚIE!: Aveți în vedere restricțiile aferente fiecărei 
categorii de cheltuieli și plafoanele impuse de Ghidul 
solicitantului aferent apelului de proiecte pe care a fost 
depus proiectul. 
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2021/1060, „Operațiunea de importanță strategică înseamnă o operațiune care aduce o contribuție 
semnificativă la realizarea obiectivelor unui program și care face obiectul unei monitorizări și al unor 
măsuri de comunicare speciale”. Prin urmare, beneficiarul va pune la dispoziția AM PoS informații care 
să permită monitorizarea și informarea cu privire la rezultatele obținute. Beneficiarul are obligația să 
pună la dispoziția AM PoS/OI și CE, la cerere, date și informații despre proiecte și stadiul lor de 
implementare, inclusiv fotografii, în vederea probării și asigurării transparenței utilizării fondurilor. 

Progresele obținute în implementarea OIS vor fi comunicate AM PoS/OI și vor fi publicate pe site-ul 
Autorității de Management. Mai multe detalii legate de operațiunile de importanță strategică se 
regăsesc aici:  

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/guides/2024/communicating-
operations-of-strategic-importance-in-2021-2027-a-practical-toolbox_en  

  

Dorim să menționăm că: Ghidurile Solicitantului conțin prevederi specifice privind cerințele în materie 
de comunicare și vizibilitate pe care beneficiarul le va urmări în procesul de elaborare a cererii de 
finanțare și ulterior în faza de implementare. Manualul de identitate vizuală pentru Programul 
Sănătate, menționat mai sus, conține toate cerințele de ordin tehnic pe care beneficiarul trebuie să le 
urmeze în procesul de implementare al proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2.2. Teme orizontale 

 

În cadrul proiectului ați evidențiat, încă din etapa de elaborare, contribuția acestuia la temele 
orizontale stabilite prin Programul Sănătate. Astfel,  prin  activitățile  propuse  în  cadrul  proiectului  va 
trebui să asigurați, până la finalul perioadei de implementare, îndeplinirea măsurilor referitoare la 
temele orizontale, în conformitate cu obligațiile asumate prin cererea de finanțare/declarația unică şi 
contractul de finanțare. 

În acest sens, se va completa la fiecare raport de progres, punctul 15. Principii orizontale și teme 
secundare (subpunctele 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6). 

 

 

 

 

 

SFAT: Atingerea temelor orizontale (dezvoltare durabilă, promovarea egalității de șanse și 

nediscriminării și a egalității de gen) este obligatorie pentru toate proiectele finanțate prin Programul 

Sănătate. 

 

ATENȚIE: Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice din GHIDUL DE IDENTITATE VIZUALĂ 

„VIZIBILITATE, TRANSPARENȚĂ ȘI COMUNICARE  în perioada de programare 2021-2027”. 

Vă reamintim faptul că prevederile GHIDULUI DE IDENTITATE VIZUALĂ „VIZIBILITATE, 

TRANSPARENȚĂ ȘI COMUNICARE  în perioada de programare 2021-2027” sunt complementare 

cu obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, iar neîndeplinirea acestora poate constitui 

abatere/neregulă sau cheltuială neeligibilă. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/guides/2024/communicating-operations-of-strategic-importance-in-2021-2027-a-practical-toolbox_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/guides/2024/communicating-operations-of-strategic-importance-in-2021-2027-a-practical-toolbox_en


22 
 

 

Aspectele de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului), aplicarea principiului  DNSH și imunizarea la schimbările climatice. 

 

La nivelul tuturor investițiilor finanțate din Programul Sănătate este obligatorie respectarea principiului 
DNSH și al imunizării la schimbările climatice. 

Toate intervențiile de tip FEDR propuse prin PS au în vedere analiza și centralizatorul DNSH PS aferente 
programului aprobat, precum și concluziile raportului de mediu și studiului de evaluare adecvată 
elaborate pentru parcurgerea procedurii de evaluare de mediu pentru PS.  

Cerinţele și recomandările formulate în cadrul acestor documente trebuie să fi transpuse la nivelul 
proiectelor și avute în vedere în toate etapele de viață ale acestora. AM PoS va verifica 
respectarea/conformarea proiectelor la aceste cerințe și recomandări, inclusiv pe perioada de 
implementare, pentru acele cerințe care în etapa de evaluare au fost considerate îndeplinite prin 
asumarea declarației unice și pentru acele cerințe care pot fi verificate doar ca urmare a implementării 
proiectului (de ex: creșterea performanței energetice care se verifică prin certificatul de performanță 
energetică emis după finalizarea lucrărilor). 

De asemenea, în situația în care se constată încălcarea/nerespectarea cerințelor DNSH, proiectul poate 
fi reziliat. 

Principiul DNSH este analizat în cadrul a 6 obiective, după cum urmează: 

✓ Atenuarea schimbărilor climatice; 

✓ Adaptarea la schimbările climatice; 

✓ Utilizarea sustenabila si protecția resurselor de apa si a celor marine; 

✓ Tranziția către o economie circulara; 

✓ Prevenirea si controlul poluării; 

✓ Protecția si refacerea biodiversității si a ecosistemelor. 

Primele 2 obiective, anume Atenuarea schimbărilor climatice, respectiv Adaptarea la schimbările 
climatice sunt analizate in cadrul procesului de imunizare la schimbările climatice, care se prezintă, de 
regula, sub forma unei analize conform Orientărilor tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la 
schimbările climatice în perioada 2021-2027 (Comunicarea Comisiei 2021/C 373/01), ulterior 
recomandările menționate fiind integrate in documentațiile tehnico-economice aferente proiectului, 
împreună cu masurile/cerințele aferente celorlalte 4 obiective.  

 

Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează în dezvoltarea proiectelor de 
infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani. In acest sens, pentru 
proiectele de FSE+, dar si pentru proiectele FEDR care vizează exclusiv dotări, nu va necesara 
abordarea celor 2 obiective Atenuarea schimbărilor climatice, respectiv Adaptarea la schimbările 
climatice. 

AM POS va verifica dacă măsurile de adaptare și atenuare, dar si cerințele aferente celorlalte 4 
obiective au fost implementate de către beneficiari conform aspectelor asumate la depunerea cererii 
de finanțare. 

În acest sens, se va completa la fiecare raport de progres, punctul 15. Principii orizontale și teme 
secundare (subpunctele 15.7 si 15.8). 



23 
 

Toate investițiile în cadrul PS vor asigura, in tot ciclul de viată, respectarea drepturilor fundamentale și 
conformitatea cu Cartea Drepturilor Fundamentale UE cu principiile orizontale privind egalitatea de 
gen, nediscriminarea (pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, 
vârstă sau orientare sexuală) și accesibilitatea în toate etapele de programare și implementare.  

Respectarea prevederilor minime legale în materie de accesibilitate, egalitatea de șanse, de gen va fi 
urmarita in selectia si implementarea operatiunilor/proiectelor. În componența echipelor de 
management și de implementare ale proiectelor, se va urmări promovarea pe cat de mult posibil și 
acolo unde este cazul, echilibrul de gen și de vârstă.  

În acest sens, se va completa la fiecare raport de progres, punctul 15. Principii orizontale și teme 
secundare (subpunctele 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6). 

 
6.3. Cum planificăm și derulăm achizițiile? 

Această secțiune este destinată în primul rând responsabililor cu achizițiile publice din cadrul echipei de 
management a proiectului, care răspund în mod direct de planificarea și derularea unui proces de 
achiziții de bunuri, servicii și lucrări. 

Achizițiile  de  produse, servicii sau lucrări  vor  fi  efectuate  de  Beneficiar/Partener,  în  conformitate  
cu prevederile legislației naționale şi comunitare privind achizițiile publice, după cum urmează: 

✓ în cazul în care beneficiarul are calitatea de autoritate contractantă sau face parte dintr-o asociere 
care cuprinde cel puțin o autoritate contractantă, acesta are  obligația  de  a  atribui  contractul  de  
achiziție  cu  respectarea  prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

✓ în cazul în care beneficiarul are calitatea de solicitant privat, se aplică prevederile Ordinului nr. 
1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive  aplicabile  solicitanților/beneficiarilor  privați  
pentru  atribuirea  contractelor  de  furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 

 

ATENȚIE! 

Potrivit dispozițiilor art. 8 din  Ordinul  nr.  6712/890/2017, privind  aprobarea  modului  de efectuare a 
achizițiilor în cadrul  proiectelor cu  finanțare   europeană   implementate în parteneriat: “În cazul 
proiectelor implementate în parteneriat constituit din două sau mai multe entități juridice fără calitatea 
de autoritate contractantă, în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile de aplicare a prevederilor 
art. 6 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se vor respecta, pentru atribuirea 
contractelor de achiziție, prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016”. 

La elaborarea documentației de atribuire, aveți în vedere faptul că informațiile furnizate trebuie să fie 
suficient de precise. Nu uitați că documentația de atribuire reprezintă documentul achiziției care 
cuprinde cerințele, criteriile, regulile şi alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici 
o informare completă,  corectă şi explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul 
contractului  şi  modul de desfășurare  a  procedurii  de  atribuire,  inclusiv  specificațiile  tehnice, 
condițiile  contractuale  propuse, formatele de prezentare a  documentelor  de către 
candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile. 

La definirea specificațiilor tehnice recomandăm evitarea definirii unor specificații tehnice care indică o 
anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă  de fabrică sau de comerț, un brevet de 
invenție, o licență de fabricație, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 
economici sau a anumitor produse. Totuşi conform legislației se admite o astfel de indicație, dar  numai  
în  mod  excepțional,  în  situația în care o  descriere  suficient  de  precisă  și  inteligibilă  a obiectului 

https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798004&d=2018-02-21&p-96798004
https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798004&d=2018-02-21&p-96798004
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contractului nu este posibilă și numai însoțită de mențiunea sau echivalent. 

Recomandăm acolo unde este posibil ca specificațiile tehnice indicate in caietul de sarcini care conțin 
valori să fie descrise folosind expresii de genul minim, maxim, sau intervale de variație. 

În formularea  criteriilor de calificare  și selecție se va avea în vedere și respectarea  principiilor 
tratamentului egal, nediscriminării și proporționalității, prevăzute de  reglementările europene și 
naționale incidente. Se va avea în vedere relevanța criteriilor de calificare și selecție prin raportare la 
obiectul și complexitatea contractului. 

Pentru proiectele care implică soluții IT&C, se vor respecta prevederile legale privind avizul 
Comitetului Tehnico – Economic ca parte  integrantă din dosarul achiziției publice, anexă la caietul de 
sarcini, potrivit dispozițiilor art. 1, alin.(3) și art. 4, alin. (1), pct. b din H. G. nr. 941/27.11.2013 și H.G 
nr. 222/2020. 

Pentru achizițiile care implică dezvoltări de programe informatice, se va menționa în Caietul de sarcini 
faptul că TOATE DREPTURILE PATRIMONIALE DE AUTOR asupra tuturor operelor create de către 
contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, SE TRANFERĂ CĂTRE 
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, conform art. 12 din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor 
publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM PS efectuează verificările administrative ex-post privind  modalitatea de derulare a achizițiilor pe 
baza listelor de verificare, acoperind toate aspectele privind procedura de atribuire, inclusiv  actele  
adiționale încheiate ulterior contractării. 

 
6.3.1. Cum pregătim și cum planificăm achizițiile? 

7. CUM RAPORTĂM PROGRESUL PROIECTULUI CĂTRE AUTORITATEA DE MANAGEMENT? 

7.1. Când și cum raportăm progresul proiectului către autoritatea de management? 

Rapoartele de progres transmise de către beneficiari conțin informații privind stadiul implementării 
proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, rezultatele 
obținute, indicatorii realizați până în momentul raportării și probleme întâmpinate pe parcursul 
derulării, astfel încât, prin analiza acestor informații de către ofițerii de monitorizare, să se asigure 
monitorizarea stadiului implementării.  

Frecvența depunerii rapoartelor de progres este trimestrială dacă nu este altfel prevăzut prin ghidul 
solicitantului, începând cu data semnării contractului de finanțare. 

ATENȚIE: Potrivit dispozițiilor art.13 și art.17, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 98/2016, AVEȚI OBLIGAȚIA să elaborați  distinct, pentru proiectul finanțat prin 
PS, un plan al achizițiilor publice, care este parte integranta a Cererii de Finantare.  La 
alegerea modalității în care se va derula procesul de atribuire a contractului  de achiziție 
publică, TREBUIE SĂ VĂ RAPORTAȚI LA VALOAREA ESTIMATĂ CUMULATĂ A PRODUSELOR  ,   
SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR  CONSIDERATE SIMILARE, PE ÎNTREAGA PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI pentru tot parteneriatul.  
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Conținutul cadru al raportului de progres (RP) este prevăzut în Anexa nr. 5 la Ordinul nr.1. 
777/3.05.2023 privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru 
documentele prevăzute la art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea 
fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027, cu modificările și completările 
ulterioare (Anexa 4 la prezentul manual). 

Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către 
beneficiar și se transmite periodic, conform prevederilor Ghidului Solicitantului și ale contractului de 
finanțare, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.  

Autoritatea de management/Organismul intermediar verifică rapoartele de progres disponibile în 
aplicația informatică My SMIS 2021/SMIS2021+ și documentele justificative care îl însoțesc în scopul 
urmăririi progresului proiectelor și a stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat, al 
respectării planului de monitorizare a proiectului și al realizării indicatorilor de etapă din plan.   

Autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, poate să aplice măsurile corective 
prevăzute în contractul de finanțare pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la 
rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la 
apariția de decalaje între progresul fizic și financiar la nivelul țintelor asumate și stadiul din rapoartele 
de progres și pe care are obligația de a le prevedea în contractul de finanțare. 

În cazul proiectelor cofinanțate din PS, Beneficiarul are obligația asigurării sustenabilității/durabilității 
proiectului, în condițiile și pentru perioada stabilită de AM prin Clauze Specifice/Ghidul solicitantului, 
calculate de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract, sau pentru durata prevăzută în 
reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 

 
7.2. Cum completăm raportul de progres? 

O completare corectă a raportului de progres vă poate ajuta în prevenirea şi identificarea din timp a 
oricăror dificultăți și/sau probleme care ar putea apărea pe perioada de implementare a proiectului. 

Datele conținute în documentele de raportare trebuie să fie clare, corecte și complete. 

Beneficiarul trebuie să completeze fiecare sectiune, punct și subpunct ale raportului cu informațiile 
solicitate in formatul de raport, aferente perioadei raportate, si va anexa  documente doveditoare 
acolo unde este cazul ( ex. avize, autorizatii, acte aditionale, documente care să ateste realizarea unor 
indicatori – Procese verbale, lista de prezență, poze, etc). 

În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, raportul de 
progres are ca surse de informații posibile: raportul supervizorului/dirigente de santier, jurnalul de 
șantier, procesele verbale de lucrări ascunse, fazele determinante ale lucrărilor, fișele de pontaj, 
graficele de lucrări, rapoartele de activitate și alte documente similare.  

Pentru o raportare eficientă a proiectului în timp real, beneficiarul trebuie să se asigure că datele 
aferente proiectului aprobat sunt introduse la timp în sistemul MySMIS2021/SMIS 2021+. 

 
7.2.1. Ce documente însoțesc raportul de progres? 

Rapoartele  de  progres vor fi însoțite de documente justificative care atestă desfășurarea  activităților  
prevăzute  în  cererea  de  finanțare și raportate ca fiind implementate în perioada declarată în 
Raportul de progres.  
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Vor fi prezentate inclusiv documente care să susțină respectarea: 

 principiilor orizontale și temele secundare, 

 principiului ”do no significant harm” – DNSH, 

 aspectelor de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului), măsurilor de evitare si reducere a efectelor reziduale (Directiva SEA - Directiva 
2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului) (informatiile 
se vor prelua din sistemul informatic MySMIS2021).  

Pentru proiectele de lucrări Beneficiarul va încarca și Rapoartele emise de Supervizor/Inginer/diriginte 
de șantier/Consultanți, etc. 

 

7.2.2. Ce tipuri de indicatori vor fi raportați și care este rolul acestora? 

Pentru proiectele finanțate din Programul Sănătate, AM monitorizează următorii indicatori: 

✓ Indicatori de realizare și de rezultat 

✓ b) Indicatori de etapă; 

✓ c) Indicatori suplimentari de monitorizare a efectelor asupra mediului (doar pentru măsurile de tip 
FEDR). 

 

a) Indicatorii de realizare și de rezultat  

Se vor completa: 

✓ Valorile indicatorilor asumați conform Cererii de finanțare (informațiile se vor prelua din sistemul 
informatic MySMIS 2021); 

✓ Valorile indicatorilor realizați în perioada de raportare; 

✓ Valoarea agregată a indicatorilor (calcul valorilor indicatorilor realizați validați din perioadele 
anterioare și cea actuală). 

Mai multe informații privind indicatorii aplicabili: definiții, reguli de colectare, raportare inclusiv pe 
regiuni de dezvoltare etc. regăsiți în anexele dedicate acestei secțiuni și atașate fiecărui ghid al 
solicitantului. 

 

DE REȚINUT 

Informatiile privind raportarea indicatorilor se colectează prin sistemul informatic 
MySmis2021/SMIS2021+,  functia Raport de progres – Evoluție indicatori. 

Pentru intervențiile de tip FSE+, raportarea indicatorilor va tine cont de tipologia acțiunilor vizate prin 
apel – (care vizează grup țintă participanți sau grup țintă entități).  

 

În funcția Grupuri țintă pot fi vizualizate datele în cele două sub-funcţii PARTICIPANȚI și ENTITĂȚI: 

A) Grupuri țintă – Participanți 

Aplicația afișează următoarele tab-uri: 

• Situația participanților la intrarea în operațiune; 

• Situația participanților la ieșirea în operațiune; 
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• Calcularea automată a indicatorilor comuni privind participanții (de realizare, de rezultat imediat și 
de rezultat imediat specifici YEI). 

După adăugarea în funcția Persoane a persoanelor din grupul țintă, acestea vor fi afișate automat în 
lista Situația participanților la intrarea în operațiune. Modificarea acestor informații se poate face 
doar din funcția Persoane. 

Aplicația calculează automat indicatorii și îi afișează în următoarele 3 tabele: 

• Tabel 1 - Indicatorii comuni de realizare pentru participanți; 

• Tabel 2 - Indicatorii comuni de rezultat imediat pentru participanți; 

• Tabel 3 - Indicatori comuni de rezultat pe termen mai lung pentru participanți.  

B) Grupuri țintă – entitățile sprijinite de proiect.  

Aplicația afișează următoarele tab-uri: 

• Indicatorii comuni de realizare pentru entități; 

• Calcularea automată a indicatorilor comuni privind entitățile. 

În ecranul principal, aplicația afișează sub forma tabelară lista de Entități introduse de beneficiar. 

Raportarea indicatorilor va tine cont de tipologia acțiunilor vizate prin apel (măsuri care implică 
furnizarea de servicii medicale ex screening), fapt care implică anonimizarea datelor pentru cei care au 
beneficiat de astfel de măsuri. Mai multe detalii privind modalitățile de raportare a acestor date se 
regăsesc în anexele Raportare date participanți atașate ghidului FSE+ 

 

b) Indicatorii de etapă 

Indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și 
evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcție de 
natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau sub-activități din 
proiect, atingerea  unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară pre-stabilite, 
precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare. 

Indicatorii de etapă sunt incluși în planul de monitorizare a proiectului, anexă la contractul de 
finanțare. 

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, 
precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un 
interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării 
proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare. Prin excepție, dacă data de începere a 
implementării proiectului este anterioară datei de semnare a contractului de finanțare, primul 
indicator de etapă este raportat la data semnării contractului de finanțare.  

Monitorizarea implementării proiectului se efectuează pe toată perioada de implementare a 
proiectului. 

Îndeplinirea indicatorilor de etapă se probează de către beneficiar cu documente/dovezi (ex. Procese 
verbale de recepție la terminarea lucrărilor, la punerea in funcțiune, lista persoanelor instruite 
/certificatelor/atestatelor, etc). 

În cazul în care, în timpul verificărilor de mai sus, apar diferențe față de estimarea inițială și riscul de a 
nu îndeplini indicatorii stabiliți la nivelul proiectului, beneficiarul va analiza posibilitățile de remediere 
și va întreprinde măsurile adecvate (de exemplu remedierea unor defecte, modificarea unor contracte 
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în limitele legii, inițierea unor activități/contracte noi, etc).  

Mai multe informații privind indicatorii aplicabili, regăsiți în anexele dedicate indicatorilor de etapă și 
planul de monitorizare și atașate fiecărui ghid al solicitantului. 

 

c) Indicatori suplimentari de monitorizare a efectelor asupra mediului (doar pentru măsurile de tip 
FEDR) 

Pentru intervențiile de tip FEDR care implică investiții în infrastructură, beneficiarii sunt obligați să 
raporteze Indicatorii de monitorizare a efectelor asupra mediului (stabiliți în cadrul Raportului de mediu 
aferent Programului Sănătate), (secțiunea 3.17.5. din ghidul solicitantului).  

 
8. ÎN CE CONDIȚII PRIMIM FINANȚAREA DE LA AUTORITATEA DE MANAGEMENT? 

8.1. Când și cum se poate solicita prefinanțarea? 

Dacă   vă   încadrați  în   categoria   beneficiarilor/liderilor   de   parteneriat/partenerilor,   alții   decât  cei 
menționați la art.7, alin. (1) – (5), (8), (10) și (15) din OUG nr. 133/2021, puteți beneficia de tranșe de 
prefinanțare de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a 
contractului  de  finanțare,  pentru  acoperirea  cheltuielilor  aferente  proiectului,  în  situația  în  care 
îndepliniți cumulativ următoarele cerințe: 

✓ depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unei cereri de prefinanțare, exclusiv prin 
sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pentru fiecare tranșă, care cuprinde suma solicitată, cu 
încadrarea în valoarea maximă, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul 
liderului de parteneriat și/sau al partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanțare, 
proporțional cu bugetul gestionat de fiecare dintre aceştia; 

✓ existența conturilor, deschise pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor, unde 
vor fi virate sumele aferente prefinanțării, conform activităților asumate în contractul/ordinul de 
finanțare; 

✓ recuperarea de  către AM, din cheltuielile validate aferente fondurilor europene şi cofinanţării 
asigurate de la bugetul de stat, după caz, a cel puţin 50% din tranșa acordată anterior și  
nejustificată, în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data acordării, cu excepția primei 
tranșe de prefinanțare. 

 

În calitate de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri ce ați primit prefinanțare, aveți obligația ca în 
termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management v-a virat tranșa 
de prefinanțare în cont, să depuneți o cerere/cereri de rambursare în care valoarea cheltuielilor eligibile 
solicitate la rambursare din fonduri europene și cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat, după caz, 
sunt în cuantum de minimum 50% din valoarea tranșei de prefinanțare acordate, 

Beneficiarul/Liderul de parteneriat care nu a depus cererea de rambursare în termen de 90 de zile și în 
cuantumul de minimum 50%, este obligat să justifice utilizarea prefinanțării, prin cereri de rambursare, 
înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanțare. 

 

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanțare a inclus sume 
aferente  activităților  unuia  sau  mai  multor  parteneri,  liderul  de  parteneriat  poate  solicita  
acordarea unei noi tranșe de prefinanțare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării activităților 
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liderului de parteneriat/partenerului/partenerilor pentru care au fost deja depuse una sau mai multe 
cereri de rambursare prin care se justifică tranșa anterioară de prefinanțare, în cuantum de minimum 
50% din valoare acordată pentru activitățile acestora. 

Sumele acordate ca prefinanţare se vor utiliza exclusiv pentru derularea activităţilor eligibile ale 
proiectului, inclusiv pentru plata TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile. 

 

Sumele încasate pe baza cererilor de prefinanțare NU pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea 
pentru care au fost acordate! 

Beneficiarii/Liderii  de  parteneriat/partenerii  au  obligația  restituirii  integrale/parțiale  a  prefinanțării 
acordate, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare, 
conform prevederilor legislative si ale contractelor/ ordinelor de finanțare. 

Recuperarea prefinanțării nejustificate se poate face prin restituire de către beneficiar sau prin titluri de 
creanță cu rol de titlu executoriu, conform prevederilor OUG nr. 133/2021, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferența dintre dobânda brută acumulată în conturile 
deschise la bănci comerciale, corespunzătoare sumelor de prefinanţare rămase disponibile în conturi, și 
valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii şi a comisioanelor aferente conturilor respective, se 
raportează AM şi se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanţării, cel 
mai târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare. 

 
8.2. Când și cum se poate depune cererea de plată? 

Dacă vă încadrați în categoria beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alții decât cei 
menționați la art.7, (1) – (5), (8), (10) și (15) din O.U.G. nr. 133/2022 puteți beneficia de mecanismul 
decontării cererilor de plată, cereri ce pot fi depuse exclusiv prin sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+, iar dacă nu sunteți instituție publică dar faceți parte categoria 
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor ce pot beneficia  de acest mecanism, trebuie să 
achitați integral contribuția proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată, cel mai târziu până 
la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată. 

Dacă nu vă încadrați în categoria menționată mai sus, însă aveți parteneri care sunt eligibili pentru 
aplicarea acestui mecanism, puteți depune cereri de plată în numele acestora pentru cheltuielile 
efectuate, conform contractului/ordinului de finanțare și acordului de parteneriat. 

În cererile de plată puteți include doar facturi aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de 
servicii/executăriilor de lucrări precum și facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în 
contractele de achiziții aferente proiectelor pe  care  le  implementați, acceptate  la  plată, state 
privind plata salariilor, centralizatoare pentru acordarea onorariilor. Cererea de plată depusă la 
autoritatea de management va fi însoțită de documente justificative aferente acesteia. 

Dacă pe parcursul verificării de către AM PS a cererilor de plată se identifică cheltuieli neeligibile, 
valoarea acestora va fi suportată de beneficiar/lider sau parteneri, după caz. 

În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, în situația în care nu există posibilitatea 
recuperării sumelor provenite din debite/corecții rezultate în urma verificării cererilor de rambursare, 
autoritatea de management diminuează corespunzător plățile aferente cererii de plată, în aceste 
situații beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume. 
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După efectuarea verificărilor cererii de plată, AM PS  virează beneficiarului/partenerului valoarea 
cheltuielilor rambursabile în termenul prevăzut la art. 22 alin. (7) din OUG 133/2021. În ziua următoare 
virării, AM PS/OI  va transmite beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor o Notificare conform 
modelului prevăzut în Formularul nr. 3- anexa nr.3 din HG 829/2023. 

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de AM PS, 
dumneavoastră, în calitate de beneficiari/lideri de parteneriat, aveți obligația depunerii unei cereri de 
rambursare aferentă cererii de plată, în care includeți integral sumele decontate din fondurile virate 
prin cererea de plată, documentele justificative ale efectuării plăților facturilor incluse (ordine de plată 
și extrasele de cont aferente). 

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare 
aferentă cererii de plată centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile 
decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor. 

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la autoritatea de management, 
beneficiarii efectuează plata numai pentru facturile/statele de plată înscrise în Notificarea pentru 
trezorerie transmisă de autoritatea de management. Sumele încasate pe baza cererilor de plată nu pot 
fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate. 

Beneficiarii/Liderii  de  parteneriat/Partenerii  au  obligația  restituirii  integrale  sau  parțiale  a  
sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare aferente 
cererilor de plată utilizarea acestora. 

 
8.3. Când și cum depunem cererea de rambursare? 

Rambursarea reprezintă plata efectuată de către AM PS din fonduri europene și din fonduri alocate de 
la bugetul de stat, în perioada de implementare a proiectelor, în baza unui contract/ /ordin de 
finanțare încheiat între dumneavoastră în calitate de beneficiar/lider de parteneriat şi AM PS şi a  unei  
cereri  de  rambursare,  depuse  exclusiv  prin  sistemul  informatic  MySMIS2021/SMIS2021+,  însoțită  
de documentele justificative privind efectuarea unor plăți, înaintată de către beneficiar/lider de 
parteneriat şi validate de AM ca fiind eligibile. După  desfășurarea  activităților  specificate  în  
contractul  de  finanțare,  necesare  pentru  obținerea rezultatelor  prevăzute,  și  efectuarea   plăților  
către  furnizori/prestatori/executanți,   aveți  obligația  de  a  depune  cereri  de rambursare  către  AM  
PS,  însoțite  de  documentele  justificative  specifice,  conform  graficului  de rambursare asumat si 
prevederilor contractuale. 

Cheltuielile aferente activităților pe care le desfășurați în proiectele dumneavoastră trebuie susținute 
de documente justificative care să dovedească faptul că acele cheltuieli au fost angajate şi plătite, în 
caz contrar acestea nu se validează. 

În urma verificărilor efectuate de AM PS, în vederea asigurării eligibilității, realității, legalității și 
regularității cheltuielilor declarate, se va rambursa contravaloarea cheltuielilor efectuate, validate ca 
fiind eligibile, după recuperarea prefinanțării anterior acordate, dacă este cazul. Sumele rambursate 
vor fi stabilite pe surse de finanțare (FSE/FEDR, cofinanțarea de la bugetul de stat), în procentele 
stabilite în contractul/ ordinul de finanțare. 

 
8.4. Ce documente trebuie transmise în vederea obținerii rambursării/plății/prefinanțării? 

În vederea validarii  cheltuielilor  eligibile  efectuate în cadrul  proiectului,  veți transmite către AM PS o 
cerere de rambursare/plată/prefinanțare, exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, 
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însoțită  de  documente justificative. 

Toate documentele încărcate în aplicație vor fi semnate electronic, certificându-se astfel 
conformitatea, numerotate și denumite sugestiv pentru a fi ușor de accesat. În denumirea 
documentelor nu se vor folosi diacritice sau caractere speciale. Beneficiarii răspund pentru 
documentele încărcate în aplicația MySMIS prin aplicarea semnăturii electronice. 

Depunerea cererilor se va realiza conform Graficului de prefinanțare/rambursare/plată, secțiune din 
cadrul cererii de finanțare. În cazul în care nu este prevăzută în grafic, primul pas este actualizarea 
secțiunii din cererea de finanțare Graficul de prefinanțare/rambursare/plată.  

Sumele cuprinse în Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată trebuie să fie realiste, 
fundamentate și corelate cu graficul de execuție a lucrărilor sau graficul de livrare a bunurilor, 
echipamentelor, etc. cu sursele care asigură cash-flow-ul, respectiv surse proprii, surse împrumutate, 
cu Planul de monitorizare al proiectului și cu sumele estimate a fi rambursate în cadrul proiectului. 

Beneficiarul îl actualizează conform prevederilor contractului de finanțare și este obligat să respecte 
termenele asumate pentru depunerea cererilor. Autoritatea de management își rezervă dreptul de a 
întrerupe verificarea cererii de rambursare/plată/prefinanțare solicitată până la momentul actualizării 
Graficului cererilor de prefinanțare/rambursare/plată. 

 

Nu uitați că aveți obligația atât în calitate de Beneficiar cât și în calitate de Partener să țineți 
evidență contabilă folosind conturi analitice distincte pentru Proiect. 

Odată cu transmiterea cererii de rambursare/cererii de rambursare aferentă cererii de plată trebuie să 
transmiteți documentele contabile care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor efectuate 
în perioada de referință a cererii (Balanța de verificare/Registre contabile, etc). 

 
8.4.1. Lista documentelor justificative care trebuie să însoțească cererea de prefinanțare 

1. Formularul Cererii de prefinanțare, conform aplicației MySMIS 2021/SMIS2021+. 

2. Adresa de deschidere a contului; în cazul proiectelor implementate în parteneriat, adresele de 
deschidere ale conturilor se vor prezenta pentru fiecare partener pentru care este solicitată pre-
finanțare (prima cerere de prefinanțare). 

3. Identificarea financiară, aferentă contului în care se va încasa prefinanțarea (Anexa Identificarea 
financiară). 

4. Instrumentul de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară de o instituţie financiară 
nebancară, sau de o societate de asigurări, pentru suma aferentă prefinanțării solicitate (dacă este 
cazul). 

 
8.4.2. Lista documentelor justificative care trebuie să însoțească cererea de plată 

a) Formularul Cererii de plată, conform aplicației MySMIS 2021/SMIS2021+ 

b) Adresa privind deschiderea contului de disponibil la Trezorerie/ bancar, pentru încasarea sumelor din 
cererile de plată (la prima cerere de plată); 

c)  Raportul de progres aferent perioadei de referinţă a cererii de plată, pentru cazul în care perioada de 
referință a cererii de plată este diferită de perioada de raportare trimestrială; 

d) Identificarea financiară, pentru Documentul ce atestă deschiderea contului special aferent 
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mecanismului cererii de plată deschis la Trezoreria Statului; 

e) Documente financiare, ordonate pe categoria respectivă de cheltuieli: Contractul de achiziţie/ 
contract de vânzare/cumpărare autentificat pentru clădire/spațiu /acordul-cadru şi, după caz, acte 
adiționale; 

f) Facturi (facturile de avans sunt însoţite de instrumente de garantare). Pe factură trebuie scris numele 
contractorului, numărul și data contractului de executare lucrări/furnizare bunuri/prestare servicii 
conform căruia se va face plata. Pentru evitarea dublei finanțări fiecare factură va fi inscripționată cu 
codul SMIS al proiectului. De asemenea, fiecare factură va fi inscripționată cu suma decontată la plată. 
Denumirea produsului/serviciului/lucrării trebuie să fie corelată cu cea specificată în bugetul aprobat 
al proiectului; 

Documentele justificative se încarcă în sistemul informatic, în sectiunile aferente fiecărui tip de 
cheltuială, sau se atașează la cererea de plată, după caz. 

În cazul facturilor emise în altă valută decât moneda națională de către furnizori externi, neînregistrați 
fiscal în România, sumele solicitate la plată partenerilor vor fi calculate la cursul BNR valabil în data 
emiterii facturii.  

Diferențele de curs valutar rezultate în urma efectuării plăților facturilor externe sunt suportate de 
către liderul de parteneriat/partener/parteneri. 

g) Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de muncă încheiate în cadrul proiectelor, salarii şi 
asimilate acestora, contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 
(eligibile din program, acolo unde este cazul):  

- Decizia de numire (pentru funcţionarii publici), Contracte individuale de muncă (CIM)/ acte 
adiţionale la CIM;  

- Stat de salarii (întocmit pentru proiect); Rapoarte de activitate pentru membrii echipei de 
implementare si/sau de management a proiectului (cu detalierea activităţilor şi a numărului de ore 
lucrate);  

- Fise de pontaj (timesheet); Fise de post (după caz);  

- extrase Registru Evidenta a Salariaţilor (Revisal/REGES),  

- Declaraţii privind respectarea legislaţiei muncii pentru numărul maxim de ore a fi efectuate în 
cadrul proiectelor, precum şi prevederile legislaţiei în vigoare privind plafoanele stabilite pentru 
norma întreaga, pentru toţi membrii implicaţi în cadrul proiectului; 

h) Fișe de cont și note contabile aferente, fişa mijlocului fix, după caz. Fiecare cont analitic utilizat trebuie 
să aibă menţionat codul SMIS al proiectului; 

i) Declarația pe propria răspundere privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA înscrise în facturi, 
precum și cu privire la respectarea obligațiilor referitoare la TVA prevăzute de legislația în vigoare 
(anexă la prima cerere de plată); 

j) Declarația privind eligibilitatea TVA în cazul operaţiunilor al căror cost total este mai mic de 5.000.000 
euro (inclusiv TVA); 

k) Declarația privind eligibilitatea TVA în cazul operaţiunilor al căror cost total este mai mare de 
5.000.000 euro (inclusiv TVA); 

l) Pentru obligațiile de plată privind achiziția de clădire/spațiu: contract de vânzare/cumpărare 
autentificat pentru clădirea/spațiul unde se va efectua investiția raport de evaluare întocmit de către 
un evaluator independent autorizat prin care se certifică dacă costul clădirii/spațiului nu excede 
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valoarea de piață și dacă imobilul respectă condițiile tehnice prevăzute în legislația națională (în acest 
raport, costul clădirii/spațiului trebuie specificate separat), extras de carte funciară după caz, proces 
verbal de predare/primire, etc; 

m)  Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de lucrări: 

- contractul încheiat de beneficiar şi actele adiţionale pentru care se solicită decontare în cadrul cererii 
de plată curentă; actele adiţionale se vor înregistra ca şi procedură separată în sistemul informatic; 

- facturile: se va verifica obligaţia beneficiarului de a solicita la decontare facturi separate pentru 
cheltuielile decontate în baza contractului de bază şi respectiv în baza actelor adiţionale, sau dacă 
respectivele cheltuieli sunt indicate pe rânduri separate în cadrul aceleiaşi facturi; 

- situațiile de lucrări datate (inclusiv centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv și centralizatorul 
cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte) pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi, 
semnate potrivit legii; 

- un document asumat de  beneficiar  din care sa rezulte numarul total de articole de deviz solicitate la 
decontare in cererea curenta; 

- autorizația de construire/autorizația de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu/autorizația 
de desființare (se ataseaza la prima cerere de plată în care se decontează lucrări sau avans de lucrări); 

- dovada prelungirii valabilității autorizației de construire/desființare în cazul în care lucrările de 
construcții nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizația 
de construire/desființare; 

- dovada reautorizării în cazul modificărilor de temă sau de soluție tehnică intervenite pe parcursul 
execuției lucrărilor; 

- Garanţia de avans (dacă este cazul) se atașează la prima cerere de plată la care se solicită avans și 
dovada actualizării valorii/duratei de valabilitate (dacă este cazul); 

- Garanţia de bună execuţie pentru lucrări, și dovada actualizării valorii/duratei de valabilitate; 

- Ordinul de ȋncepere a lucrărilor (se atașează la prima cerere de plată în care se decontează lucrări sau 
avans de lucrări); 

- comunicarea către ISC și către emitentul autorizației de construire privind începerea execuției 
lucrărilor (se ataseaza la prima cerere de plată în care se decontează lucrări sau avans 
lucrări);Programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor vizat de ISC (se ataseaza la prima cerere 
cerere de plată în care se decontează lucrări sau avans lucrări); 

- procesele verbale de recepție pe faze determinante elaborate conform Programului de urmărire și 
control al calității lucrărilor vizat de ISC, semnate de toți participanții la elaborarea lor, specificați în 
Programul de urmărire și control al calității lucrărilor; 

- procesele verbale de control ISC și dovada remedierilor (dacă este cazul); 

- procesele-verbale de recepţie parţială, care să ateste stadiul fizic de execuţie, la solicitarea 
investitorului şi cu participarea  reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii în cazul 
investiţiilor finanţate din fonduri publice (conf. Legii nr.50/1991) (dacă este cazul); 

- centralizatoare privind progresul lucrărilor, respectiv: 

- sumarul situatiei lucrarilor executate; 

- sumarul certificatelor lunare de plată; 

- registrul NR/NCS; 
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- recuperarea avansului platit; 

- sumarul calcului cotei ISC; 

- ordinele de sistare şi de reîncepere a lucrărilor (dacă este cazul); 

- centralizatorul financiar al situaţiilor de lucrări cu devizele pe obiect ofertate; 

- notele de constatare emise de dirigintele de șantier/constructor și dispozițiile de șantier datate 
(inclusiv planșe, NR/NCS cu prețuri, justificare rezonabilitate prețuri pentru articolele noi, etc) emise 
de proiectant și semnate de beneficiar, de diriginții de șantier autorizați pe domenii, de verificatorii de 
proiect atestați pe domenii/subdomenii pentru construcții/specialități pentru instalații, expertul 
tehnic (dacă este cazul), şi de constructor, inclusiv responsabilii tehnici cu execuția autorizați pe 
domenii/subdomenii pentru construcții; 

Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de furnizare: contractele încheiate de beneficiar și actele 
adiționale, facturi fiscale, declaraţii vamale (pentru bunurile din import, alte ţări decât UE), CMR, garanţia 
de bună execuţie și dovada actualizării valorii/duratei de valabilitate (dacă este prevăzută în contractul 
de furnizare), Proces verbal de predare – primire (cu excepţia facturilor de avans), Proces verbal de 
recepție  a bunului achiziționat cu menționarea seriei echipamentuluişi Proces verbal de punere în 
funcţiune (se acceptă depunerea acestuia la cererea de rambursare finală în cazuri temeinic justificate), 
certificat de garanţie, declaraţie de conformitate. Procesele verbale vor fi semnate de toate părţile 
implicate, după caz, garanția de avans (la prima cerere de plată la care se solicită avans) și dovada 
actualizării valorii/duratei de valabilitate (dacă este cazul), fișa mijlocului fix cu menționarea seriei 
echipamentului (se pot atașa cel mai târziu la cererea de plată/ rambursare finală); 

n) Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de servicii: 

- procesele verbale/rapoartele de prestare a serviciilor;  

- rapoartele de activitate/de audit;  

- contractele încheiate de beneficiar şi actele adiționale la acestea, dacă este cazul și devizele financiare 
pentru servicii (dacă este cazul);  

- facturile: se va verifica obligaţia beneficiarului de a solicita la decontare facturi separate pentru 
cheltuielile decontate în baza contractului de bază şi respectiv în baza actelor adiţionale, sau dacă 
respectivele cheltuieli sunt indicate pe rânduri separate în cadrul aceleiaşi facturi.  

În cazul în care contractul de servicii presupune efectuarea de cursuri: fişe de prezenţă la curs, certificate 
de participare la curs, certificat constatator al firmei prestatoare cu evidenţierea codului CAEN 
corespunzător, proces verbal de recepţie, garanția de avans (la prima cerere de plată la care se solicită 
avans) și dovada actualizării valorii/duratei de valabilitate (dacă este cazul), garanția de bună execuție și 
dovada actualizării valorii/duratei de valabilitate (dacă este cazul); 

o) Documente care atestă respectarea regulilor de informare şi publicitate conform Manualului de 
identitate vizuală: fotografii după echipamente etichetate, achiziţionate prin proiect, anunţuri, 
comunicate, fotografii pentru plăci sau panouri temporare/permanente. Respectarea regulilor de 
identitate vizuală face obiectul verificării raportului de progres; 

p) Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului, din care să reiasă că toate 
documentele din dosarul cererii de plata sunt conforme cu originalul; 

q) Alte documente justificative pe care AM PS/OI PS le consideră necesare în procesul de verificare 
administrativă a Cererii de Plată. 

r) Documentele/livrabile elaborate în cadrul proiectului, în cazul în care AM PS/OI PS solicită expres 
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acest lucru. 

 
8.4.3. Lista documentelor justificative care trebuie să însoțească cererea de rambursare 

a) Formularul Cererii de rambursare, conform aplicației MySMIS2021/SMIS 2021+; 

b) Adresa privind deschiderea contului de disponibil la Trezorerie/bancar, pentru încasarea sumelor din 
cererile de rambursare (la prima cerere de rambursare; 

c) Identificarea financiară, aferentă contului în care se va încasa rambursarea; 

d) Raportul de progres aferent perioadei de referinţă a cererii de rambursare; 

e) Documente financiar – contabile, ordonate pe categoria respectivă de cheltuieli: 

- Contractul de executare lucrări/ contract de vânzare/cumpărare autentificat pentru clădire/spațiu 
/furnizare bunuri/ prestare servicii şi, după caz, acte adiționale; 

- Facturi (facturile de avans sunt însoţite de instrumente de garantare conform prevederilor 
contractului de finanţare). Pe factura trebuie scris denumirea produsului/serviciului/lucrării corelate 
cu achiziţiile aprobate prin proiect, numărul şi data contractului de executare lucrări/ furnizare bunuri 
/ prestare servicii conform căruia se va face plata.  

Pentru evitarea dublei finanțări, fiecare factură va fi inscripționată de către furnizor cu codul SMIS al 
proiectului . De asemenea, fiecare factura va fi inscriptionata cu suma decontata la plata. Denumirea 
produsului/serviciului/lucrării trebuie să fie corelată cu cea specificată în bugetul aprobat al 
proiectului; 

- Ordine de plată/dispoziţii de plată /chitanțe; 

- Extrase de cont; 

- Balanţa analitică de verificare aferenta perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, 
note contabile, fişe de cont pentru conturile analitice utilizate în evidenţa contabilă distinctă a 
proiectului, fişa mijlocului fix, registru jurnal, registrul numerelor de inventar. Fiecare cont analitic 
utilizat trebuie să aibă menţionat codul SMIS al proiectului; 

- Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului asupra corectitudinii, 
legalităţii şi regularității înregistrărilor contabile aferente proiectului; 

f) Pentru obligațiile de plată privind achiziția de clădire/spațiu: contract de vânzare/cumpărare 
autentificat pentru clădirea/spațiul unde se va efectua investiția, raport de evaluare întocmit de către 
un evaluator independent autorizat prin care se certifică dacă costul clădirii/spațiului nu excede 
valoarea de piață și dacă imobilul respectă condițiile tehnice prevăzute în legislația națională (în acest 
raport, costul clădirii/spațiului trebuie specificate separat), extras de carte funciară (copie conform cu 
originalul); 

g) Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de lucrări: 

- contractul încheiat de beneficiar şi actele adiţionale pentru care se solicită decontare în cadrul cererii 
de rambursare curentă; actele adiţionale se vor înregistra ca şi procedură separată în sistemul 
informatic; 

- facturile: se va verifica obligaţia beneficiarului de a solicita la decontare facturi separate pentru 
cheltuielile decontate în baza contractului de bază şi respectiv în baza actelor adiţionale, sau dacă 
respectivele cheltuieli sunt indicate pe rânduri separate în cadrul aceleiaşi facturi; 

- documentele care atestă plată (ex. ordine de plată, extrase de cont); 
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- documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cererea de 
rambursare; 

- situațiile de lucrări datate (inclusiv centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv și centralizatorul 
cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte) pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi, 
semnate potrivit legii;; 

- un document asumat de  beneficiar  din care sa rezulte numarul total de articole de deviz solicitate la 
decontare in cererea curenta; 

- autorizația de construire/autorizația de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu/autorizația 
de desființare (se ataseaza la prima cerere de rambursare în care se decontează lucrări sau avans de 
lucrări); 

- dovada prelungirii valabilității autorizației de construire/desființare în cazul în care lucrările de 
construcții nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizația 
de construire/desființare; 

- dovada reautorizării în cazul modificărilor de temă sau de soluție tehnică intervenite pe parcursul 
execuției lucrărilor; 

- Garanţia de avans (dacă este cazul) (se ataseaza la prima cerere de plată la care se solicită avans) și 
dovada actualizării valorii/duratei de valabilitate (dacă este cazul); 

- Garanţia de bună execuţie pentru lucrări și dovada actualizării valorii/duratei de valabilitate; 

- Ordinul de ȋncepere a lucrărilor (se atașează la prima cerere de rambursare în care se decontează 
lucrări); 

- comunicarea către ISC și către emitentul autorizației de construire privind începerea execuției 
lucrărilor (se transmite la prima cerere de rambursare în care se decontează lucrări sau avans lucrări); 

- Programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor vizat de ISC (se atașează la prima cerere cerere 
de rambursare în care se decontează lucrări sau avans lucrări; 

- procesele verbale de recepție pe faze determinante elaborate conform Programului de urmărire și 
control al calității lucrărilor vizat de ISC, semnate de toți participanții la elaborarea lor, specificați în 
Programul de urmărire și control al calității lucrărilor; 

- procesele verbale de control ISC și dovada remedierilor (dacă este cazul);procesele-verbale de 
recepţie parţială, care să ateste stadiul fizic de execuţie, la solicitarea investitorului şi cu participarea  
reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii în cazul investiţiilor finanţate din fonduri publice 
(conf. Legii nr.50/1991) (dacă este cazul); 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor cu participarea reprezentanţilor Inspectoratului de 
Stat în Construcţii în cazul investiţiilor finanţate din fonduri publice (conf. Legii nr.50/1991); 

- certificat de performanţă energetică (la cererea de rambursare finală); 

- ordinele de sistare şi de reîncepere a lucrărilor, (dacă este cazul); 

- centralizatorul financiar al situaţiilor de lucrări cu devizele pe obiect ofertate; 

-  notele de constatare emise de dirigintele de șantier/constructor și dispozițiile de șantier datate 
(inclusiv planșe, NR/NCS cu prețuri, justificare rezonabilitate prețuri pentru articolele noi, etc) emise 
de proiectant și semnate de beneficiar, de diriginții de șantier autorizați pe domenii, de verificatorii de 
proiect atestați pe domenii/subdomenii pentru construcții/specialități pentru instalații, expertul 
tehnic (dacă este cazul), şi de constructor, inclusiv responsabilii tehnici cu execuția autorizați pe 
domenii/subdomenii pentru construcții; 
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- centralizatoare privind progresul lucrărilor, respectiv: 

- sumarul situatiei lucrarilor executate; 

- sumarul certificatelor lunare de plată; 

- registrul NR/NCS; 

- recuperarea avansului platit; 

- sumarul calcului cotei ISC; 

h) Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de furnizare: declaraţii vamale (pentru bunurile din 
import, alte ţări decât UE), CMR, Procese verbale de predare – primire (cu excepţia facturilor de 
avans), Procese verbale de recepție a bunurilor achiziționate cu menționarea seriei echipamentului şi 
Procese verbale de punere în funcțiune (se acceptă depunerea acestuia la cererea de rambursare 
finală, în cazuri temeinic justificate), certificate de garanție, declaraţie de conformitate, garanția de 
avans (la prima cerere de rambursare la care se solicită avans) și dovada actualizării valorii/duratei de 
valabilitate (dacă este cazul), fișa mijlocului fix cu menționarea seriei echipamentului (se pot atașa cel 
mai târziu la cererea de rambursare finală); 

i) Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de servicii: procesele verbale/rapoartele de prestare 
a serviciilor; rapoartele de activitate/de audit; contractele încheiate de beneficiar actele adiționale la 
acestea, dacă este cazul şi devizele financiare pentru servicii (dacă este cazul); facturile: se va verifica 
obligaţia beneficiarului de a solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile decontate în baza 
contractului de bază şi respectiv în baza actelor adiţionale, sau dacă respectivele cheltuieli sunt 
indicate pe rânduri separate în cadrul aceleiaşi facturi. În cazul în care contractul de servicii presupune 
efectuarea de cursuri: fişe de prezenţă la curs, certificate de participare la curs, certificat constatator 
al firmei prestatoare cu evidenţierea codului CAEN corespunzător, proces verbal de recepţie, garanția 
de avans (la prima cerere de rambursare la care se solicită avans) și dovada actualizării valorii/duratei 
de valabilitate (dacă este cazul), fișa mijlocului fix cu menționarea seriei echipamentului (se pot atașa 
cel mai târziu la cererea de rambursare finală); 

j) Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de muncă încheiate în cadrul proiectelor, salarii şi 
asimilate acestora, contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 
(eligibile din program, acolo unde este cazul): Decizia de numire (pentru funcţionarii publici), 
Contracte individuale de muncă (CIM)/ acte adiţionale la CIM; Stat de salarii (întocmit pentru proiect); 
Rapoarte de activitate pentru membrii echipei de implementare si/sau de management a proiectului 
(cu detalierea activităţilor şi a numărului de ore lucrate); Fise de pontaj (timesheet); Fise de post 
(după caz); extrase Registru Evidenta a Salariaţilor (Revisal/REGES), Declaraţii privind respectarea 
legislaţiei muncii pentru numărul maxim de ore a fi efectuate în cadrul proiectelor, precum şi 
prevederile legislaţiei în vigoare privind plafoanele stabilite pentru norma întreaga, pentru toţi 
membrii implicaţi în cadrul proiectului; 

k) Pentru obligaţiile de plată aferente cheltuielilor de deplasare: referat de necesitate, ordin de 
deplasare, decont de cheltuieli (cheltuieli de transport – BF combustibil, bilete de transport, alte taxe; 
diurnă; cazare; taxe de participare la conferinţe); 

l) La ultima cerere de rambursare se va anexa o declaraţie din care reiese dobânda la prefinanţare din 
momentul încasării sumelor şi până la momentul utilizării ei, însoţită de extrase de cont, dacă este 
cazul; 

m) Declarația pe propria răspundere privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA înscrise în facturi, 
precum și cu privire la respectarea obligațiilor referitoare la TVA prevăzute de legislația în vigoare 
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(anexă la prima cerere de rambursare); 

n) Declarația privind eligibilitatea TVA în cazul operaţiunilor al căror cost total este mai mic de 5.000.000 
euro (inclusiv TVA); 

o) Declarația privind eligibilitatea TVA în cazul operaţiunilor al căror cost total este mai mare de 
5.000.000 euro (inclusiv TVA); 

p) Documente care atestă respectarea regulilor de informare şi publicitate conform Manualului de 
identitate vizuală: fotografii după echipamentele etichetate, achiziţionate prin proiect, anunţuri, 
comunicate, fotografii pentru plăci sau panouri temporare/ permanente. Respectarea regulilor de 
identitate vizuală face obiectul verificării raportului de progres; 

q) Doar pentru proiectele care au prevăzut în contractele de finanțare, raport de audit întocmit de un 
auditor independent (cu prezentarea copiei după documentul de atestare, valabil la data efectuării 
auditului) care certifică faptul că proiectul din punct de vedere economic şi financiar respectă 
obligaţiile asumate prin contractul de finanţare – obligatoriu la cererea de rambursare finală; 

r) Raport/document de sisteme de management de mediu prin care se va confirma îndeplinirea 
obiectivelor asumate prin declarație (cel târziu la cererea finală de rambursare); 

s) Doar pentru proiectele care au prevăzut în contractele de finanţare, raport de audit tehnic realizat de 
un auditor independent (cu prezentarea copiei după documentul de atestare, valabil la data efectuării 
auditului, care certifică faptul că proiectul este implementat în locaţia menţionată în contract, că este 
în stare de funcţionare şi că din punct de vedere tehnic şi de securitate respectă obligaţiile asumate 
prin contractul de finanţare. Responsabilul de verificare verifică doar existenţa acestui raport; 

t) Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului, din care să reiasă că toate 
documentele din dosarul cererii de rambursare sunt conforme cu originalul; 

u) În cazul proiectelor generatoare de venit, beneficiarul este obligat să declare toate veniturile direct 
realizate în timpul implementării proiectului, ca rezultat al acestei implementări şi nepreconizate la 
data aprobării acestuia; 

v) Orice alt document suport pentru justificarea cheltuielilor solicitate la rambursare: notificări, note, 
decizii, declaraţii, adrese; 

w) Alte documente justificative pe care AM PS/OI PS le consideră necesare în procesul de verificare 
administrativă a cererii de rambursare; 

x) Documentele/livrabile elaborate în cadrul proiectului, în cazul în care AM PS/OI PS solicită expres 
acest lucru. 

În cazul plăților în valută, Beneficiarul va solicita la rambursare contravaloarea în lei a plății, la cursul 
Băncii Naționale a României valabil la data întocmirii documentelor de plată în valută.Diferențele de curs 
valutar rezultate în urma efectuării plăților facturilor externe sunt suportate de către liderul de 
parteneriat/partener/parteneri. 

Documentele justificative se încarcă în sistemul informatic, în sectiunile aferente fiecărui tip de 
cheltuială, sau se atașează la cererea de rambursare, după caz. 

 
8.4.4. Lista documentelor justificative care trebuie să însoțească cererea de rambursare 

aferentă cererii de plată 

a) Formularul Cererii de rambursare aferentă cererii de plată, conform aplicației MySMIS2021/SMIS 
2021+; 
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b) Extras de cont din care să rezulte data încasării sumelor aferente cererii de plată; 

c) Facturile fiscale cuprinse în cererea de plată; 

d) Ordine de plată/chitanțe pentru plata integrală a facturilor/salariilor din Notificarea pentru trezorerie; 

e) Extrase de cont; 

f) Balanţa analitică de verificare aferenta perioadei de raportare pentru cererea de plată şi cererea de 
rambursare aferentă cererii de plată în cauză, fișe de cont și note contabile aferente, registru jurnal, 
registrul numerelor de inventar; 

g) Fișa mijlocului fix pentru echipamente cu menționarea seriei echipamentului  (dacă e cazul, cel târziu 
la cererea finală); 

h) Documente de recepție/ punere în funcțiune, dacă este cazul; 

i) Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului, din care să reiasă că toate 
documentele din dosarul cererii de rambursare aferente cererii de plata sunt conforme cu originalul; 

j) Alte documente justificative pe care AM PS/OI PS le consideră necesare în procesul de verificare 
administrativă a Cererii de rambursare aferentă cererii de plată.  

Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor mai sus menționate odată cu Cererea de rambursare 
aferentă cererii de plată, atrage după sine obligația Beneficiarului/partenerilor de restituire a sumelor 
nejustificate. 

 

Atenție!  

1. Nu este permis ca cererea de rambursare aferentă cererii de plată să cuprindă și alte cheltuieli 
față de cele solicitate prin cererea de plată, de tipul cheltuielilor efectuate din fonduri proprii sau din 
prefinanțarea primită - în acest caz se va utiliza mecanismul cererilor de rambursare. 

2. În cazul în care nu se va ține cont de recomandarea privind modalitatea de transmitere a 
documentelor justificative, cererea va fi restituită beneficiarului/liderului sau partenerilor/după caz, în 
vederea completării conform recomandărilor. 

 
8.5. Opțiuni de decontare a cheltuielilor 

Conform OUG 23/2023, art.26: În vederea simplificării procesului de verificare a cheltuielilor și în scopul 
diminuării sarcinii administrative asupra beneficiarilor și a autorităților de management/organismelor 
intermediare, după caz, în aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei 2021/C200/01 - orientări privind 
utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, autoritățile de management/organismele 
intermediare, după caz, utilizează opțiunile de costuri simplificate, în conformitate cu prevederile art. 
53 alin. (1) lit. a) - c) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările 
ulterioare. Pentru proiectele al căror cost total depășește 200.000 euro, autoritatea de management 
efectuează analize în vederea utilizării costurilor simplificate, ținând cont și de reglementările în 
materie de ajutor de stat. 

În conformitate cu art. 54 lit. (a) și (c) din Regulamentul UE 2021/1060, cu modificările și completările 
ulterioare, autoritățile de management/organismele intermediare, după caz, calculează costurile 
indirecte prin aplicarea unei rate forfetare la costurile directe eligibile. Prin excepție, autoritățile de 
management/organismele intermediare, după caz, pot calcula costurile indirecte prin aplicarea unei 
rate forfetare la costurile directe cu personalul eligibile pentru proiectele care presupun cheltuieli cu 
personalul semnificative, în conformitate cu art. 54 lit. (b) din Regulamentul UE 2021/1060, cu 
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modificările și completările ulterioare. 

Fiecare ghid al solicitantului va evidenția aplicarea tipologiei de cost/opțiune simplificată de cost (barem 
standard de cost unitar, sume unitare sau rate forfetare) cu evidențierea tipului de categorie de 
cheltuieli căreia îi este aplicabilă - cheltuieli eligibile directe și cheltuieli eligibile indirecte. 

Conform OUG 23/2023, art. 27 (1) ”costurile directe reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct 
legate de punerea în aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura 
directă cu respectiva investiție sau proiect. Costurile directe pot include și alte categorii de cheltuieli 
eligibile decât cele cu investițiile care sunt direct legate de atingerea obiectivelor proiectului și pentru 
care poate fi demonstrată legătura directă”. 

Cheltuielile eligibile indirecte reprezintă cheltuielile efectuate in legătură cu implementarea 
proiectului, pentru funcţionarea de ansamblu a proiectului şi nu pot fi atribuite direct unei anumite 
activități.  

Pentru cheltuielile indirecte, în cadrul fiecărui apel de proiecte, se va preciza opțiunea  de cost 
simplificat - rata forfetară (Regulamentul UE de stabilire a dispozițiilor comune nr. 1060/2021, si 
cuantumul acestuia din valoarea totală a cheltuielilor eligibile directe – (articolul 54, lit. a). 

Pentru cheltuielile încadrate la activități indirecte pentru care decontarea se realizează pe bază de 
opțiuni simplificate de cost – rate forfetare nu se vor depune documente justificative, decontarea 
cheltuielilor indirecte pe baza acestui mecanism se va realiza prin aplicarea, în cadrul fiecărei cereri de 
rambursare, a ratei forfetare aplicate la costurile eligibile directe validate ca fiind eligibile în cererea 
respectivă/cererile de plată autorizate anterior. 

 
8.5.1. Cheltuieli de personal 

Cheltuielile de personal sunt cheltuielile aferente resurselor umane implicate în implementarea 
proiectului (de ex., cheltuieli salariale, onorarii, cheltuieli aferente personalului subcontractat etc.). 

Cheltuielile de personal pot fi directe sau cheltuieli indirecte: 

Cheltuielile directe de personal reprezintă cheltuielile care derivă din încheierea de raporturi de 
serviciu/de muncă, inclusiv contribuţiile angajatului şi angajatorului, cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi costurile 
de personal (onorarii, prestaţii de natură intelectuală, cedarea drepturilor de autor, etc.) rezultate din 
contracte încheiate cu personal extern (din afara organigramei) beneficiarului, conform prevederilor 
legale în vigoare. Această categorie de cheltuieli este aferentă personalului care este direct implicat în 
activități generatoare de rezultate și, după caz, indicatori din cadrul operaţiunii. 

În situația în care Ghidul Solicitantului nu prevede diferit, sunt incluse în categoria cheltuielilor directe 
de personal cheltuielile salariale aferente managerului de proiect, precum și cheltuielile aferente 
coordonatorului activităților din proiect ale partenerului (angajat al partenerului), cheltuielile salariale 
aferente responsabilului cu protecția datelor, ale experților de consiliere, orientare, în furnizarea de 
servicii sociale, medicale, experților de formare, personalului didactic etc., în funcție de natura 
intervenției finanțate prin proiect. 

În vederea respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor), prevederi 
transpuse în legislația națională prin Legea nr. 190/ 2018, în cazul în care este obligatorie desemnarea 
unui responsabil cu protecția datelor, respectiv: 
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a) atunci când prelucrarea este efectuată de o autoritate publică sau un organism public, 

b) atunci când activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator 
constau în operațiuni de prelucrare care necesită o monitorizare periodică și sistematică a 
persoanelor vizate pe scară largă, sau 

c) atunci când activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator 
constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date sau a unor categorii de date 
cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni, beneficiarii de finanțare își vor asuma 
în mod obligatoriu în cererea de finanțare îndeplinirea cel puțin a următoarelor sarcini: 

➢ Numirea unui Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal; 

➢ Elaborarea si aprobarea unei proceduri de notificare a încălcării securității datelor cu caracter 
personal; 

➢ Realizarea și menținerea unei evidențe a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

➢ Informarea persoanelor vizate cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecția 
datelor, cu scopurile prelucrării datelor, a temeiului juridic, cu perioada de stocare a datelor și cu 
potențialii destinatari ai datelor cu caracter personal; 

➢ Evaluarea riscurilor prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

Nu este obligatoriu ca Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal să fie nominalizat încă 
din faza de depunere a cererii de finanțare. În cererea de finanțare se vor prezenta în mod obligatoriu 
activitățile prezentate mai sus, rolurile și responsabilitățile responsabilului cu protecția datelor, 
experiența profesională specifică a acestuia (în cazul în care este obligatorie desemnarea 
responsabilului cu protecția datelor). 

Funcția responsabilului cu protecția datelor poate fi, de asemenea, exercitată în baza unui contract de 
prestări servicii încheiat cu o persoană fizică sau o organizație din afara organizației 
operatorului/persoanei împuternicite de operator, caz în care cheltuielile aferente responsabilului cu 
protecția datelor trebuie să respecte regulile de eligibilitate/de rambursare specifice activităților 
subcontractate. 

AM PS/ OI responsabil va verifica respectarea de către beneficiar a prevederilor legislative în domeniul 
prelucrării datelor cu caracter personal. În acest sens, în rapoartele de progres transmise de beneficiari 
pe parcursul implementării proiectelor, aceștia vor prezenta măsurile luate pentru respectare 
reglementarilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal /stadiul / progresele înregistrate în 
realizarea acestor măsuri. 

În categoria cheltuielilor directe de personal se poate include și componenta de costuri salariale din 
contractele de prestări servicii, în măsura în care această componentă poate fi individualizată și 
cuantificată. 

Cheltuielile indirecte de personal reprezintă acele cheltuieli cu personalul a cărui activitate nu este 
direct legată de indicatorii şi rezultate din cadrul operațiunii, respectiv: personal administrativ și 
auxiliar (secretariat, casier, contabil, arhivar, șofer, personal pentru curățenie, administrator de clădire, 
paznic, responsabil de medicina muncii, responsabil resurse umane etc.). 

 

Atenție! 

✓ La stabilirea cheltuielilor cu onorariile/veniturile asimilate salariilor pentru experți 
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proprii/cooptați trebuie să se țină cont de prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice care 
prevede ca fiind exceptate de la aplicarea acesteia doar contractele de muncă.  

✓ În cazul în care costurile estimate pentru selectarea de experți (fără încheierea ulterioară a 
unor contracte de muncă) depășesc pragul achiziției directe, Beneficiarul/partenerul va contracta 
serviciile necesare prin aplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice. 

✓ În acest sens, se va avea în vedere că doar valoarea cumulată a contractelor de muncă 
încheiate de Beneficiar/partener cu experții recrutați pentru derularea activităților proiectului, în urma 
derulării unui proces de selecție, poate depăși pragul achiziției directe. 

 

Proiecte FSE+ 

Din echipa de management (decontat la cheltuieli directe) pot face parte următoarele poziții de experți: 

✓ manager de proiect; 

✓ experți suport pentru activitatea managerului de proiect, respectiv: responsabilul financiar, 
personalul implicat în achiziții publice, consilier juridic, asistent manager, specialistul IT. Enumerarea nu 
presupune in mod implicit si obligativitatea includerii acestor poziții in echipa de management. Echipele 
de management si implementare vor fi dimensionate astfel încât să asigure o utilizare eficientă a 
resurselor financiare alocate. 

Managerul de proiect nu poate fi externalizat. Managerul de proiect va fi angajat de către beneficiar 
(liderul de parteneriat) pe bază de contract de muncă încheiat conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, 
cu modificările și completările ulterioare sau pe bază de raport de serviciu, conform Legii nr. 188/1999 
republicată și Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Partenerul poate avea un 
coordonator al activităților sale din proiect (care nu face parte din echipa de management) decontat la 
cheltuieli directe. 

 

Proiecte FEDR și multifond 

Cheltuielile cu echipa responsabilă cu managementul de proiect – de ex. manager de proiect,  asistent 
manager de proiect; expert achiziții; expert juridic; expert financiar; expert contabil, expertul tehnic care 
reprezintă beneficiarul pe teren; expert informare și publicitate/ expert GDPR;  alți experți ai 
beneficiarului din echipa de management sunt decontate de la Costurile indirecte. 

  

Prin experiența profesională se înţelege experienţa profesională specifică necesară pentru ocuparea 
unui post în cadrul proiectelor PS. Verificarea experienței profesionale specifice se aplică experților 
implicați în proiect, se va specifica in formularul cererii de finanțare și va fi dovedită prin documente 
justificative (de ex., recomandări, contracte de muncă, fișe de post etc.). 

Managerul de proiect și coordonatorii din partea partenerilor pentru activitățile acestora se 
nominalizează încă din faza de depunere a cererii de finanțare, prin completarea secțiunilor relevante  
din formularul cererii de finanțare și prin încărcarea în sistemul electronic a CV-urilor în format 
Europass și a documentelor justificative din care să reiasă experiența profesională a expertului, precum 
și calificările acestuia (în format .pdf, semnate „Conform cu originalul”/semnatură digitală), evaluatorii 
putând evalua experiența profesională relevantă a expertului, propus precum și calificările (studiile) 
acestuia. 
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9.5.1.1 Reguli aplicabile cheltuielilor cu personalul 

✓  În cazul  instituțiilor și/sau autorităților publice, pentru personalul angajat pe posturi în afara 
organigramei exclusiv pe proiect și nominalizat în echipele de implementare (conform art.17 din Legea 
153/2017), precum și în cazul beneficiarilor/partenerilor cărora nu le sunt incidente prevederile Legii 
153/2017, se aplică plafoanele maxime prevăzute în ghidul solicitantului; 

✓ Stabilirea  cheltuielilor salariale se va determina în baza retribuției echivalente pe oră, stabilită 
in CIM,  luând ca punct de referință ziua de lucru de 8 ore și o medie de 21 de zile lucrătoare pe lună și 
reprezintă valori maximale; 

✓ Limita de timp maximă care poate fi decontată per expert trebuie să se încadreze in limita 
maximă cumulată de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână; 

✓ Taxele și contributiile sunt eligibile, dar nu sunt incluse în plafon și vor fi calculate conform 
legislației fiscale și a muncii valabilă la data efectuării cheltuielii; 

✓ Orele de muncă zilnică aferente zilelor în care angajatul se află în concediu de odihnă aferent 
fiecăruia din contractele de muncă se cumulează la numărul orelor lucrate și plătite pe zi, care se 
supun limitei de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână eligibile; 

✓ Pentru persoanele angajate (raporturi de muncă sau raporturi de serviciu) sunt eligibile inclusiv 
cheltuielile cu concediul de odihnă corespunzător timpului efectiv lucrat pentru angajator în 
implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a legislaţiei naţionale 
aplicabile, zilele de concediu medical suportate de angajator, zilele pentru care indemnizația pentru 
incapacitate temporară de muncă a salariaţilor implicaţi este suportată de angajator; 

✓ Pentru personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte 
finantate din fonduri europene, angajat în cadrul organigramei, se aplică prevederile art. 16 din Legea 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 

Pentru fiecare membru al echipei de management, fără a ține cont de plafoanele stabilite în Ghidul 
solicitantului, rambursarea cheltuielilor privind salarizarea se face  proporțional  cu  timpul  de  lucru  
efectiv  lucrat  în  proiect,  așa  cum  reiese  din  raportul  de activitate/fișa de pontaj și conform 
prevederilor cererii de finanțare, cuantumul acestora stabilindu-se astfel: 

✓ salariul  brut  aferent  funcției  de  bază  (fără  majorarea   acordată  pentru  implicarea  în 
proiect), la care se adaugă sporurile care nu sunt incluse în salariul de bază, se împarte la numărul 
orelor lucrătoare din luna luată în calcul, determinându-se astfel tariful orar fără majorarea salarială; 

✓ tariful orar se înmulțește cu numărul de ore lucrate pe proiect determinându-se salariul de bază 
aferent orelor lucrate pe proiect; 

✓ majorarea  salarială  se  calculează,  în  funcție  de  timpul  efectiv  lucrat  lunar  pentru 
activitățile proiectului și prevăzute corespunzător în fișa postului, prin aplicarea   procentelor de 10% 
sau 20% sau 30% sau 40% sau 50% la salariul de bază (mai puțin sporurile care nu sunt incluse în  
salariul brut aferent funcției de bază), astfel: 

✓ până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%; 

✓ între 21-40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%; 

✓ între 41-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30%; 

✓ între 61-80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40%; 

✓ peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50%; 
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✓ se însumează salariul de bază aferent orelor lucrate pe proiect cu majorarea salarială aferentă 
proiectului, stabilindu-se astfel salariul brut pe proiect. 

Totalul cheltuielilor solicitate la rambursare reprezintă salariul brut pe proiect la care se adaugă 
contribuția asiguratorie pentru munca, suportată de angajator. 

În cazul în care prin proiect sunt bugetate numai cheltuielile aferente majorării salariale se solicită la 
rambursare doar suma cuvenită ca urmare a majorării salariale și contribuția asiguratorie pentru 
munca aferentă, suportată de angajator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.1.2. Pentru cheltuieli cu deplasarea 

Pentru a fi eligibile, cheltuielile cu deplasarea (cazare, diurna, transport) trebuie să corespundă 
baremurilor impuse de H.G. nr. 714/2018, cu modificările şi completările ulterioare,  indiferent dacă 
solicitantul/partenerul este o entitate publică sau privată.  

Pentru deplasările externe indemnizația de deplasare este stabilită prin H.G. nr. 518/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru toate categoriile de beneficiari/parteneri. 

 

ATENȚIE!  

Aceste prevederi legale se aplică tuturor beneficiarilor PS. 

Numărul  de  zile  pentru  care  se  acordă  diurna  se  stabileşte  în  funcție de  datele  şi  orele  de 
plecare/sosire, astfel: 

✓ pentru deplasări interne, se ia în considerare ora de plecare/sosire înscrisă pe ordinul de 
deplasare; 

✓ pentru deplasările externe, se ia în considerare ora de plecare/sosire înscrisă pe biletul de 
avion. 

ATENȚIE! În cazul sesiunilor de instruire/evenimentelor organizate în interiorul țării, pentru care 
organizatorul asigură masa participanților, nu se acordă diurnă. În cazul sesiunilor de 
instruire/evenimentelor organizate în exteriorul țării, pentru care organizatorul asigură masa 
participanților, indemnizația de deplasare este formată din: 50% din diurnă şi 100% din indemnizația 
de cazare. 

Decontarea  cheltuielilor  cu  autoturismul  personal  se  face  ținând  cont  de  datele  cuprinse  în 
ordinul de deplasare și decontul de cheltuieli: data şi prețul/litru de combustibil din bonul fiscal de 
combustibil,  bon ce trebuie să fie emis într-o perioadă apropiată deplasării și să aibă înscris codul unic 
de înregistrare al organizației care decontează cheltuiala; 

Bonul de combustibil atașat decontului să fie emis la o stație de carburant din localitatea de domiciliu 
sau de pe traseul dintre aceasta și localitatea de desfășurare a evenimentului.; 

Cheltuielile aferente salariilor (salariul brut și contribuțiile datorate de angajator) se solicită în 
integralitate la rambursare  în cadrul  aceleiaşi cereri de plată/rambursare. Nu este  permis ca, 
pentru  o anumită  perioadă de referință, salariul net  să fie solicitat printr-o cerere de 
plată/rambursare, iar contribuțiile angajatului/angajatorului prin altă cerere de plată/rambursare. 
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Numărul de kilometri parcurși pe distanța cea mai scurtă între localitatea unde situat  locul permanent 
de muncă și localitatea unde se desfășoară evenimentul la care participă, stabilită utilizând site-ul 
www.distanța.ro (print-screen ca document justificativ). 

 

ATENȚIE! Pentru stabilirea distanței AM PS acceptă doar utilizarea site-ului www.distanța.ro. 
Deoarece distanțele furnizate de site-ul www.distanța.ro suferă modificări în timp, este necesar să 
depuneți print-screen-uri din care să reiasă distanța rutieră furnizată de site-ul www.distanța.ro la 
momentul întocmirii decontului, altfel AM va lua în considerare informațiile furnizate de site la 
momentul verificării cererii. 

 

În cazul deplasărilor externe, AM PS utilizează cursul de schimb valutar al BNR din data efectuării 
decontului de cheltuieli, conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014. 

Spre exemplu: 

Pentru decontarea a 3 (trei) nopți de cazare aferente unui participant din București la o sesiune de 
instruire organizată la Brașov, în perioada 11 mai – 13 mai, care s-a deplasat cu auto personal: 

✓ pe ordinul de deplasare, documentul ce justifică deplasarea în interes de serviciu a persoanei, 
data sosirii trebuie să fie 10 mai, iar data plecării să fie 13 mai, în  lista de prezență să fie semnătura 
participantului pentru zilele de 11, 12, 13 mai. Bonul de combustibil atașat decontului să fie emis la o 
stație de carburant din localitatea de domiciliu sau de pe traseul dintre acesta și localitatea de 
desfășurare a sesiunii de instruire și să fie eliberat în perioada de 9 -13 mai. 

✓ distanța luată în calcul va fi de 184 km (conform site-ului www.distanța.ro), indiferent de ruta 
aleasă. 

 

 

 
ATENȚIE: pentru rambursarea cheltuielilor de cazare  trebuie  să aveți  în vedere și corelarea 
documentelor justificative (centralizator cheltuieli deplasare, diagrame de cazare avizate de 
unitățile de cazare,  liste  de prezență, formulare de decont, ordine de deplasare completate și 
ștampilate de unitatea de cazare cu data și ora sosirii și a plecării, bilete de tren care atestă ora 
sosirii/plecării în/din localitatea unde se desfășoară activitatea). 
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9.5.1.3. Pentru cheltuieli pentru închirieri, leasing şi asigurări aferente 

La stabilirea costurilor pentru închirierea de sedii pentru managementul proiectului sau închirierea de 
spații se va ține cont de gradul de utilizare a spațiului în cadrul  proiectului și de perioada de 
implementare a proiectului. Bunurile achiziționate în  proiect conform contractului de finanțare 
trebuie să fie utilizate pentru buna desfăşurare a proiectului şi să aibă legătură directă cu aceasta. 

9.5.1.4 Cheltuieli cu închirierea de spații pentru derualarea activităților proiectului 

Închirierea de spaţii pentru activitățile proiectului vizează în principal 2 mari categorii de cheltuieli: 

✓ Cheltuieli pentru închirierea de spații aferente derulării activităților care conduc către rezultate 
și indicatori (evenimente, workshop-uri, training-uri, formari etc.); 

✓ Cheltuieli pentru închirierea de spații aferente derulării activităților administrative financiare 
ale proiectului (management de proiect). 

 

Cheltuieli cu închirierea de spații pentru activitățile proiectului care conduc către rezultate și 
indicatori: sunt cheltuieli care fac parte în marea majoritate a cazurilor din procedurile de achiziție 
publică de organizare evenimente/training/întâlniri de lucru etc. Aceste cheltuieli sunt strâns corelate 
cu necesitățile fiecărui tip de activitate și implicit normarea sau plafonarea acestor costuri nu este 
fezabil a fi propusă.  

Cheltuieli pentru închirierea de spații aferente derulării activităților administrative financiare ale 
proiectului: sunt cheltuieli care vizează închirierea de sedii pentru managementul de proiect sau 
decontarea parțiala a cheltuielilor pentru un contract de închiriere sediu deja existent. Aceste 
cheltuieli sunt supuse plafonării de cost.  

 

9.5.1.5. Cheltuieli cu leasingul exclusiv FSE+ 

Cheltuielile cu leasingul sunt generate de închirirea de mijloace de transport (autovehicule) pentru 
derularea activităților proiectului, altele față cele de management de proiect. 

Cheltuieli cu închirierea de autovehicule prin leasing operațional (rate) se va realiza conform OUG 
nr. 51/1997 referioare la operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, cu modificările și 
completările ulterioare.  

În cazul unui contract de închiriere sau a unui contract de leasing întocmit în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, următoarele reguli se aplică: 

✓ În cazul în care  durata leasingului este mai mică decât perioada corespunzătoare duratei de 
viaţă utile a bunului care face obiectul contractului, ratele de închiriere/leasing sunt eligibile pentru 
finanţare din PS proporţional cu gradul de utilizare în cadrul operaţiunii eligibile; 

✓ În situaţia în care gradul de utilizare pe lună (nr. zile calendaristice de utilizare/nr. de zile 
calendaristice din lună) este mai mare sau egal cu 50%, rata de leasing se va deconta integral; 

✓ În situaţia în care gradul de utilizare pe lună este de mai mic decât 50%, rata de leasing se va 
deconta proporţional cu gradul de utilizare. 

 

9.5.1.6. Cheltuieli de tip FEDR exclusiv FSE+ 

Cheltuielile de tip FEDR pot fi solicitate în cadrul unei cereri de finanțare în corelare cu necesitatea 
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unor astfel de resurse în raport cu obiectivele stabilite.  

În acest sens, cheltuielile de tip FEDR reprezintă exclusiv cheltuieli directe, aferente activităților 
proiectului, conform exemplului de mai jos: 

 

Denumire 
cheltuială 

Definiție  Tip 
cheltuială 

Exemple 

Cheltuieli 
tip FEDR 

Cheltuieli suportate din Fondul European 
de Dezvoltare Regională (FEDR), in baza 
art. 25 din REGULAMENTUL (UE) 
2021/1060 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 
iunie 2021 

Cheltuială 
directă  

Cheltuieli cu achiziția de 
echipamente/ mijloace fixe 
atribuite exclusiv 
activităților cu impact direct 
asupra grupului țintă.  

9.5.1.7. Reguli aplicabile cheltuielilor de tip fedr decontate din FSE+ 

Art. 25 din REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 prevede ca anumite categorii de cheltuieli incluse în 
categoriile finanțate prin FEDR și FSE se pot finanța, în mod complementar și sub rezerva unei 
limite de 15 % din finanțarea provenită de la fondurile respective.  

Astfel, cheltuielile de tip FEDR directe nu trebuie să depășească procentul de din valoarea 
cheltuielilor directe eligibile aferente proiectului prevăzut în Ghidul solicitantului și în contractul de 
finanțare.  

Lista detaliată a cheltuielilor de tip FEDR va fi inclusă în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice 
aferent fiecărei cereri de propuneri de proiecte. 

 

9. CUM PUTEM MODIFICA CONTRACTUL DE FINANȚARE? 
 

Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului de finanțare, de a conveni modificarea 
clauzelor și/sau Anexelor acestuia, fie printr-un act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și 
contractul de finanțare, fie printr-o notificare, în condițiile prevăzute de contractul de finanțare și 
de OUG nr.23/2023, privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru 
gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Modificarea contractului de finanțare la propunerea Beneficiarului 

Contractul de finanțare încheiat poate fi modificat în perioada de implementare a acestuia și în 
condițiile prevăzute de acesta.  

ATENȚIE: Unele modificări pe care le considerați minore s -ar putea dovedi a fi modificări 

majore. Consultați contractul de finanțare  și contactați ofițerul de proiect desemnat 

atunci când există situații ce pot determina modificări la nivelul proiectului.  



48 
 

A. Modificarea contractului de finanțare prin act adițional 

Actul adițional poate fi inițiat de oricare dintre părțile semnatare utilizând Modelul de act 
adițional (anexa nr. 3 la prezentul manual). 

Beneficiarul va transmite propunerea de modificare a contractului de finanțare către OI/AM, cu 
cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care se intenționează intrarea în vigoare a 
modificărilor solicitate, cu excepția circumstanțelor acceptate de AM/OI, împreună cu toate 
documentele justificative necesare. Documentele vor fi transmise în format electronic ofițerului 
de proiect, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. 

OI/AM analizează oportunitatea/motivele care stau la baza propunerii de act adițional, verificând 
și conformitatea formei acesteia. În situația în care sunt constatate neclarități/neconformități sau 
există explicații sau documente incomplete, beneficiarul va primi o Scrisoare de clarificări, la care 
va trabui să raspundă în termen de maxim 3 zile lucrătoare. 

Dacă din analiza documentelor prezentate se impune o vizită la fața locului, Beneficiarul va primi 
o notificare cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data efectuării vizitei. Astfel, procesul de 
avizare se va suspenda între momentul notificării beneficiarului și încheierea vizitei la fața locului. 

După aprobare, actul adițional va fi transmis către Beneficiar. 

În situația în care solicitarea de modificare prin act adițional este respinsă de AM/OI, bBeneficiarul 
va primi o Scrisoare de notificare privind respingerea actului adițional în termen de 30 zile 
calendaristice de la data înregistrării acestei solicitări.  

În cazul depășirii termenului de 30 zile calendaristice, daca Beneficiarul a încălcat termenul de 
transmitere trebuie să includă în documentația aferentă propunerii de act adițional și o notă de 
justificare a întârzierii, notă care fie va fi acceptată implicit de AM/OI (prin verificarea și aprobarea 
propunerii de act adițional), fie va fi respinsă explicit prin respingerea motivată a propunerii de act 
adițional. 

Actul adițional intră în vigoare la data semnării  de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care 
prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană 
relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă 
intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător. 

Principiile generale care stau la baza solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act 
adițional sunt următoarele: 

✓ Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv. 

✓ Scopul Actului adițional trebuie să fie strâns legat de natura proiectului acoperit prin contractul 
inițial. 

✓ Actul adițional nu poate produce în contract schimbări care ar putea aduce atingere condițiilor 
inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în 
cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv. 

✓ Solicitarea unui beneficiar de modificare a contractului de finanțare trebuie să aibă rațiuni bine 
întemeiate care trebuie transmise OI/AM împreună cu solicitarea de act adițional.  

✓ OI/AM trebuie să examineze motivele furnizate de beneficiar și să respingă cererile 
nefundamentate sau care nu respectă prevederile ghidurilor și/sau a legislației naționale relevante. 

✓ Modificările solicitate la contractul de finanțare nu vor afecta funcționalitatea și viabilitatea 
economică a proiectului și vor respecta criteriile de eligibilitate și selecție. 
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✓ Procentul maxim al intensității ajutorului de stat (procentele de finanțare) trebuie păstrat în cazul 
suplimentării/reducerii bugetului proiectului. Orice modificare a Contractului de finanțare sau a 
Proiectului nu poate în nici un caz conduce la creșterea valorii finanțării nerambursabile și/sau a 
procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată în 
cadrul Condițiilor generale. Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin 
contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului.  

✓ Actele adiționale pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se pot depune 
după expirarea perioadei de implementare. Un proiect nu poate fi prelungit peste data limită a 
programului. 

✓ Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care 
prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană 
relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă 
intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător. 

 

Potrivit contractului de finanțare condiții generale Articolul 10 Modificări și completări și condiții 
specifice Art 4 Modificarea contractului de finantare, următoarele cazuri pot face obiectul unui 
act adițional, fără a fi tratate în mod exhaustiv și vor intra în vigoare numai după aprobarea și 
semnarea actului adițional de către Director general AM/OI/Șeful AM: 

✓ Modificarea bugetului proiectului, fără a afecta obiectivul general/scopul proiectului, în cazul în 
care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează diferențe între valoarea estimată 
a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, 

✓ Beneficiarul poate solicita modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categorii de 
cheltuieli peste limita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția respectării 
prevederilor din ghidul solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și a indicatorilor de 
proiect, transmițând în acest sens o solicitare de act adițional către OI/AM, însoțită de documente 
justificative; 

✓ Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale doar 
în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de 
acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte 
normative. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le 
poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional. În cazul în care 
propunerea de modificare trimisă de Beneficiar nu este aprobată de AM/OI, respectivele cheltuieli 
efectuate de beneficiar nu vor fi considerate eligibile de către AM/OI. 

✓ Atât beneficiarul, cât și AM/ OI vor avea în vedere ca modificarea bugetului să nu conducă la 
alterarea criteriilor de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost aprobat. 

✓ Prelungirea perioadei de implementare a proiectului, temeinic justificată; 

✓ Modificarea duratei de implementare, temeinic justificată, se realizează prin act adițional, fără ca 
perioada de implementare să depășească 31 decembrie 2029; 

✓ Modificarea planului de monitorizare a proiectului, temeinic justificată, se realizează, prin act 
adițional; 

✓ Reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a 
proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate. 

✓ Modificarea valorii indicatorilor și/sau a grupului țintă stabiliți în cererea de finanţare aprobată, cu 
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respectarea prevederilor Ghidului solicitantului. Orice modificare a indicatorilor în cadrul proiectului 
prin diminuarea acestora, realizate prin  semnarea unui act adițional, nu va conduce în niciun caz la 
afectarea scopului/obiectivului general al proiectului și a criteriilor de eligibilitate și selecție pentru 
care proiectul a fost aprobat. 

✓ Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, cu asigurarea condițiilor 
necesare ca finalizarea implementării proiectului să nu depășească data de 31 decembrie 2029. Pe 
perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM/OI responsabil solicitări de modificări 
contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente 
cererilor de prefinanțare/plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de Beneficiar anterior 
începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de 
suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de Beneficiar/Lider 
de parteneriat și parteneri pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei 
de suspendare,  nu vor fi acoperite  din finanțarea acordată proiectului. 

✓ Înlocuirea unuia dintre partenerii din proiect, cu condiția asigurării menținerii condițiilor de 
eligibilitate reglementate de Ghidul Solicitantului şi în conformitate cu  documentele  subsecvente  
emise  de  AM  în  vederea  implementării  proiectului, inclusiv a capacității operaţionale şi 
financiare; 

✓ Modificări ale anexei 4 la contractul de finantare - Acord de parteneriat.  

 

Asemenea situații vor fi foarte bine justificate de către beneficiar și vor fi riguros analizate de AM 
/OI, iar OI (cu/fără DMP, după caz,) va efectua, după caz, o vizită la fata locului, finalizată cu un 
raport încheiat cu recomandări clare, cuantificabile, raportate la obiectivele și indicatorii 
proiectului.  

 

B. Modificarea contractului de finanțare prin notificare 

Un alt tip de modificare ce poate interveni asupra contractului de finanțare este cea survenită prin 
notificare (conform Anexa 6 la prezentul manual). Aceasta poate fi inițiată fie de către Beneficiar 
sau de AM/OI, conform celor prezentate mai jos. 

Notificările transmise de beneficiar vor fi transmise prin sistemul informatic MySMIS2021, 
semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în 
acest sens, de către acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

În cazul în care modificarea este inițiată de OI/AM, acestea vor notifica Beneficiarul cu privire la 
orice decizie luată care poate afecta implementarea  

Proiectului în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la 
cunoștință a unei decizii transmise de AM PS.  

AM PS va notifica Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact 
asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană sau de orice altă autoritate 
competentă în gestionarea fondurilor europene. 

În situația în care se constată că obiectul unei notificări primite de la Beneficiar nu se încadrează 
în situațiile în care contractul poate fi modificat prin notificare și este necesară încheierea unui Act 
Adițional, OI/AM PS poate solicita beneficiarului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea 
notificării, inițierea unui act adițional la Contractul de finanțare. Termenele privind încheierea 
actelor adiționale se mențin în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. 
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I. Modificări ale contractului de finanțare care nu fac obiectul aprobării de către AM 

Există modificări ce nu necesită acordul AM, însă acest fapt nu exclude notificarea lor. 

Vom detalia în cele ce urmează tipurile de modificări ce se pot face prin notificare, termenul de 
transmitere a acestora și documentele justificative necesare. 

Contractul de finanțare poate fi modificat de beneficiar printr-o notificare, care nu face obiectul 
aprobării de către AM/OI, după caz, cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite prin 
Ghidul Solicitantului, în următoarele situații: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificări apărute în legătură cu datele 
de identificare ale beneficiarului sau 
partenerilor, respectiv schimbarea 
denumirii și/sau a adresei sediului 
beneficiarului modificarea sediului 
Beneficiarului și/sau al  Partenerului 

 

Noul Certificat de înregistrate 
fiscală 

 

Schimbarea contului special deschis 
pentru proiect 

 

Noul Formular de Identificare 
financiară sau documentul din care 
reies clar noile conturi 

Înlocuirea reprezentantului legal 
 

Numele şi datele de contact ale reprezentantului  
legal 
 

Modificări intervenite între subcategoriile 
și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul 
aceleiași categorii de cheltuieli, fără 
modificarea bugetului aprobat pentru 
respectiva categorie de cheltuieli, cu 
respectarea conditionalităților stabilite prin 
Ghidul Solicitantului, cu excepția proiectelor 
finanțate din Fondul social european plus. 

Secțiunea „Buget- Activități și cheltuieli” din cadrul 
Cererii de Finanțare actualizată 

 
 

Modificări intervenite în graficul de 
depunere a cererilor de 
prefinanţare/plată/rambursare a 
cheltuielilor cu respectarea 
conditionalităților stabilite prin Ghidul 
Solicitantului și Manualul Beneficiarului 
 

Secțiunea Graficul de depunere a cererilor de 
prefinanțare/plată/rambursare” din cadrul Cererii de 
Finanțare actualizată 
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Beneficiarul aduce la cunoştinţa AM/OI, prin My SMIS2021/SMIS2021+, prin transmiterea 
Notificării de Informare, dar nu mai târziu de de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 
modificărilor, sub sancţiunea inopozabilităţii acestora faţă de autoritatea de 
management/organismul intermediar, după caz. AM/OI ia cunoștință de modificare, fără a trimite 
un răspuns în acest sens. 

 

II. Modificări pentru care este necesar acordul AM PS/OI  (se transmit prin aplicația informatică 
MySMIS2021/SMIS 2021+) 

În vederea operării modificărilor ce impun acordul OI/AM PS, este necesară transmiterea de către 
Beneficiar a unei notificări, semnată de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită 
expres în acest sens printr-un act administrativ. Deoarece tipurile de modificări prezentate în 
această  secțiune necesită acordul OI/AM PS, notificarea va cuprinde suplimentar o justificare 
adecvată și temeinică a modificărilor, din punct de vedere al necesității,  oportunității  și utilizării 
eficiente a fondurilor. Notificarea va fi însoțită de documente justificative și va fi transmisă prin 
MySMIS2021/2021+. 

Tipuri de modificări ce se pot înscrie în această categorie și documentele, ce trebuie transmise, cu 
titlu de exemplu (lista nu este exhaustivă): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificări intervenite în bugetul 
estimat al proiectului între categoriile 
de cheltuieli în limita a 10% din 
categoria de cheltuială din care se 
transferă, cu condiția încadrării în 
limitele maxime prevăzute în Ghidul 
Solicitantului, în limitele finanțării 
nerambursabile și a indicatorilor de 
proiect după caz și cu condiția de a fi 
respectate criteriile de eligibilitate și 
selecție în baza cărora proiectul a fost 
aprobat 
 

Secțiunea Buget-Activități și cheltuieli din 
Cererea de finanțare și Anexa 4 Bugetul 
proiectului conform Ordinului nr.1.777/2023 
Oferte de preț care să susțină modificările 
propuse (dacă este cazul) 

 

Modificarea secțiunii „Justificare” din 
cadrul Bugetului, în condițiile în care 
nu se modifică valoarea liniei bugetare 

Secțiunea Buget-Activități și cheltuieli 
din Cererea de finanțare actualizată 
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Secțiunea Resurse umane 
implicate din Cererea de 
finanțare, actualizată 
Ordinul/decizia de 
nominalizare a noilor 
membri/documente 
justificative aferente 
procesului de evaluare și 
selecție pentru posturi în 
afara organigramei 
Cv-uri/fișe de post și 
documente justificative 
suport din care reiese 
îndeplinirea cerințelor 
pentru ocuparea postului  

 

Corelarea de informații 
din cadrul secțiunilor 
cererii de finanțare 
 

Se vor actualiza toate secțiunile 
din Cererea de finanțare, care 
sunt afectate de modificarea 
propusă 

 
 
Înlocuirea sau introducerea 
de membri noi în echipa de 
implementare a proiectului, 
acolo unde este cazul 
 

 
Înlocuirea managerului 
de proiect 

Secțiunea Resurse umane implicate 
din Cererea de finanțare, actualizată 
Actul administrativ de numire, 
respectiv înlocuire a 
membrului/membrilor echipei de 
implementare 
 

Modificarea activităților 
previzionate și a graficului 
de implementare, dacă 
aceasta nu are impact 
asupra obiectului 
contractului, cuantumului 
finanțării nerambursabile, a 
indicatorilor de rezultat, a 
duratei de implementare și 
asupra planului 

Secțiunea Activități, inclusiv 
graficul de implementare a 
proiectului, actualizată 
 

 

Îndreptarea unor erori 
materiale identificate în 
cererea de finanțare 
 

Se vor actualiza toate secțiunile 
din Cererea de finanțare, care 
sunt afectate de modificarea 
propusă 
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III. Etapele operării modificărilor minore prin notificare ce NECESITĂ acordul AM PS: 

➢ Beneficiarul a identificat ca fiind necesară modificarea/modificările enumerate mai sus.  

➢ Beneficiarul completează și transmite Notificarea  conform  Anexa-6-Notificare modificare, 
împreună cu documentele justificative suport, prin My SMIS2021/2021+,  cu cel puțin 10 zile 
lucrătoare înainte de data la care se doreşte modificarea. 

➢ Aprobarea sau respingerea notificării se realizează de către AM/OI, după caz, în termen de 10 
zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin informare privind aprobarea/respingerea notificării. 

➢ În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către autoritatea de 
management/organismul intermediar, după caz, care suspendă termenul de aprobare sau de 
respingere a notificării, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare. 

 

IV. Modificări ale contractului de finanțare de către AM/OI, după caz, unilateral, prin notificare. 

Modificarea contractului de finanțare de către AM/OI, după caz, unilateral, prin notificare, în 
următoarele situații: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precizăm faptul că modificările nu se pot opera retroactiv, acestea producând efecte numai pentru 
viitor, sens în care, dacă deja au fost realizate activități sau angajate cheltuieli, acestea nu vor putea 
fi decontate de către AM decât dacă s-au realizat după intrarea în vigoare a modificărilor. 

Modificări necesare determinate 
în principal de modificarea 
cadrului normativ aplicabil 
contractului de finanțare/ cu 
respectarea principiilor și 
regulilor Programului 

AM /OI transmite, în My SMIS/SMIS2021+, o 
notificare  în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data intrării în vigoare a modificărilor aduse 
cadrului normativ normativ 

 
 
 
Informarea de către beneficiar cu 
privire la sumele rămase neutilizate 
urmare a finalizării contractelor de 
achiziție și care nu vor face obiectul 
unor realocări în cadrul bugetului 
proiectului 

 

AM /OI transmite, în My SMIS/SMIS2021+, 
o notificare  în 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
informarea de către beneficiar cu privire la 
sumele rămase neutilizate urmare a 
finalizării contractelor de achiziție și care 
nu vor face obiectul unor realocări în 
cadrul bugetului proiectului 
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EXCEPȚIE: Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate 
solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional. 

Modificările solicitate și aprobate de către AM PS nu reprezintă o confirmare a eligibilității 
cheltuielilor. Orice modificare a contractului de finanțare nu exonerează Beneficiarul de răspunderea 
exclusivă în ceea ce privește respectarea, în cadrul tuturor activităților desfășurate, a condițiilor de 
legalitate, regularitate sau conformitate stabilite potrivit  prevederilor legislației naționale și 
comunitare în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENȚIE: În cazul în care o solicitare de modificare a contractului de finanțare prin notificare sau 

act adițional, având ca obiect actualizarea unor secțiuni din cererea de finanțare, este în curs de 

verificare sau pe circuitul de avizare, următoarea modificare a acestor secțiuni va putea fi solicitată 

numai după aprobarea de către AM PS a modificărilor anterioare! 
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intenționate/fraude neintenționate 

Categorii de nereguli 

Abateri/acțiuni cu caracter intenționat, 
săvârșite în legătură cu obținerea ori 

utilizarea fondurilor europene și/sau a 
fondurilor publice naționale aferente 

acestora, incriminate de Codul penal ori de 
alte legi speciale Abateri/acțiuni cu caracter 

intenționat, săvârșite în legătură cu 
obținerea ori utilizarea fondurilor europene 

și/sau a fondurilor publice naționale aferente 
acestora, incriminate de Codul penal ori de 

alte legi speciale 

 
Abateri/acțiuni produse din neglijență sau 
ca urmare a încălcării dispozițiilor legale 

incidente, fără intenție 
 

Abateri/acțiuni produse din neglijență sau 
ca urmare a încălcării dispozițiilor legale 

incidente, fără intenție 

10.  ASPECTE PRIVIND NEREGULILE ȘI CONTESTAȚIILE 

10.1. Aspecte privind neregulile 

 

 

 

Care sunt principalele metode de detectare ale neregulilor? 

✓ verificări administrative de management efectuate de AM PoS cu ocazia solicitărilor/cererilor 
de plată/rambursare ale Beneficiarilor, inclusiv referitoare la verificarea procedurilor de achiziții și la 
verificarea respectării reglementărilor pentru evitarea conflictului de interese; 

✓ verificări  de  management  efectuate  de  către  AM  PoS  la  fața  locului,  pe  durata derulării 
proiectelor și ex-post; 

✓ informații provenite ca urmare a desfășurării activității de asistență a implementării 
proiectelor; 

✓ auditul public intern al operațiunilor/sistemului de management al AM PoS; 

✓ verificări efectuate de Autoritatea de Cerificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice; 

✓ auditul extern efectuat de către Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României; 

✓ alte  controale  realizate  de  instituțiile/autoritățile  naționale  sau  comunitare,  inclusiv  ale  
Curții Europene de Conturi și a altor servicii ale Comisiei Europene; 

✓ auditul intern realizat în cadrul proiectelor/alte activități de control intern/managerial realizate 
la nivelul Beneficiarilor/partenerilor; 

✓ whistle-blowing („tragerea semnalului de alarmă”): informații primite de AM PoS din mediul 
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extern,  prin  intermediul  unei  sesizări,  semnată  sau  anonimă,  cu  privire  la  o  potențială 
neregulă/fraudă în contractarea sau derularea implementării proiectelor. 

 

Cele mai frecvente nereguli sunt identificate în procesul verificărilor administrative de management 
efectuate de către AM PoS, cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor declarate în cadrul 
cererilor de rambursare/plată, în procesul de auditare efectuat de către Autoritatea de Audit, precum  și 
ca urmare a verificărilor efectuate de Autoritatea de Certificare și Plată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENŢIE: În cazul în care, ca urmare a activității proprii de management și control intern al 

proiectului, detectați/aveți suspiciunea existenței unei nereguli în gestiunea propriului proiect, aveți 

obligația raportării ei către AM PoS, în termen de 5 zile lucrătoare de la data identificării neregulii 

respective, indiferent dacă cheltuiala solicitată la plată a fost sau nu rambursată.  

Pentru orice eroare detectată aferentă unei perioade precedente de implementare incusă deja într-

o cerere de rambursare evitați reglarea/compensarea sumelor într-o cerere de rambursare 

ulterioară care este aferentă unei alte perioade de implementare. 

Nereguli: detectate ulterior 
plăților/rambursărilor efectuate de AM POS, 

aferente cheltuielilor afectate de nereguli 
constatate într-un titlu de creanță 

Abateri: detectate înainte de 
plăți/rambursări efectuate de AM POS 

aferente solicitărilor de cheltuieli cuprinse în 
cererile de rambursare/plată 

Momentul detectării 
neregulilor 
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Alte acte de constatare primară administrativă ori judiciară a unei nereguli din 

categoria suspiciunilor de fraudă/fraudelor confirmate: 

🞂 actul de control emis de DLAF, raportul de inspecție emis de OLAF și 
ordonanțele/rechizitoriile  emise  de  autoritățile  judiciare  care,  pe  baza faptelor 
existente, au ajuns la concluzia că există o suspiciune de fraudă 

🞂 deciziile definitive ale instanțelor judecătorești competente. 

 

Urmare solicitărilor AM PS/structurilor competente de control, beneficiarii/partenerii au posibilitatea 
transmiterii punctelor de vedere cu privire la proiectele actelor de constatare a neregulilor, în 
termenul   solicitat. Punctele de vedere comunicate sunt analizate în procesul de verificare declanșat, 
potrivit obligațiilor legale în vigoare. 

În acest sens, răspunsurile/punctele de vedere nu ar trebui să fie formalizate sub forma unor 
contestații/plângeri prealabile, întrucât analiza acestora reprezintă o fază premergătoare emiterii 
actelor administrative de constatare a neregulilor, în cazurile confirmării existenței neregulilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🞂 Încă din faza înregistrării existenței unor suspiciuni de 
nereguli, AM POS informează beneficiarul despre 
constatările cu posibil impact financiar ori despre sesizările 
de nereguli primite (cu excepția cazurilor în care aceste 
informări ar putea prejudicia obiectul verificărilor), ocazii cu 
care pot fi solicitate puncte de vedere încă din faza 
premergătoare declançării activității de verificare 
organizată de către structurile competente de control 

 

🞂 de asemenea, înainte de aprobarea actului administrativ de 
constatare, structura competentă pentru constatarea 
neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare aferente, în 
cazul confirmării existenței unor nereguli, solicită punctul 
de vedere al beneficiarului/debitorului cu privire la 
constatările consemnate în proiectul actului 

🞂 Procesul - verbal de constatare a 
neregulilor și de stabilire a creanțelor 
bugetare (PVC) 

🞂 Nota de constatare a neregulilor și de 
stabilire a corecțiilor financiare (NC) 

Acte administrative de constatare a 
neregulilor/debitelor 

🞂 Proces - verbal de stabilire a 
creanțelor bugetare rezultate din 
aplicarea dobânzii datorate 

🞂 Raportul de validare/ informarea cu privire la 
sumele autorizare prin CR/CP care este însoțit/ă 
de:  

• o anexă a notificării prezentată sub forma unui 
Raport de neconformitate emis pentru încălcări ale 
reglementărilor privind achizițiile sau/și 

• de o anexă a notificării prezentată sub forma 
unei Note de conformitate 
parțială/neconformitate tehnică emisă pentru 
rezultatele raportate și evoluția în timp a 
indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare 
raportați de către beneficiari în Rapoartele de 
progres 
(cele 2 anexe nu constituie titlu de creanță: 
documentele pot cuprinde sumele neautorizate/ 
cheltuielile neeligibile care sunt stabilite înainte de 
rambursări către beneficiari/parteneri) 

🞂 decizia de recuperare a prefinanțării, emisă 
ulterior notificării cu privire la obligația de 
restituire a prefinanțării acordate și nejustificate/ 
neutilizate corespunzător prin cereri de 
rambursare 

🞂 deciziile de reziliere/revocare a unui 
contract/ordin de finanțare, în cazul în care sunt 
stabilite debite de recuperat 
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Titlurile de creanță sunt emise în format electronic, cu semnătură electronică calificată, conform 
prevederilor legale și sunt asimilate înscrisurilor autentice. Acestea se transmit beneficiarilor 
proiectelor prin sistemul informatic SMIS2021+/MySMIS2021, iar data comunicării către beneficiar se 
consideră, potrivit legii, prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii prin sistemul informatic 
SMIS2021+/MySMIS2021, reprezentând data luării la cunoștință de către beneficiar. 

Fără a aduce atingere dreptului contestatarului sau al împuternicitului acestuia de a solicita 
suspendarea executării titlului de creanță în instanță, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, introducerea contestației pe cale administrativă de atac împotriva unui titlu de 
creanță/act de constatare a unei nereguli nu suspendă executarea. În acest sens, AM PS va pune în 
aplicare, de îndată, hotărârile instanțelor competente de suspendare a executării titlurilor de creanță, 
până la soluționarea în mod definitiv a cauzelor. 

În cazul în care actul final de constatare a unei/unor nereguli comunicat de către AM PS reprezintă titlu 
de creanță, pentru evitarea aplicării unor dobânzi pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite 
prin titlul de creanță, debitorul trebuie să se asigure de stingerea creanțelor bugetare în 30 de zile de 
la data comunicării actului. În cazul în care debitul nu a fost stins prin plată în contul indicat  în  titlul  
de  creanță,  în  termenul  scadent  și  la  nivelul  AM  PS  nu  au  fost  înregistrate  și autorizate cereri de 
rambursare în sumă totală acoperitoare a debitului constatat, respectiv stingerea creanțelor bugetare 
nu s-a realizat prin încasare și nu poate fi realizată integral prin deducere din plățile/rambursările   
următoare,   AM   PS   va   solicita   organelor   fiscale   competente   efectuarea demersurilor legale de 
recuperare prin procedura de executare silită. 

Pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță, AM PS va aplica prevederile 
legale pentru stabilirea creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate - dobândă care se 
calculează la sumele rămase de plată, stabilite și/sau exprimate în lei după ultima recuperare, respectiv 
prin aplicarea ratei dobânzii datorate (rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României/rata 
dobânzii de politică monetară) la soldul creanței bugetare rămas de plată, calculat din prima zi de după 
expirarea termenului de plată, până la data stingerii acesteia. 

În cazul existenței unor indicii de fraudă, până la finalizarea verificărilor/investigațiilor efectuate de 
către autoritățile competente, AM PS poate decide suspendarea plăților/rambursării tuturor sumelor 
solicitate. În acest caz, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă şi 
suspendarea aplicării prevederilor contractelor de finanțare în vederea prelungirii perioadei de 
implementare a acestora. 

În mod excepțional, schimbul de informații între AM PS și beneficiar, respectiv între beneficiar şi AM PS 
poate avea loc pe suport de hârtie, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării 
defectuoase a sistemului informatic SMIS2021+/MySMIS2021 sau a întreruperii legăturii cu acesta 
pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul- limită 
obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor reglementate de OUG nr. 

ATENȚIE: În cazul în care ați primit un proiect al unui titlu de creanță (proiect al unui 

PVC sau  proiect al unei NC),  țineți cont  că acesta nu reprezintă un titlu de creanță și 

nu efectuați plăți ale debitelor decât ulterior comunicării titlului de creanță final 

emis de către AM PoS/structura de control competentă.  
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65/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte 
perioade. Atunci când sistemul informatic funcționează din nou în mod corespunzător, când este 
restabilită legătura cu sistemul respectiv sau când situația de forță majoră încetează, partea în cauză 
introduce fără întârziere în SMIS2021+/MySMIS2021 informațiile deja transmise pe suport hârtie. 

 

10.2. Aspecte privind formularea și soluționarea contestațiilor împotriva actelor  administrative / 
titlurilor de creanță emise de către autoritatea de management 

 

În procesul de derulare a managementului financiar şi tehnic privind proiecte finanțate prin Programul 
Sănătate, în conformitate cu legislația în vigoare, în sistem descentralizat extins, beneficiarii pot 
formula contestații. 

Contestațiile pot fi îndreptate împotriva: 

a) Proceselor - verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare; 

b) Notelor de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare; 

c) Proceselor - verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzilor 
datorate pentru neachitarea, în termen, a obligațiilor de plată stabilite prin procesele - verbale de 
constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/notele de constatare a neregulilor şi de 
stabilire a corecțiilor financiare; 

d) Notificărilor privind sumele aprobate la plată conform cererilor de plată/rambursare prin care 
au fost constatate şi reținute de la plată/rambursare cheltuieli neeligibile conform reglementărilor 
naționale şi comunitare; 

e) Deciziilor de recuperare a prefinanțărilor acordate/a debitelor provenite din neutilizarea 
corespunzătoare a prefinanțării acordate/Deciziile de recuperare a sumelor plătite din cererile de 
plată, în cazul în care acestea sunt inițiate și comunicate de către AM PoS; 

f) Deciziilor de stabilire a dobânzii provenite din neachitarea la termen a sumelor acordate ca 
prefinanțare, în cazul în care acestea sunt inițiate și comunicate de către AM PoS; 

g) Decizia  privind  suspendarea  plăților/rambursărilor  sumelor solicitate de beneficiar aferente 
contractelor economice/ contractelor/ acordurilor de finanţare/ componentei din cadrul contractului 
de finanţare, pentru care a fost formulată sesizarea, în condițiile art. 8 alin. 2 lit. a) din OUG nr. 
66/2011, cu completările si modificările ulterioare. 

h) Decizia privind suspendarea plăților/rambursărilor  tuturor  sumelor  solicitate  de  către 
beneficiari,  în baza prevederilor cuprinse în contractele/acordurile de finanţare, în condițiile  art. 8 
alin. 3 din OUG nr. 66/2011, cu completările și modificările ulterioare. 

În soluționarea contestației se verifică în fapt şi în drept motivele care au stat la baza emiterii actului 
administrativ, se analizează contestația în raport de susținerile părților, de dispozițiile legale invocate 
de acesta și de documentele existente la dosarul cauzei. 

Contestațiile formulate de beneficiari cu privire la titlurile de creanță se transmit/se primesc numai 
prin sistemul informatic SMIS2021+/MySMIS2021, semnate cu semnătură electronică calificată 
conform prevederilor legale. Data depunerii la emitent a contestațiilor este prima zi lucrătoare care 
urmează datei transmiterii de către beneficiar a acestui document prin sistemul informatic 
SMIS2021+/MySMIS2021. Contestația administrativă se transmite în termen de  maxim  30  de  zile  
de  la  comunicarea  actului  administrativ  contestat. 
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Contestația reprezintă o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se 
consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ. 

Contestația  trebuie  să  cuprindă  anumite  elemente  obligatorii,  elemente  care  sunt  verificate  în 
soluționarea contestației. 

Astfel, contestația trebuie să cuprindă: 

a) elemente care să permită identificarea actului administrativ atacat; 

b) datele de identificare a contestatarului; 

c) obiectul  contestației:  obiectul  contestației  îl  constituie  numai  sumele  şi  măsurile  stabilite  şi 
înscrise actul administrativ contestat; 

d) motivele de fapt și de drept; 

e) documentele probante pe care se întemeiază contestația; 

f) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, pentru toate contestațiile depuse în 
original, la sediul AM PoS. Dovada calităţii de împuternicit al reprezentantului legal al contestatarului, 
persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii. Pentru contestațiile formulate și comunicate prin 
sistemul informatic SMIS2021+/MySMIS2021 sunt acceptate formele permise de înregistrarea în 
sistem, respectiv semnate cu semnătură electronică calificată, fără aplicarea ștampilei autorității 
emitente, conform prevederilor legale.  

Decizia de soluționare a contestației se emite în termen 30 de zile de la depunerea contestației și va fi 
comunicată prin sistemul informatic SMIS2021+/MySMIS2021. 

În conformitate cu prevederile legale, decizia de soluționare a contestației este definitivă în sistemul 
căilor administrative de atac. 

În  cazul  în  care,  ca  urmare  a  soluționării  contestației,  prin  revizuire,  totală  sau  parțială  a  actului 
administrativ de constatare în favoarea debitorului, AM PoS va pune în aplicare de îndată decizia de 
admitere, în tot sau în parte a contestației, prin restituirea sumelor anulate. 

În mod excepțional, schimbul de informații între AM PoS și beneficiar, respectiv între beneficiar şi AM 
PoS poate avea loc pe suport de hârtie, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării 
defectuoase a sistemului informatic SMIS2021+/MySMIS2021 sau a întreruperii legăturii cu acesta 
pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul- limită 
obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor reglementate de OUG nr. 
65/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte 
perioade. Atunci când sistemul informatic funcționează din nou în mod corespunzător, când este 
restabilită legătura cu sistemul respectiv sau când situația de forță majoră încetează, partea în cauză 
introduce fără întârziere în SMIS2021+/MySMIS2021 informațiile deja transmise pe suport hârtie. 

 

11. MONITORIZAREA ȘI VERIFICAREA LA FAȚA LOCULUI A PROIECTELOR IMPLEMENTATE ÎN 
CADRUL PROGRAMULUI SĂNĂTATE 

Activitatea de monitorizare a proiectelor finanțate în cadrul PS, vizează, de asemenea, efectuarea 
vizitelor la fața locului.  

Vizitele la fața locului au ca scop: 

• confirmarea îndeplinirii indicatorilor de etapă, indicatorilor de realizare și rezultat, (după caz); 

• identificarea problemelor care pot apărea în implementare și propunerea de măsuri de remediere; 
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• verificarea stadiilor de implementare corelate cu ultimul raport de progres al beneficiarului; 

• verificarea respectării prevederilor art. 65 Caracterul durabil al operațiunilor din REGULAMENTUL 
(UE) NR. 1060/2021;  

• verificarea respectării clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare, după caz 
inclusiv urmărirea stadiului îndeplinirii de către beneficiari a aspectelor specifice care trebuie 
monitorizate în etapele de implementare și de durabilitate ale fiecărui proiect, cuprinse în 
condițiile contractuale specifice; 

• asigurarea comunicării între OI/AM și Beneficiari; 

• verificări necesare la primirea unei notificări/act adițional din partea beneficiarului, care se 
soluționează cu vizită (OI). 

 

Vizitele la faţa locului contribuie la evitarea problemelor, prin identificarea din timp a acestora, 
precum și a oricăror dificultăți ce pot afecta implementarea cu succes a proiectului. 

Tipuri de vizite de monitorizare: 

a) Vizite la fata locului pe parcursul implementării; 

b) Vizite la fața locului speciale de tip ad-hoc; 

c) Vizite încrucișate; 

d) Vizite ex-post. 

 

Beneficiarul va fi notificat privind efectuarea vizitei la fata locului, printr-o adresă, comunicând în mod 
obligatoriu următoarele informații: 

• Perioada de derulare a vizitei; 

• Numele ofițerilor de monitorizare care vor efectua vizita; 

• Proiectul/Proiectele care vor face obiectul vizitei; 

• Scopul și obiectul vizitei; 

• Documentele pe care trebuie să le pună la dispoziţie Beneficiarul;  

• Documentele care constituie baza verificării situaţiei Proiectului (de exemplu, ultimul raport de 
progres intocmit de inginer/consultant management, raport de audit, raport de nereguli, etc.). 

 

11.1. Vizite la fața locului pe parcursul implementării 

În perioada de implementare a proiectului, OI/AM va efectua vizite la fața locului, realizate din echipe 
mixte cu reprezentanți ai structurii de monitorizare și din cadrul structurilor de autorizare proiecte și 
verificare achiziții (dacă este cazul), după cum urmează: 

• cel puțin o vizită la fața locului la ultima cerere de rambursare pentru proiectele care au perioada de 
implementare de până la 12 luni; 

• cel puțin o vizită la fața locului la momentul solicitării la rambursare a cel puțin 40% din valoarea 
eligibilă a contractului de finanțare (valoare cumulate a cerererilor depuse) și o vizită la cererea finală 
de rambursare, pentru proiectele care au perioada de implementare de peste un an.  
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11.2. Vizite la fata locului speciale de tip ad-hoc 

Fără a acoperi toate situațiile posibile, AM/OI prin ofițerii de monitorizare din cadrul structurilor de 
monitorizare, efectuează vizite la fața locului speciale, pe parcursul implementării și/sau în perioada 
ex-post, dacă: 

• există o solicitare în acest sens din partea șefului AM/OI, ca urmare a apariției un situații care poate 
afecta desfășurarea proiectului conform cererii de finanțare; 

• dacă beneficiarul nu a depus raport de progres/privind caracterul durabil al proiectului/investițieide 
durabilitate, în termenul stabilit prin contract sau în cel solicitat de AM; 

• cu ocazia verificărilor efectuate se constată discrepanțe majore între documentele transmise de 
Beneficiar (rapoarte de progres, rapoarte de vizită, documentația aferentă propunerilor de acte 
adiționale, etc); 

• se solicită/notifică de către Beneficiar modificarea locației de implementare a proiectului; 

• pentru solicitările de acte adiționale ce presupun modificarea parțială a obiectivelor Cererii de 
Finanțare ca urmare a unor vicii ascunse / cazuri de forță majoră ce afectează  infrastructura vizată. În 
acest caz, vizita OMP este finalizată cu un raport privind vizita la fața locului în care sunt menționate 
recomandări clare, raportate la obiectivele și indicatorii proiectului; 

• ori de cate ori este necesar, pentru buna implementare a proiectului. 

 

11.3. Vizite încrucișate 

Scopul vizitelor încrucișate este verificarea implementării proiectelor, în vederea evitării riscului dublei 
finanțări în ceea ce privește resursele umane, achizițiile publice, grupul țintă și cheltuieli generale 
administrative, livrabile (de genul studii/analize/ghiduri/manuale/platforme etc). Verificările 
încrucișate vor fi efectuate de echipe mixte AM/OI, pentru beneficiarii/partenerii care au în 
implementare proiecte multiple PS. Beneficiari/parteneri cu proiecte multiple sunt acele entități care 
au în implementare mai mult de un proiect (indiferent de rolul de beneficiar sau partener pe care îl 
îndeplinesc în fiecare dintre acestea). 

 

11.4. Vizite ex-post 

AM/OI, prin ofițerii de monitorizare din cadrul structurilor de monitorizare, vor efectua pentru toate 
proiectele aflate în durabilitate cel puțin o vizita la fața locului până la finalizarea perioadei de 
durabilitate, din care obligatoriu una în ultimul an de durabilitate.  

Raportul de vizită la fața locului se va întocmi de către AM/OI în 10 zile de la finalizarea vizitei și se va 
transmite beneficiarului prin parcurgerea fluxului My SMIS. 

 

NOTĂ! 

În cazul în care Raportul de vizită la fața locului conține recomandări, beneficiarul le va raporta prin 
intermediul rapoartelor de progres transmise ulterior vizitei, iar AM/OI va analiza și va stabili în ce 
măsură sunt îndeplinite recomandările emise prin raport. 

Dacă la încheierea misiunilor de verificare (indiferent de tipul misiunii de verificare) există suspiciuni 
de neregulă, ofițerii de proiect, după caz, implicaţi în procesul de verificare la faţa locului vor notifica 
imediat structurii de neregului. 
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În cadrul vizitei la fața locului care se va organiza înainte de plata cererii de rambursare finală, se va 
verifica, în mod expres, faptul că serviciile au fost prestate, echipamentele/aplicațiile software sunt 
puse în funcțiune, infrastructura a fost construită și recepționată. 

 

12. CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ FINALIZAREA PROIECTULUI? 

După implementarea tuturor activităților prevăzute și după îndeplinirea rezultatelor și indicatorilor 
estimați, în  vederea  finalizării  proiectului  este necesar să elaborați și  să transmiteți Raportul final și 
Cererea de rambursare finală către AM PS, cu încadrarea în termenele și condițiile contractului de 
finanțare. În urma validării, Cererii finale de rambursare de către AM PS, precum şi după rambursarea 
sumei finale, perioada de implementare a proiectului se poate considera încheiată. 

Când se depune Raportul final? 

După finalizarea perioadei de implementare a proiectului, în termen de 30 de zile calendaristice, 
Beneficiarii au obligația de a depune un Raport Final.  

Rapoartele finale de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către 
beneficiar și vor fi însoțite de documente care certifică finalizarea implementării proiectului, fără a se 
limita la:  

✓ Declarația beneficiarului de confirmare a funcționalității proiectului . Un proiect poate fi 
considerat funcțional, dacă este finalizat, respectiv activitățile prevăzute au fost desfășurate efectiv și 
nicio altă activitate nu este necesară pentru finalizarea operațiunii. 

✓ Pentru contractele de lucrări: 

➢ Garanția de bună execuție pentru lucrări; 

➢ Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, însoțite de referatul proiectantului și 
certificatul de audit energetic aferent, după caz. etc; 

✓ Pentru contractele de furnizare echipamente: 

➢ Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE; 

➢ Procesele verbale de recepție ale bunurilor achiziționate; 

➢ Procesele verbale de punere în funcțiune/probe a bunurilor achiziționate; 

➢ Documente care atesta calitatea produsului, etc. 

✓ Pentru contractele de servicii: 

➢ Procesele verbale de predare/recepție a serviciilor; 

➢ Rapoartele de activitate/ audit, etc. 

Vizita la fața locului se efectuează prin echipe mixte (ofițer de monitorizare, ofițer de autorizare 
proiecte).   

Ofițerii de monitorizare proiecte vor verifica la locul implementării proiectului, în principal: 

✓ respectarea Planului de monitorizare a proiectului și a realizării țintelor finale asumate pentru 
indicatorii de realizare și de rezultat atinse în urma implementării proiectului, în conformitate cu 
valorile asumate prin contractul de finanțare (cu modificările ulterioare, dacă este cazul); 

✓ atingerea rezultatelor și obiectivelor asumate prin proiect; 

✓ identifică elementele de succes ale proiectului ; 

✓ verificarea păstrării tuturor documentelor originale legate de proiect (ex. Cartea constructie în 
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cazul contractelor de lucrări, etc). 

Cererea de rambursare finală va fi aprobată la plată în momentul în care toate recomandările 
formulate beneficiarului ca urmare a misiunii de verificare la fața locului au fost implementate. 

13. CARACTERUL DURABIL AL PROIECTULUI 

Obligațiile ce țin de proiectul proaspăt finalizat nu au încetat, vă reamintim faptul că 
Beneficiarul/Partenerii au obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor 
art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, prin: 

✓ utilizarea/menținerea rezultatelor după finalizarea implementării proiectului sau posibilitatea 
continuării proiectului cu un altul, în cazul în care acesta reprezintă doar o etapă în rezolvarea 
problemei prezentate; 

✓ menținerea destinației și asigurarea utilizării bunurilor achiziționate prin proiect; 

✓ păstrarea naturii proprietății bunurilor achiziționate prin proiect; 

✓ păstrarea/arhivarea documentelor proiectului, atât pe hârtie cât și pe suport electronic. 

Raportul privind caracterul durabil al proiectului/investiției este întocmit de Beneficiar conform 
modelului standard (Anexa 5 din Ordinul nr. 1777/2023) și este transmis prin MySMIS2021, anual, pe 
perioada post-implementare a proiectului, în termen de 30 zile lucrătoare de la încheierea anului post-
implementare, calculat conform contractului de finanțare, de la data efectuării plății finale.  

Raportul privind caracterul durabil al proiectului/investiției va prezenta situația investiției și 
atingerea indicatorilor, precum și sustenabilitatea proiectului. 

De asemenea, se vor menționa veniturile posibil a fi generate de acestea după operaționalizare, în 
perioada de durabilitate.  

În cazul proiectelor care includ investiții productive sau în infrastructură și a celor care nu sunt 
cofinanțate din FSE+, Beneficiarul are obligația asigurării caracterului durabil al proiectului pentru o 
durată de minimum 3 ani pentru Beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minimum 5 ani 
pentru celelalte categorii de Beneficiari, calculată de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului 
contract de finanțare, sau, în cazul proiectelor finanțate sub incidența ajutorului de stat, pentru durata 
prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare.  

În cazul proiectelor cofinanțate din FSE+, Beneficiarul are obligația asigurării 
sustenabilității/durabilității proiectului, în condițiile și pentru perioada stabilită de AM prin Clauze 
Specifice/Ghidul solicitantului, calculate de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract, sau 
pentru durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai 
mare. 

Totodată Beneficiarul/Partenerul este responsabil de buna păstrare a documentelor create pentru 
implementarea  proiectului/proiectelor  inclusiv  inventarul  asupra  bunurilor  dobândite  prin 
finanțarea nerambursabilă, în condiții corespunzătoare, sigurându-le împotriva   distrugerii,   
degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiții decât cele prevăzute de lege, timp de 5 ani de 
la data închiderii oficiale a PS. 

 

14. PĂSTRAREA ȘI ARHIVAREA DOCUMENTELOR PROIECTULUI 

✓ Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente 
proiectului;  

✓ În cazul unor documente lipsă, beneficiarul este obligat să restituie suma rambursată/plătită de 
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către autoritatea de management, în cadrul proiectului, aferentă acelor documente lipsă;  

✓ Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de 
verificare, control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de Conturi, al 
reprezentanţilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta 
Antifraudă - OLAF, al reprezentanţilor Parchetului European, precum şi al reprezentanţilor 
Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în 
care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită în scris declaraţii, 
documente, informaţii;  

✓ În cazul în care beneficiarul nu permite accesul autorităților menționate anterior, este obligat să 
restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către autoritatea de management, aferentă 
proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente;  

✓ Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a 
informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a 
fost acordată ultima alocare specifică (cf art 31 alin. (5) din OUG 133/2021); 

✓ Arhivarea se face atât pe hârtie cât și pe suport electronic, atât de către Beneficiar cât și de toți 
partenerii în proiect. 

 

 
15. CONCLUZII 

Sperăm că acest manual al beneficiarului PS vă oferă o privire de ansamblu, condensată, asupra celor 
mai importate aspecte ce trebuie urmărite pe parcursul perioadei de implementare a unui proiect. 

Conform contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să asigure managementul și implementarea 
proiectului în concordanță cu prevederile legale naționale și  comunitare, cu instrucțiunile emise la 
nivelul AM/OI, cu maxim de profesionalism, eficiență și în conformitate cu cele mai bune practici în 
domeniu. Ținând cont de spectrul larg al neregulilor, precum și de consecințele grave pe care acestea 
le pot avea asupra implementării proiectelor și implicit asupra beneficiarilor, prevenirea rămâne cea 
mai eficientă soluție pentru garantarea unui sistem de management și control intern robust, capabil să 
producă efecte pozitive asupra îndeplinirii cu succes a obiectivelor propuse, în acord cu respectarea 
rigorilor și a exigențelor impuse de către Uniunea Europeană. 

De asemenea, vă reamintim să verificați în mod regulat informațiile postate pe web site-ul Autorității 
de Management pentru Programul Sănătate, pentru a putea fi mereu la curent cu noile documentele 
postate și cu informațiile relevante ce țin de implementarea proiectelor PS 
(https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-
management-pentru-programul-sanatate). 

 

Anexe 

 

 

 

 

 

 

https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate
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Anexa nr. 1  

 

 

BENEFICIAR PUBLIC/OPERATOR ECONOMIC/OFERTANT 

............................................................ 

(denumirea/numele) 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 61 privind conflictul de interese din 

Regulamentul 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. 

Subsemnatul(a), .............................................................., în calitate de 
..................................................................., referitor la achiziția 
.................................................................., declar pe propria răspundere,  

sub sancțiunea falsului în declarații, cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în situațiile descrise la 
art. 61 alin. (3) privind conflictul de interese din Regulamentul 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.  

Subsemnatul(a), ...................................., declar ca voi informa imediat ........................... dacă vor 
interveni modificări în prezenta declarație.  

De asemenea, declar că informațiile fumizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 
Autoritatea de Management are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, 
orice informații suplimentare.  

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.  

........................................................... 

(numele și funcția persoanei autorizate) 

........................................................... 

(semnătura persoanei autorizate) 
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Anexa nr.2  

BENEFICIAR PRIVAT/OPERATOR ECONOMIC/OFERTANT 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 61 privind conflictul de interese din 

Regulamentul 2018/1046 al Parlamentului European i al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii 

Subsemnatul(a), .............................................................., în calitate 
de..................................................................., referitor la achiziția 
....................................................................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea 
falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în situațiile descrise la art. 14 alin. 
(1) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Subsemnatul(a), ........................................., declar ca voi informa imediat....................... dacă vor 
interveni modificări în prezenta declarație.  

De asemenea, declar ca informațiile fumizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 
Autoritatea de Management are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice 
informații suplimentare.  

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.  

......................................................... 

(numele și funcția persoanei autorizate) 

................................................................ 

(semnătura persoanei autorizate) 
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Anexa nr. 3  

ACT ADIŢIONAL NR. (nr. act adiţional)………  

la contractul de finanţare nr. ………/ (data) …………pentru proiectul „………. ” (denumire proiect) 

(cod SMIS 2021+ ……..) 

  

In temeiul art. 10 – ”Modificări și completări” din contractul de finanțare, 

MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Sănătate, cu sediul în str. .......nr. ......., București, sector ....., România, cod poștal 
......, telefon: ......., fax: ........ poștă electronică:................, cod fiscal ......................, reprezentat prin 
…………., ministru, pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM,  

 și 

<Denumire Beneficiar>, având sediul în Str. ……………., nr. ………….., judeţul ……….., localitatea …………, 
România, cod poștal ……….., telefon: ………., fax: ………, poștă electronică: …………, cod fiscal …………….., 
reprezentat legal de doamna/ domnul ……………., având funcţia de ……………………….., identificat prin 
………… seria  ….. nr. …………….., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, 

 
 au încheiat prezentul Act Adiţional, conform reglementărilor legale în vigoare, convenind următoarele: 

A. Art. I include, dacă este cazul, modificarea denumirii părţilor la contract 

Art. I. Denumirea Autorităţii de Management pentru Programul Sănătate –“…………”/ Organismului 
Intermediar – „…….”/ Beneficiarului – „……..” - se înlocuieşte cu “……………………….” în toate 
documentele contractului. 

B. Dacă nu se aplică A, Art. I include modificările aduse textului contractului de finanţare, mai puţin 
modificările asupra anexelor la Contract. Fiecare alineat al Art. I, include o modificare a unui articol din 
Contract, în ordinea de redactare a acestora, de la primul alineat al primului articol până la ultimul 
alineat al ultimului articol din Contract. 

In acest caz, textul Articolului I se va redacta astfel: 

Art. I. Contractul de finanțare nr. …… se modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (…)[se include numărul alineatului] al articolului ….[se include numărul articolului] - 
„…..” [se include denumirea articolului], se modifică şi va avea următorul cuprins: „……..”. 

2. [se include, în ordine modificarea următorului alineat din același articol sau dintr-un alt articol] 

 Art. II include modificările aduse la Anexa 2 „Cererea de finanţare” la contractul de finanţare.  

Textul articolului II se va redacta astfel: 

Art. II.  Anexa 2 „Cererea de finanţare” la contractul de finanţare, se modifică după cum urmează: 

1. La capitolul „…..” [se include denumirea capitolului], se modifică secțiunea/secțiunile „…..”, 
„…..” [se include denumirea sectiunii/secțiunilor] și se înlocuiesc cu secțiunile ce constituie  Anexa nr. 1 
la prezentul Act adiţional. 

2. La anexele cererii de finanțare se modifică ”Tabelul centralizator resurse umane implicate în 
proiect” și se înlocuiește cu ”Tabelul centralizator resurse umane implicate în proiect revizuit” ce 
constituie Anexa nr. ... la prezentul Act adițional și se adaugă CV-ul/ CV-urile și documentele suport 
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pentru persoana/ persoanele nominalizata/ nominalizate pe postul/posturile de …………….[se include 
denumirea postului si eventual numele persoanelor nominalizate]. 

Art. III. Anexa 5 „Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri” la contractul de finanţare, se modifică şi 
se înlocuieşte cu Anexa nr.XXXX la prezentul Act adiţional. [dacă este cazul] 

Art. IV. Anexele nr. 1-n  fac parte integrantă din prezentul Act adițional. 

Art. V. Dispoziţii finale 

1. Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate. 

2. Prezentul act adiţional este încheiat în două exemplare originale, în limba română, din care un 
exemplar pentru AM PS/OI şi un exemplar pentru Beneficiar [se va specifica același  nr. de exemplare 
ca și nr. de exemplare în care a fost elaborat contractul de finanțare]. 

3. Prezentul act adiţional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte. 

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene 

Beneficiar 

Nume: ………………. 

Funcţia: MINISTRU  Investițiilor și 
Proiectelor Europene 

Semnătura: 

Data: 

Nume: ………………. 

Funcţia:  

Semnătura: 

Data: 

(alte avize conform celor existente în contractul de finanțare, precum și în funcție de situația existentă 
la momentul semnării actului adițional) 
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Anexa nr. 4  

 

CONȚINUTUL CADRU AL RAPORTULUI DE PROGRES 

 

 

Program: <program> 

Prioritate: <prioritate> 

Obiectiv specific: <obiectiv Specific> 

Apel de proiecte: <titlu Apel> 

Tiltu proiect: <titlu proiect> 

Cod SMIS: <cod SMIS> 

Contract de Finanțare nr.  

 

 

Raportul de progres al proiectului  

 

Nr.... 

 

Perioada de raportare de la ....... (selecție dată) până la ....... (selecție dată)  

 

A. Prezentare generală (denumire proiect, tip proiect, nr. contract de finanțare, dată începere 
proiect, dată finalizare proiect - informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 

 

B. Detalii despre beneficiar (informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 

 

C. Rezumatul proiectului (partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 

 

SECȚIUNE I – PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

 

1. Modificări ale contractului/deciziei de finanțare aprobate pe parcursul perioadei de raportare 
(partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 

 

2. Calendar de raportare  

 

3. Activități implementate  și rezultate obținute pe parcursul perioadei de raportare. Abateri 
survenite față de graficul de implementare/calendarul proiectului 
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3.1. Progresul înregistrat în implementarea activităților și rezultatele obținute în perioada de 
raportare  

3.2. Abateri de la calendarul/graficul de implementare prevăzut în contractul de finanțare și riscuri 
identificate 

 

3. Indicatori de realizare și indicatori de rezultat (informatiile se vor prelua parțial din sistemul 
informatic MySMIS 2021) 

Se vor completa: 

- Valorile indicatorilor asumați conform Cererii de finanțare (informatiile se vor prelua din 
sistemul informatic MySMIS 2021) 

- Valorile indicatorilor realizați în perioada de raportare 

- Valoarea agregată a indicatorilor (calcul a valorilor de indicatori realizați validați din perioadele 
anterioare și cea actuală). 

 

4. Indicatori suplimentari specifici Apelului de proiecte, dacă este cazul (Valorile indicatorilor 
asumați conform cererii de finanțare, Valorile indicatorilor revizuiți, dacă este cazul, valoare realizată în 
perioada de raportare, dacă este cazul - partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic 
MySMIS 2021) 

 

5. Modificări, în materie de indicatori, apărute pe parcursul implementării 

 

6. Grup țintă în perioada de raportare  

 

7. Graficul de achiziții si stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte (inclusiv contracte 
neeligibile conform Cererii de finanțare)  (partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic 
MySMIS 2021) 

 

8. Informații privind contractele de achiziții semnate în cadrul proiectului și modificările la acestea 
(partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 

  

9. Situație avize, acorduri, autorizații, recepții și execuție contracte de achiziții, inclusiv dificultăți 
întâmpinate și întârzieri (partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 

 

10. Evidența echipamentelor (contracte de furnizare sau alt tip de contracte în cadrul cărora se 
achiziționează și echipamente)  

 

11. Stadiul garanțiilor de bună execuție și penalităților aferente contractelor de achiziții (partial, 
informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 
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12. Resurse umane implicate în activitățile raportate (echipa de management+echipa de 
implementare), implicarea efectivă a partenerilor responsabili pentru implementarea activității 

 

13. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat/de minimis 

 

 

14. Respectarea cerințelor cu privire la comunicarea și vizibilitatea sprijinul din fonduri acordat în 
cadrul proiectului 

 

15. Principii orizontale și teme secundare (informațiil din cererea de finanțare, informații privind 
realizarea efectivă în perioada de raportare)  (parțial - informatiile se vor prelua din sistemul informatic 
MySMIS 2021) 

 

15.1. Egalitatea de șanse  

 

15.2. Respectarea drepturilor fundamentale 

 

15.3. Promovarea egalității de gen 

 

15.4. Dezvoltarea durabilă 

 

15.5. Non-discriminare 

 

15.6. Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități 

 

15.7. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului). Imunizarea la schimbările climatice / DNSH (informatiile se vor prelua din sistemul 
informatic MySMIS 2021) 

 

15.8. Masuri de evitare si reducere a efectelor reziduale (Directiva SEA - Directiva 2001/42/CE privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului) (informatiile se vor prelua din 
sistemul informatic MySMIS 2021); 

 

15.9. Principiul ”do no significant harm” – DNSH) 

 

15.10. Teme secundare 
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16. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața 
locului efectuate în perioada de raportare/ recomandărilor formulate la aprobarea rapoartelor de 
progres anterioare (partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 

 

17. Stadiul îndeplinirii INDICATORILOR DE ETAPĂ (partial, informatiile se vor prelua din sistemul 
informatic MySMIS 2021) 

 

18.  Abateri/întârzieri față de planul de monitorizare  

  

19. Beneficiarul/ partenerul ……………….. are calitatea de beneficiar/ partener în următoarele 
proiecte finanțate din alte programe 

 

 

20. Documente justificative, după caz:  

Toate documentele justificative vor fi organizate pe categorii de 
activități/subactivități/rezultate obținute. Dosarele de grup țintă vor fi organizate astfel: 
pentru fiecare persoană va fi creat un document scanat care să conțină FIG urmat de documentele 
justificative aferente. 

21. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI / PROPUNERI PENTRU PERIOADA 
URMĂTOARE ÎN VEDEREA PREÎNTÂMPINĂRII EVENTUALELOR DEFICIENȚE LA MOMENTUL RAPORTĂRII  

 

 

Reprezentant legal 

Semnatură  

Data  

 

 

 

Director proiect 

Semnatură  

Data  
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Anexa nr. 5 

 

 

Program: <program> 

Prioritate: <prioritate> 

Obiectiv specific: <obiectiv specific> 

Apel de proiecte: <titlu apel> 

Titlu proiect: <titlu proiect> 

Cod SMIS: <cod SMIS> 

Contract de Finanțare nr.  

 

Raport privind caracterul durabil al proiectului 

 

Nr.... 

 

Perioada de raportare de la ....... (selecție dată) până la ....... (selecție dată)  

 

A. Prezentare generală (denumire proiect, tip proiect, nr. contract de finanțare, dată începere proiect, 
dată finalizare proiect - informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 

 

B. Detalii despre beneficiar (informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 

 

C. Rezumatul proiectului (parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 

 

1. PERIOADA DE RAPORTARE 

 

2. SUSTENABILITATE FINANCIARĂ 

(Se vor menționa alocările financiare destinate asigurării funcționării investiției) 

 

3. SUSTENABILITATE TEHNICĂ  

(parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 

 

4. DISEMINAREA REZULTATELOR 

 

5. CARACTERUL DURABIL AL PROIECTULUI (conform Regulamentului UE nr. 1060/2021) 

 

6. PROBLEME CARE POT AFECTA SUSTENABILITATEA 
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7. RESPECTAREA PREVEDERILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT/AJUTORUL DE MINIMIS 

8. INDICATORI – dacă este cazul  

(parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 

 

9. Documente justificative - dacă este cazul  

 

10. OBSERVAŢII / PROPUNERI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE ÎN VEDEREA PREÎNTÂMPINĂRII 
EVENTUALELOR DEFICIENȚE LA MOMENTUL RAPORTĂRII  

 

 

 

 

 

Reprezentant legal 

Semnatură  

Data  

 

 

 

Director proiect 

Semnatură  

Data  
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Anexa nr. 6 

 

Către: Autoritatea de Managemnt pentru Programul Oprațional Sănătate 

In atentia: Doamnei/Domnului .............................. - Director General 

Nr. ………………/ zz.ll.aaaa 

 

NOTIFICAREA NR. … PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI  

Numărul contractului de finanțare:  

Apel nr. ............. 

Prioritate ............ 

Numele Beneficiarului / Numar contract / Titlul proiectului: Cod SMIS 

  

Prin prezenta vă notificăm următoarea modificare / următoarele modificări la contractul mai sus 
menționat, in baza prevederilor art.....alin..... Menționăm că modificarea / modificările nu afectează 
scopul și obiectivele proiectului, indicatorii de rezultat, valoarea maxima a finantarii nerambursabile 
prevazute prin contract si nici factorii de evaluare care au stat la baza acordarii finantarii 
nerambursabile. 

 

a. Modificarea solicitată 

… (vă rugăm detaliați) 

 

b.  Motivație 

      … (vă rugăm detaliați) 

     c.   Documente justificative anexate  

1. …  

d. Modificarea necesita initierea unui Act Adițional  

              Da                            Nu            

     e. Notificări anterioare 

 Adresă Beneficiar 

(nr./data)  

Adresă de 
aprobare/respingere 

(nr./data) 

Motivația  notificării/ 

prevederile Contractului de 
Finanțare invocate 

Notificare 1    

..............    

Notificare n    

 

Vă rugăm să aprobați solicitarea de modificare ce face obiectul prezentei notificări. 

<numele și prenumele reprezentantului legal / semnatarul contractului, în clar > 

<semnătura>  și  <ștampila> 


