
HOTĂRÂRE Nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016  
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
 
    Text în vigoare începând cu data de 27 februarie 2017 
 
   Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, până la 27 februarie 2017. 
 
    Act de bază 
#B: Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 
 
    Acte modificatoare 
#M1: Hotărârea Guvernului nr. 79/2017 
 
    Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa 
fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau 
completarea respectivă, în forma #M1. 
 
#B 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, 
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    CAPITOLUL I 
    Dispoziţii generale 
 
    ART. 1 
    (1) Prezenta hotărâre reglementează etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul 
construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, 
denumite în continuare obiective de investiţii, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe 
de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale ori de natura 
domeniului privat al persoanelor fizice şi/sau juridice, se finanţează total sau parţial din fonduri 
publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (2) Documentaţiile prevăzute la alin. (1) se elaborează, pe etape, astfel: 
    a) în etapa I: 
    (i) nota conceptuală; 
    (ii) tema de proiectare; 
    b) în etapa a II-a: 
    (i) studiul de prefezabilitate, după caz; 



    (ii) studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz; 
    c) în etapa a III-a: 
    (i) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; 
    d) în etapa a IV-a: 
    (i) proiectul tehnic de execuţie. 
    ART. 2 
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
    a) obiectiv/proiect de investiţii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca 
urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct 
delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; 
în sintagma "obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul 
mixt de investiţii sau intervenţie la construcţie existentă; 
    b) obiect de investiţii - parte a obiectivului de investiţii, cu funcţionalitate distinctă în cadrul 
ansamblului acestuia, care constă în lucrări de construcţii pentru realizarea unor obiecte noi de 
investiţii sau în lucrări de intervenţii la construcţii existente; 
    c) obiectiv/proiect mixt de investiţii - obiectiv de investiţii care cuprinde lucrări de construcţii 
pentru realizarea unuia/mai multor obiecte noi de investiţii, precum şi lucrări de intervenţii asupra 
uneia/mai multor construcţii existente; 
    d) obiectiv/proiect major de investiţii - obiectiv de investiţii a cărui valoare totală estimată 
depăşeşte echivalentul a 75 milioane euro în cazul investiţiilor pentru promovarea sistemelor de 
transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore sau 
echivalentul a 50 milioane euro în cazul investiţiilor promovate în alte domenii; 
    e) intervenţie la construcţie existentă - rezultatul scontat obţinut ca urmare a realizării de lucrări 
de intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, astfel 
cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, efectuate în 
scopul asigurării, menţinerii şi/sau îmbunătăţirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, 
potrivit destinaţiei acestora; 
    f) investiţie publică - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, iniţiale sau ulterioare, 
destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii 
administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum şi cheltuielile ocazionate 
de înlocuirea acestora, care se finanţează total sau parţial din fondurile publice prevăzute la art. 1; 
se consideră investiţie publică şi totalitatea cheltuielilor de investiţii, iniţiale sau ulterioare, 
destinate realizării de active fixe de natura proprietăţii private a persoanelor fizice şi/sau juridice, 
inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum şi cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, 
care se finanţează total sau parţial din fondurile publice prevăzute la art. 1; 
    g) investitor - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce efectuează cheltuieli de investiţii 
care se finanţează total sau parţial din fondurile publice prevăzute la art. 1, având drept rezultat 
realizarea de obiective/proiecte de investiţii; 
    h) beneficiar al investiţiei - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de 
execuţie a lucrărilor de construcţii potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    i) construcţie - clădire, lucrare de geniu civil sau lucrare specială de construcţii, respectiv orice 
lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe pământ, 
concepută şi executată pentru îndeplinirea ori menţinerea unor funcţii tehnice, economice, sociale 
sau ecologice, indiferent de specificul, importanţa, categoria şi clasa de importanţă, inclusiv 
utilajele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice şi funcţionale aferente; 



    j) construcţie existentă - construcţie pentru care a fost admisă recepţia la terminarea lucrărilor 
sau construcţie care a fost înscrisă în cartea funciară; 
    k) construcţie nefinalizată - construcţie în diferite stadii de execuţie pentru care a fost sistată 
execuţia lucrărilor şi neefectuată recepţia la terminarea lucrărilor şi a cărei finalizare implică un 
rest de executat, fizic şi valoric; 
    l) soluţie tehnică - parte a scenariului/opţiunii tehnico-economic(e) din studiul de fezabilitate, 
respectiv din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, cuprinzând descrierea, din punct 
de vedere tehnic, constructiv, tehnologic şi funcţional-arhitectural, a principalelor lucrări pentru 
investiţia de bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ şi de performanţă ce rezultă din indicatorii 
tehnico-economici propuşi; 
    m) durata de execuţie a obiectivului de investiţii - perioada, exprimată în luni, cuprinsă între 
data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuţie şi comunicată executantului şi 
data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor; 
    n) durata de realizare a obiectivului de investiţii - perioada cuprinsă între data aprobării 
indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei şi data procesului-verbal privind admiterea recepţiei 
finale; 
    o) durata de implementare a obiectivului de investiţii - perioada exprimată în luni cuprinsă 
între data aprobării notei conceptuale şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea 
recepţiei finale. 
 
    CAPITOLUL II 
    Nota conceptuală şi tema de proiectare 
    ART. 3 
    (1) Nota conceptuală este documentaţia întocmită de beneficiarul investiţiei în scopul 
justificării necesităţii şi oportunităţii realizării unui obiectiv de investiţii, finanţat total sau parţial 
din fonduri publice. 
    (2) Prin nota conceptuală se evidenţiază datele preliminare necesare implementării 
obiectivului de investiţii propus şi se prezintă informaţii cu privire la estimarea suportabilităţii 
investiţiei publice. 
    (3) Conţinutul-cadru al notei conceptuale este prevăzut în anexa nr. 1. 
    ART. 4 
    (1) Tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale 
beneficiarului investiţiei, evidenţiate în nota conceptuală, determinând concepţia de realizare a 
obiectivului de investiţii, în funcţie de condiţionările tehnice, urbanistice generale ale 
amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a patrimoniului cultural sau alte condiţionări 
specifice obiectivului de investiţii. 
    (2) Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiţiei sau, după caz, de către 
proiectanţi/consultanţi care prestează servicii de proiectare/consultanţă în domeniu şi se aprobă de 
către beneficiar. 
    (3) Conţinutul temei de proiectare este prevăzut în anexa nr. 2 şi se adaptează de către 
beneficiar, în funcţie de specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de complexitatea 
obiectivului de investiţii propus. 
 
 
 
 



    CAPITOLUL III 
    Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Prevederi comune 
 
    ART. 5 
    (1) Documentaţiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel: 
    a) în cazul obiectivelor noi de investiţii: 
    (i) studiu de prefezabilitate, după caz; 
    (ii) studiu de fezabilitate; 
    (iii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; 
    (iv) proiect tehnic de execuţie; 
    b) în cazul intervenţiilor la construcţii existente: 
    (i) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii; 
    (ii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; 
    (iii) proiect tehnic de execuţie; 
    c) în cazul obiectivelor mixte de investiţii: 
    (i) studiu de prefezabilitate, după caz; 
    (ii) studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a 
lucrărilor de intervenţii; 
    (iii) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; 
    (iv) proiect tehnic de execuţie. 
    (2) Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate ori a 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este condiţionată de aprobarea prealabilă de 
către beneficiarul investiţiei a notei conceptuale şi a temei de proiectare, prevăzute la art. 3 şi 4. 
    (3) Documentaţiile tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se elaborează de către operatori 
economici sau persoane fizice autorizate care prestează servicii de proiectare în domeniu. 
    (4) Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a 
indicatorilor tehnico-economici şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare a executării 
lucrărilor. 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Studiul de prefezabilitate 
 
    ART. 6 
    (1) Studiul de prefezabilitate este documentaţia prin care, fără a se limita la datele şi 
informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare, se analizează, preliminar, 
necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de investiţii, se identifică scenarii/opţiuni 
tehnico-economice posibile şi se selectează un număr limitat de scenarii/opţiuni fezabile pentru 
realizarea obiectivului de investiţii. 
    (2) Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective/proiecte majore de investiţii, cu 
excepţia cazurilor în care necesitatea şi oportunitatea realizării acestor obiective de investiţii au 
fost fundamentate în cadrul unor strategii, unor master planuri, unui plan de amenajare a 
teritoriului ori în cadrul unor planuri similare în vigoare, aprobate prin acte normative. 



    (3) Studiul de prefezabilitate se aprobă de către ordonatorul principal de credite, în cazul 
administraţiei publice centrale, respectiv de către autorităţile deliberative, în cazul programelor de 
investiţii publice locale. 
    (4) Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevăzut în anexa nr. 3. 
 
    SECŢIUNEA a 3-a 
    Studiul de fezabilitate 
 
    ART. 7 
    (1) Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a 
se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, 
în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni 
tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-
economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii. 
    (2) Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) potrivit alin. (1), 
cuprinde: 
    a) soluţia tehnică; 
    b) principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii; 
    c) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, precum şi avize, 
acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii; 
    d) strategia de implementare, exploatare/operare şi de întreţinere a investiţiei. 
    (3) În cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, 
componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate 
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic de 
execuţie, în condiţiile art. 12 alin. (1). 
    (4) Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la alin. (2) lit. b) cuprind: 
    a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 
TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M) în conformitate cu devizul 
general; 
    b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 
    c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
    d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
    (5) Pentru indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la alin. (4) lit. c), proiectantul indică, în 
cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile şi intervalele în care se pot încadra acestea, în 
funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi în conformitate cu normele şi reglementările 
tehnice în vigoare. 
    (6) În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care 
determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor 
minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. 
(5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi 
reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora 
prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (7) Studiul de fezabilitate se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, 



cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    (8) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în anexa nr. 4. 
    ART. 8 
    (1) În cazul obiectivului mixt de investiţii, studiul de fezabilitate se elaborează cu respectarea 
conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 4, completat cu elementele specifice din conţinutul-cadru 
al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii prevăzut în anexa nr. 5. 
    (2) Elementele specifice prevăzute la alin. (1) cuprind soluţiile tehnice şi măsurile din expertiza 
tehnică la construcţia/construcţiile existentă/existente şi, după caz, ale auditului energetic la 
clădirea/clădirile existentă/existente, precum şi ale studiilor, auditurilor ori analizelor relevante 
realizate. 
 
    SECŢIUNEA a 4-a 
    Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 
 
    ART. 9 
    (1) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii este documentaţia tehnico-economică, 
similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcţiei/construcţiilor 
existente şi, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul 
investiţiei. 
    (2) Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) recomandat(ă) cuprinde datele şi 
informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2). 
    (3) În cazul obiectivelor a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, 
componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate 
aplicabile pentru realizarea investiţiei, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în 
condiţiile art. 12 alin. (1). 
    (4) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii se aprobă potrivit competenţelor 
stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (5) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este prevăzut în 
anexa nr. 5. 
 
    SECŢIUNEA a 5-a 
    Devizul general şi devizul pe obiect 
 
    ART. 10 
    (1) Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, exprimată în 
lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii. 
    (2) Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui 
capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării 
obiectului/obiectelor de investiţie din cadrul obiectivului de investiţii. 
    (3) Devizul pe obiect stabileşte valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de 
investiţii şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. 
    (4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului 
nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în 



cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului 
investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii: 
    a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii; 
    b) la data solicitării autorizaţiei de construire; 
    c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a 
obiectivului de investiţii; 
    d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a 
listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local. 
    (5) Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate revizui prin grija 
beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între 
capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii-montaj din 
devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare. 
    (6) Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (6), în situaţia în care punerea în aplicare a unor 
noi prevederi legale fiscale influenţează valoarea investiţiei, aceasta se reface prin grija şi pe 
răspunderea beneficiarului investiţiei/investitorului, fără a fi necesară reluarea procedurii de 
aprobare a noii valori rezultate. 
    (7) Metodologia de elaborare a devizului general şi a devizului pe obiect este prevăzută în 
anexa nr. 6. 
    (8) Devizul general şi devizul pe obiect se elaborează cu respectarea conţinuturilor-cadru 
prevăzute în anexa nr. 7 şi, respectiv, în anexa nr. 8. 
 
    SECŢIUNEA a 6-a 
    Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi proiectul tehnic de 
execuţie 
 
    ART. 11 
    (1) Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor este parte a documentaţiei 
pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, reglementată prin Legea nr. 50/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (2) Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, 
conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, precum şi 
conţinutul-cadru al proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 
9 şi se adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în 
conformitate cu specificul investiţiei. 
    ART. 12 
    (1) Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, 
detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul 
studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; componenta 
tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile 
pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în 
condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a autorizaţiei de 
construire/desfiinţare. 
    (2) Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi desenate, necesare pentru execuţia 
obiectivului de investiţii. 
    (3) Părţile scrise cuprind date generale privind investiţia, descrierea generală a lucrărilor, 



memorii tehnice pe specialităţi, caiete de sarcini, liste cu cantităţile de lucrări, graficul general de 
realizare a investiţiei. 
    (4) Părţile desenate cuprind planşe de ansamblu, precum şi planşe aferente specialităţilor: 
planşe de arhitectură, de structură, de instalaţii, de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv 
planşe de dotări. 
    (5) Detaliile de execuţie se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuţie, 
constituind parte integrantă a acestuia, şi explicitează soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, 
montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente 
acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între 
elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. 
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), anumite detalii de execuţie se pot 
elabora/definitiva, în funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, 
precum şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice 
specifice, pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţie. 
    (7) Proiectul tehnic de execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de către specialişti 
verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru 
instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru 
protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea 
sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor. 
    (8) Conţinutul-cadru al proiectului tehnic de execuţie este cel prevăzut în anexa nr. 10 şi se 
adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în 
conformitate cu specificul investiţiei. 
 
    CAPITOLUL IV 
    Dispoziţii tranzitorii şi finale 
    ART. 13 
    Etapele de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice sunt prevăzute în anexa nr. 11. 
    ART. 14 
    (1) Pentru executarea lucrărilor în primă urgenţă, pentru care autorizaţia de 
construire/desfiinţare se emite imediat în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, documentaţia tehnico-economică prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) se 
elaborează şi se aprobă până la recepţia la terminarea lucrărilor de intervenţii în primă urgenţă, dar 
nu mai târziu de 6 luni de la deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor. 
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 4, în cazul lucrărilor în primă urgenţă prevăzute la alin. 
(1), raportul de expertiză tehnică, întocmit de către expert tehnic atestat, cu respectarea 
reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile, constituie temă de proiectare. La elaborarea 
raportului de expertiză tehnică se iau în considerare datele şi informaţiile din procesul-verbal de 
constatare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori 
vătămători, întocmit conform prevederilor legale în vigoare. 
    (3) Pentru executarea lucrărilor în primă urgenţă, proiectantul dezvoltă soluţia tehnică 
recomandată prin raportul de expertiză tehnică prevăzut la alin. (2). 
    (4) Pentru lucrările de intervenţie efectuate pentru înlăturarea efectelor produse de acţiuni 
accidentale şi calamităţi naturale, cuprinse la art. 38^1 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, până la aprobarea documentaţiei de avizare, se aprobă 
deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ 



şi valoric. 
    (5) Pentru lucrările executate prevăzute la alin. (4), decontarea se va face pe baza situaţiilor de 
lucrări însuşite de beneficiar. 
    ART. 15 
    (1) Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/proiectelor de investiţii: 
#M1 
    a) ale căror lucrări sunt în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 
    b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor 
de intervenţii au fost iniţiate procedurile de achiziţie publică până la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunţului de participare/emiterea invitaţiei 
de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare 
a lucrărilor de intervenţii au fost recepţionate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre 
aprobare/avizare; 
#B 
    c) pentru care a fost aprobată finanţarea; 
#M1 
    d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de 
intervenţii necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost 
elaborate şi recepţionate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare. 
    (2) Cazurilor prevăzute la alin. (1) li se aplică legislaţia referitoare la elaborarea 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi la elaborarea devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, în vigoare la data la care au 
intervenit situaţiile respective. 
#B 
    ART. 16 
    Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, cu consultarea autorităţilor publice centrale responsabile pentru 
implementarea obiectivelor/proiectelor de investiţii, emite instrucţiuni, care se aprobă prin ordin 
al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ART. 17 
    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    ART. 18 
    (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 
    a) Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2008; 
    b) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru 
aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 
11 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. 



    ANEXA 1 
 
    Beneficiar ................. 
    Nr. .........../............ 
 
                                                    Aprob 
                                        .............................. 
                                        (numele, funcţia şi semnătura) 
                                                     L.S. 
 
                         NOTĂ CONCEPTUALĂ 
                             - conţinut-cadru - 
 
    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
    1.4. Beneficiarul investiţiei 
 
    2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 
    2.1. Scurtă prezentare privind: 
    a) deficienţe ale situaţiei actuale; 
    b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii; 
    c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii. 
    2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni 
similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii 
realizării obiectivului de investiţii propus 
    2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate 
prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus 
    2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română 
la realizarea obiectivului de investiţii 
    2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 
 
    3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 
    3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, 
după caz: 
    - costurile unor investiţii similare realizate; 
    - standarde de cost pentru investiţii similare. 
    3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie 
de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, 
autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege 
    3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 
nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată) 
 
    4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 



existente 
 
    5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
obiectivului de investiţii: 
    a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa 
terenului, dimensiuni în plan); 
    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
    c) surse de poluare existente în zonă; 
    d) particularităţi de relief; 
    e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 
    f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, 
în măsura în care pot fi identificate; 
    g) posibile obligaţii de servitute; 
    h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor 
construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; 
    i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - 
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; 
    j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în 
zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 
 
    6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi 
funcţional: 
    a) destinaţie şi funcţiuni; 
    b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
    c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 
    d) nevoi/solicitări funcţionale specifice. 
 
    7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a: 
    - studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii; 
    - expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri 
sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente; 
    - unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi 
permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice 
sau în zone protejate. 
 
    Data: 
    .................. 
                                                 Întocmit 
                                .............................................. 
                                (numele, funcţia, compartimentul şi semnătura) 
 
    
 
 
 
 



    ANEXA 2 
 
    Beneficiar/Proiectant/Consultant 
    ................................ 
    Nr. ....../............. 
 
                         TEMĂ DE PROIECTARE*1) 
 
    *1) Conţinutul temei de proiectare se adaptează de către beneficiar, în funcţie de 
specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de complexitatea obiectivului de investiţii 
propus. 
 
    1. Informaţii generale 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
    1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar) 
    1.4. Beneficiarul investiţiei 
    1.5. Elaboratorul temei de proiectare 
 
    2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 
    2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 
existente, documentaţie cadastrală 
    2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea 
obiectivului de investiţii, după caz: 
    a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 
    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
    c) surse de poluare existente în zonă; 
    d) particularităţi de relief; 
    e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 
    f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, 
în măsura în care pot fi identificate; 
    g) posibile obligaţii de servitute; 
    h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor 
construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; 
    i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - 
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; 
    j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în 
zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate 
sau de protecţie. 
    2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi 
funcţional: 
    a) destinaţie şi funcţiuni; 
    b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
    c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate 
cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare; 



    d) număr estimat de utilizatori; 
    e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 
    f) nevoi/solicitări funcţionale specifice; 
    g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a 
patrimoniului; 
    h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului. 
    2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 
 
         Aprob                                  Luat la cunoştinţă 
       Beneficiar,                                  Investitor, 
     ................                ......................................... 
                                     (numele, funcţia şi semnătura autorizată) 
 
                              Întocmit 
                  Beneficiar/Proiectant/Consultant, 
                  ................................. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEXA 3 
 
    Proiectant 
    ........................................................ 
    (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 
    Nr. ...../......... 
 
                         STUDIU DE PREFEZABILITATE 
                                  - conţinut-cadru*1) - 
 
    *1) Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi 
complexitatea obiectivului de investiţii propus. 
 
    A. PIESE SCRISE 
 
    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
    1.4. Beneficiarul investiţiei 
    1.5. Elaboratorul studiului de prefezabilitate 
 
    2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului de investiţii 
    2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie şi acorduri relevante, structuri 
instituţionale şi financiare 
    2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
    2.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind 
evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii şi dimensionării obiectivului de investiţii 
    2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
 
    3. Identificarea şi prezentarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice posibile pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
    3.1. Particularităţi ale amplasamentului 
    a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 
dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de 
preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile 
de urbanism, după caz); 
    b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
    c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 
construite; 
    d) surse de poluare existente în zonă; 
    e) date climatice şi particularităţi de relief; 
    f) existenţa unor: 
    - reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi 
identificate; 
    - posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 



amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei 
unor zone protejate; 
    - terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională; 
    g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic 
preliminar, cuprinzând: 
    (i) date privind zonarea seismică; 
    (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi 
nivelul maxim al apelor freatice; 
    (iii) date geologice generale; 
    (iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 
rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările 
pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz; 
    (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 
reglementările tehnice în vigoare; 
    (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 
    3.2. Date tehnice şi funcţionale ale obiectivului de investiţii: 
    a) destinaţie şi funcţiuni; 
    b) caracteristici, parametri, nivel de echipare şi de dotare, date tehnice specifice, preconizate; 
    c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 
    d) nevoi/solicitări funcţionale specific, după caz. 
    3.3. Aspecte sociale şi de mediu 
    3.4. Aspecte instituţionale şi de implementare 
    3.5. Rezultatele preconizate 
    3.6. Costurile de investiţie estimate prin raportare la obiective de investiţii similare 
    3.7. Costurile de exploatare şi întreţinere estimate prin raportare la obiective de investiţii 
similare 
    3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice şi financiare 
 
    4. Soluţii fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii 
    4.1. Propunerea unui număr limitat de scenarii/opţiuni dintre cele identificate care vor fi 
analizate la faza de studiu de fezabilitate 
    4.2. Identificarea surselor potenţiale de finanţare a investiţiei publice: fonduri proprii, credite 
bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de 
stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 
    4.3. Concluzii 
    4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice fezabile 
selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate 
 
    B. PIESE DESENATE 
 
    1. plan de amplasare în zonă; 
    2. plan de situaţie. 
 
           Data:                                 Proiectant*2), 



    ..................               ......................................... 
                                     (numele, funcţia şi semnătura autorizată) 
 
------------ 
    *2) Studiul de prefezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin 
care elaboratorul acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel 
puţin următoarele date: nr. ....../dată contract, numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe 
specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv 
semnăturile acestora şi ştampila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEXA 4 
 
    PROIECTANT 
    ........................................................ 
    (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 
    Nr. ...../............ 
 
                         STUDIU DE FEZABILITATE 
                               - conţinut-cadru*1) - 
 
    *1) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi 
complexitatea obiectivului de investiţii propus. 
 
    A. PIESE SCRISE 
 
    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
    1.4. Beneficiarul investiţiei 
    1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 
 
    2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 
    2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind 
situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi 
scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 
    2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 
instituţionale şi financiare 
    2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
    2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind 
evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 
    2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
 
    3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investiţii*2) 
    Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta: 
    3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 
    a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 
dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de 
preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile 
de urbanism, după caz); 
    b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
    c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 
construite; 
    d) surse de poluare existente în zonă; 
    e) date climatice şi particularităţi de relief; 



    f) existenţa unor: 
    - reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi 
identificate; 
    - posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei 
unor zone protejate sau de protecţie; 
    - terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională; 
    g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat 
conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 
    (i) date privind zonarea seismică; 
    (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi 
nivelul maxim al apelor freatice; 
    (iii) date geologice generale; 
    (iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 
rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările 
pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz; 
    (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 
reglementările tehnice în vigoare; 
    (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 
    3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: 
    - caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 
    - varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia; 
    - echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. 
    3.3. Costurile estimative ale investiţiei: 
    - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a 
costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ 
cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii; 
    - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice. 
    3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după 
caz: 
    - studiu topografic; 
    - studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului; 
    - studiu hidrologic, hidrogeologic; 
    - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 
creşterea performanţei energetice; 
    - studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 
    - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de 
investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; 
    - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi 
peisajere; 
    - studiu privind valoarea resursei culturale; 
    - studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
    3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 
------------ 



    *2) În cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se 
vor prezenta minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la 
faza studiu de prefezabilitate. 
 
    4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e) 
    4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 
scenariului de referinţă 
    4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 
    4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 
    - necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; 
    - soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare. 
    4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 
    a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 
    b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în 
faza de operare; 
    c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 
protejate, după caz; 
    d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se 
integrează, după caz. 
    4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 
    4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 
cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 
    4.7. Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: 
valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, 
analiza cost-eficacitate 
    4.8. Analiza de senzitivitate*3) 
    4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
------------ 
    *3) Prin excepţie de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a căror 
valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate. 
 
    5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 
    5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
    5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 
    5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 
    a) obţinerea şi amenajarea terenului; 
    b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 
    c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu 
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi; 
    d) probe tehnologice şi teste. 
    5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 



    a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 
TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general; 
    b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 
    c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
    d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
    5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 
preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile 
construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 
    5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare 
şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite. 
 
    6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 
    6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
    6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
    6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului 
de mediu în documentaţia tehnico-economică 
    6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 
    6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
    6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 
investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 
 
    7. Implementarea investiţiei 
    7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
    7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii 
(în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea 
investiţiei pe ani, resurse necesare 
    7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 
    7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 
 
    8. Concluzii şi recomandări 
 
    B. PIESE DESENATE 
 
    În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se 
vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 
    1. plan de amplasare în zonă; 
    2. plan de situaţie; 
    3. planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu 
pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, 



după caz; 
    4. planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, 
după caz. 
 
           Data:                                 Proiectant*4), 
    ..................          ................................................... 
                                (numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate) 
                                                     L.S. 
 
------------ 
    *4) Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin 
care elaboratorul acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel 
puţin următoarele date: nr. ....../dată contract, numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe 
specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv 
semnăturile acestora şi ştampila. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEXA 5 
 
    PROIECTANT, 
    ........................................................ 
    (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 
    Nr. ...../...../...../..... 
 
                             DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE 
                               a lucrărilor de intervenţii 
                                    - conţinut-cadru*1) - 
 
    *1) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii poate fi adaptat, în 
funcţie de specificul şi complexitatea obiectivului de investiţii propus. 
 
    A. PIESE SCRISE 
 
    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
    1.4. Beneficiarul investiţiei 
    1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 
 
    2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii 
    2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 
instituţionale şi financiare 
    2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 
    2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
 
    3. Descrierea construcţiei existente 
    3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 
    a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 
dimensiuni în plan); 
    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
    c) datele seismice şi climatice; 
    d) studii de teren: 
    (i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor 
tehnice în vigoare; 
    (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale 
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 
    e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 
    f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 
    g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 
cazul existenţei unor zone protejate. 



    3.2. Regimul juridic: 
    a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de 
preempţiune; 
    b) destinaţia construcţiei existente; 
    c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii 
naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după 
caz; 
    d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. 
    3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 
    a) categoria şi clasa de importanţă; 
    b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 
    c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 
    d) suprafaţa construită; 
    e) suprafaţa construită desfăşurată; 
    f) valoarea de inventar a construcţiei; 
    g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 
    3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului 
energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de 
regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale 
monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi 
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, 
tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia 
structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 
    3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al 
asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 
    3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 
 
    4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor 
de diagnosticare*2): 
    a) clasa de risc seismic; 
    b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 
    c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic 
spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 
    d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi 
conform exigenţelor de calitate. 
------------ 
    *2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce 
utilizează substanţe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for 
public, situri arheologice, analiza compatibilităţii conformării spaţiale a clădirii existente cu 
normele specifice funcţiunii şi a măsurii în care aceasta răspunde cerinţelor de calitate, studiu 
peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare. 
 
    5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza 
detaliată a acestora 
    5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural 
şi economic, cuprinzând: 



    a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 
    - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 
    - protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi 
a componentelor artistice, după caz; 
    - intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, 
după caz; 
    - demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea 
configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; 
    - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 
    - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei 
existente; 
    b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie 
propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor 
aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după 
caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea 
funcţionalităţii construcţiei reabilitate; 
    c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 
    d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 
cazul existenţei unor zone protejate; 
    e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor 
de intervenţie. 
    5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale 
de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 
    5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ 
de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 
    5.4. Costurile estimative ale investiţiei: 
    - costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor 
investiţii similare; 
    - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 
    5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 
    a) impactul social şi cultural; 
    b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în 
faza de operare; 
    c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 
protejate, după caz. 
    5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 
    a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 
scenariului de referinţă; 
    b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, 
inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 
    c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 
    d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 
    e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 
 



    6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 
    6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
    6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 
    6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 
    a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, 
cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general; 
    b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 
    c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
    d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
    6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 
preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile 
construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 
    6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare 
şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite 
 
    7. Urbanism, acorduri şi avize conforme 
    7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
    7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
    7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
    7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 
    7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului 
de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică 
    7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum: 
    a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 
creşterea performanţei energetice; 
    b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; 
    c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice; 
    d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 
    e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
 
    B. PIESE DESENATE 
 
    În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se 
vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 
    1. Construcţia existentă: 
    a) plan de amplasare în zonă; 
    b) plan de situaţie; 
    c) releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate; 



    d) planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi în 
zonele de protecţie aferente. 
    2. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă): 
    a) plan de amplasare în zonă; 
    b) plan de situaţie; 
    c) planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu 
pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, 
după caz; 
    d) planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, 
după caz. 
 
           Data:                                 Proiectant*3), 
    ..................          ................................................... 
                                (numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate) 
                                                     L.S. 
------------ 
    *3) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii va avea prevăzută, ca pagină de capăt, 
pagina de semnături, prin care elaboratorul acesteia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile 
propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr. ....../dată contract, numele şi prenumele 
în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de 
proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 6 
 

METODOLOGIE privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect 
 
    CAPITOLUL I 
    Structura devizului general 
 
    Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. 
    În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, 
după caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole). 
    Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, 
exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din 
devizul general. 
    Conţinutul-cadru al devizului general, prevăzut în anexa nr. 7, cuprinde următoarele capitole 
şi subcapitole de cheltuieli: 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
 
    1.1. Obţinerea terenului 
    Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: 
    a) cumpărarea de terenuri; 
    b) plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor; 
    c) exproprieri şi despăgubiri; 
    d) schimbarea regimului juridic al terenului; 
    e) scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol; 
    f) cheltuieli de aceeaşi natură, prevăzute de lege. 
 
    1.2. Amenajarea terenului 
    Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în: 
    a) demolări; 
    b) demontări; 
    c) dezafectări; 
    d) defrişări; 
    e) colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate; 
    f) sistematizări pe verticală; 
    g) accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin; 
    h) drenaje; 
    i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază); 
    j) devieri de cursuri de apă; 
    k) strămutări de localităţi; 
    l) strămutări de monumente istorice; 
    m) descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuţiei obiectivului 
de investiţii (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor 
istorice sau din Repertoriul arheologic naţional); 
    n) lucrări pentru pregătirea amplasamentului. 



 
    1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 
    Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru 
refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: 
    a) plantare de copaci; 
    b) reamenajare spaţii verzi; 
    c) reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz; 
    d) lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului. 
 
    1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din 
amplasament) 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 
 
    Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare a funcţionării 
obiectivului de investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic 
ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de 
utilităţi, precum: 
    a) alimentare cu apă; 
    b) canalizare; 
    c) alimentare cu gaze naturale; 
    d) agent termic; 
    e) energie electrică; 
    f) telecomunicaţii; 
    g) drumuri de acces; 
    h) căi ferate industriale; 
    i) alte utilităţi. 
 
    SECŢIUNEA a 3-a 
    Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
 
    3.1. Studii 
    Cuprinde cheltuielile pentru: 
    3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 
fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de 
investiţie; 
    3.1.2. raport privind impactul asupra mediului; 
    3.1.3. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
 
    3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 
    Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor şi obţinerea avizelor: 
    a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; 
    b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 
    c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de 
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, 



telefonie; 
    d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; 
    e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea 
terenului în cartea funciară; 
    f) obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; 
    g) obţinerea avizului de protecţie civilă; 
    h) avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu; 
    i) alte avize, acorduri şi autorizaţii. 
 
    3.3. Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor 
tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, în 
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) 
 
    3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 
 
    3.5. Proiectare 
    Cuprinde cheltuielile pentru: 
    3.5.1. tema de proiectare; 
    3.5.2. studiu de prefezabilitate; 
    3.5.3. studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general; 
    3.5.4. documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor; 
    3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; 
    3.5.6. proiect tehnic şi detalii de execuţie. 
 
    3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 
    Cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice: 
    a) cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv 
cele cumpărate de ofertanţi); 
    b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de 
evaluare; 
    c) anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, 
fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de achiziţie publică; 
    d) cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice. 
 
    3.7. Consultanţă 
    Cuprinde cheltuieli efectuate pentru: 
    3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii; 
    3.7.2. auditul financiar. 
 
    3.8. Asistenţă tehnică 
    Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: 
    3.8.1. asistenţă tehnică din partea proiectantului: 
    a) pe perioada de execuţie a lucrărilor; 
    b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii; 
    3.8.2. dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat. 



 
    SECŢIUNEA a 4-a 
    Cheltuieli pentru investiţia de bază 
 
    4.1. Construcţii şi instalaţii 
    Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie. 
    Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi va 
nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect. 
    Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe obiect. 
 
    4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
    Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în 
instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. 
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
 
    4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 
    Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi 
a celor incluse în instalaţiile funcţionale. 
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
 
    4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport 
    Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită 
montaj, precum şi a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic. 
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
 
    4.5. Dotări 
    Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau 
obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva 
incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii. 
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
    Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea şi 
oportunitatea finanţării acestora, întocmită de autoritatea contractantă şi aprobată de către 
autoritatea administraţiei publice centrală competentă din domeniul căreia se realizează investiţia 
publică. 
 
    4.6. Active necorporale 
    Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, 
licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate. 
 
    SECŢIUNEA a 5-a 
    Alte cheltuieli 
 
    5.1. Organizare de şantier 
    Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de 
construcţii-montaj, din punct de vedere tehnologic şi organizatoric. 



    5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 
    Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii 
existente, precum şi cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier: 
    a) vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier; 
    b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; 
    c) grupuri sanitare; 
    d) rampe de spălare auto; 
    e) depozite pentru materiale; 
    f) fundaţii pentru macarale; 
    g) reţele electrice de iluminat şi forţă; 
    h) căi de acces auto şi căi ferate; 
    i) branşamente/racorduri la utilităţi; 
    j) împrejmuiri; 
    k) panouri de prezentare; 
    l) pichete de incendiu; 
    m) cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii 
terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu excepţia 
cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" 
din structura devizului general; 
    5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 
    Cuprinde cheltuielile pentru: 
    a) obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier; 
    b) taxe de amplasament; 
    c) închirieri semne de circulaţie; 
    d) întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent 
termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene; 
    e) contractele de asistenţă cu poliţia rutieră; 
    f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de 
salubrizare; 
    g) taxe depozit ecologic; 
    h) taxe locale; 
    i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; 
    j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea 
execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu 
excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 
iniţială" din structura devizului general; 
    k) costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de 
execuţie a lucrărilor; 
    l) costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora; 
    m) paza şantierului; 
    n) asigurarea pompierului autorizat; 
    o) cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei lucrărilor pe şantier. 
 
    5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
    Cuprinde, după caz: 
    5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare; 



    5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; 
    5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 
215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.; 
    5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare. 
 
    5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
    Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei. 
    Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor 
prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel: 
    a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii; 
    b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcţie existentă. 
 
    5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 
    Cuprinde cheltuielile pentru publicitate şi informare, inclusiv pentru diseminarea informaţiilor 
de interes public. 
 
    SECŢIUNEA a 6-a 
    Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 
 
    6.1. Pregătirea personalului de exploatare 
    Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte 
şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor. 
 
    6.2. Probe tehnologice şi teste 
    Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, 
expertizelor la recepţie, omologărilor. 
    În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se 
înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi 
veniturile realizate din acestea. 
 
    CAPITOLUL II 
    Structura devizului pe obiect 
 
    Obiectivul de investiţii cuprinde, după caz, unul sau mai multe obiecte de investiţii. 
    Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face de către proiectant, la faza 
de proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii. 
    Valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect şi se obţine prin însumarea 
valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. 
    Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, în cadrul devizului pe obiect se 
evaluează/estimează justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a fi executate pentru realizarea 
obiectului de investiţii, la faza studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 



intervenţii. 
    Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 8. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEXA 7 
 
    Proiectant, 
    ........................................................ 
    (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 
 
                           DEVIZ GENERAL*1) 
                       al obiectivului de investiţii 
                  ...................................... 
                  (denumirea obiectivului de investiţii) 
 
                           - conţinut-cadru - 
 
    *1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare 
a lucrărilor de intervenţii. 
______________________________________________________________________________ 
|Nr. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de       |Valoare*2)|TVA|Valoare| 
|crt.| cheltuieli                                       |(fără TVA)|   |cu TVA | 
|    |                                                  |__________|___|_______| 
|    |                                                  |    lei   |lei|  lei  | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|  1 |                         2                        |     3    | 4 |   5   | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
| CAPITOLUL 1                                                                  | 
| Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului                          | 
|_____________________________________________________________________________
_| 
|1.1 | Obţinerea terenului                              |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|1.2 | Amenajarea terenului                             |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea  |          |   |       | 
|    | terenului la starea iniţială                     |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia            |          |   |       | 
|    | utilităţilor                                     |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
| Total capitol 1                                       |          |   |       | 
|_______________________________________________________|__________|___|_______| 
| CAPITOLUL 2                                                                  | 
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii| 
|_____________________________________________________________________________
_| 
| Total capitol 2                                       |          |   |       | 
|_______________________________________________________|__________|___|_______| 
| CAPITOLUL 3                                                                  | 



| Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică                            | 
|_____________________________________________________________________________
_| 
|3.1 | Studii                                           |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.1.1. Studii de teren                           |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului   |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.1.3. Alte studii specifice                     |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|3.2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru         |          |   |       | 
|    | obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii      |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|3.3 | Expertizare tehnică                              |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|3.4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul  |          |   |       | 
|    | energetic al clădirilor                          |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|3.5 | Proiectare                                       |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.5.1. Temă de proiectare                        |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate                 |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de    |          |   |       | 
|    | avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz     |          |   |       | 
|    | general                                          |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea|          |   |       | 
|    | obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor    |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a         |          |   |       | 
|    | proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie   |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie     |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie            |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|3.7 | Consultanţă                                      |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul |          |   |       | 
|    | de investiţii                                    |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.7.2. Auditul financiar                         |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 



|3.8 | Asistenţă tehnică                                |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea              |          |   |       | 
|    | proiectantului                                   |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor    |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la   |          |   |       | 
|    | fazele incluse în programul de control al        |          |   |       | 
|    | lucrărilor de execuţie, avizat de către          |          |   |       | 
|    | Inspectoratul de Stat în Construcţii             |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 3.8.2. Dirigenţie de şantier                     |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
| Total capitol 3                                       |          |   |       | 
|_______________________________________________________|__________|___|_______| 
| CAPITOLUL 4                                                                  | 
| Cheltuieli pentru investiţia de bază                                         | 
|_____________________________________________________________________________
_| 
|4.1 | Construcţii şi instalaţii                        |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi       |          |   |       | 
|    | funcţionale                                      |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  |          |   |       | 
|    | care necesită montaj                             |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  |          |   |       | 
|    | care nu necesită montaj şi echipamente de        |          |   |       | 
|    | transport                                        |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|4.5 | Dotări                                           |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|4.6 | Active necorporale                               |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
| Total capitol 4                                       |          |   |       | 
|_______________________________________________________|__________|___|_______| 
| CAPITOLUL 5                                           |          |   |       | 
| Alte cheltuieli                                       |          |   |       | 
|_______________________________________________________|__________|___|_______| 
|5.1 | Organizare de şantier                            |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii      |          |   |       | 
|    | aferente organizării de şantier                  |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 



|    | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului        |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente        |          |   |       | 
|    | creditului băncii finanţatoare                   |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul        |          |   |       | 
|    | calităţii lucrărilor de construcţii              |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul        |          |   |       | 
|    | statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi |          |   |       | 
|    | pentru autorizarea lucrărilor de construcţii     |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a             |          |   |       | 
|    | Constructorilor - CSC                            |          |   |       | 
|    |__________________________________________________|__________|___|_______| 
|    | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi   |          |   |       | 
|    | autorizaţia de construire/desfiinţare            |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute                |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|5.4 | Cheltuieli pentru informare şi publicitate       |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
| Total capitol 5                                       |          |   |       | 
|_______________________________________________________|__________|___|_______| 
| CAPITOLUL 6                                           |          |   |       | 
| Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste          |          |   |       | 
|_______________________________________________________|__________|___|_______| 
|6.1 | Pregătirea personalului de exploatare            |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
|6.2 | Probe tehnologice şi teste                       |          |   |       | 
|____|__________________________________________________|__________|___|_______| 
| Total capitol 6                                       |          |   |       | 
|_______________________________________________________|__________|___|_______| 
| TOTAL GENERAL                                         |          |   |       | 
|_______________________________________________________|__________|___|_______| 
| din care:                                             |          |   |       | 
| C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)       |          |   |       | 
|_______________________________________________________|__________|___|_______| 
    *2) În preţuri la data de ..........; 1 euro = .......... lei. 
 
            Data:                                  Întocmit, 
    ......................               .............................. 
                                         (numele, funcţia şi semnătura) 
      Beneficiar/Investitor ......................... 



    ANEXA 8 
 
    Proiectant, 
    ........................................................ 
    (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 
    Nr. ...../... .... ....... 
 
                                     DEVIZUL obiectului .......................... 
 
                                 - conţinut-cadru - 
 
______________________________________________________________________________ 
| Nr.  | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de     |Valoare   |TVA|Valoare| 
| crt. | cheltuieli                                     |(fără TVA)|   |cu TVA | 
|      |                                                |__________|___|_______| 
|      |                                                |    lei   |lei|  lei  | 
|______|________________________________________________|__________|___|_______| 
|  1   |                        2                       |     3    | 4 |   5   | 
|______|________________________________________________|__________|___|_______| 
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                | 
|_____________________________________________________________________________
_| 
|4.1*) | Construcţii şi instalaţii                      |          |   |       | 
|______|________________________________________________|__________|___|_______| 
|4.1.1.| Terasamente, sistematizare pe verticală şi     |          |   |       | 
|      | amenajări exterioare                           |          |   |       | 
|______|________________________________________________|__________|___|_______| 
|4.1.2 | Rezistenţă                                     |          |   |       | 
|______|________________________________________________|__________|___|_______| 
|4.1.3 | Arhitectură                                    |          |   |       | 
|______|________________________________________________|__________|___|_______| 
|4.1.4 | Instalaţii                                     |          |   |       | 
|______|________________________________________________|__________|___|_______| 
| TOTAL I - subcap. 4.1                                 |          |   |       | 
|_______________________________________________________|__________|___|_______| 
|4.2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi     |          |   |       | 
|      | funcţionale                                    |          |   |       | 
|______|________________________________________________|__________|___|_______| 
| TOTAL II - subcap. 4.2                                |          |   |       | 
|_______________________________________________________|__________|___|_______| 
|4.3   | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale|          |   |       | 
|      | care necesită montaj                           |          |   |       | 
|______|________________________________________________|__________|___|_______| 
|4.4   | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale|          |   |       | 
|      | care nu necesită montaj şi echipamente de      |          |   |       | 
|      | transport                                      |          |   |       | 



|______|________________________________________________|__________|___|_______| 
|4.5   | Dotări                                         |          |   |       | 
|______|________________________________________________|__________|___|_______| 
|4.6   | Active necorporale                             |          |   |       | 
|______|________________________________________________|__________|___|_______| 
| TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6             |          |   |       | 
|_______________________________________________________|__________|___|_______| 
| Total deviz pe obiect                                 |          |   |       | 
| (Total I + Total II + Total III)                      |          |   |       | 
|_______________________________________________________|__________|___|_______| 
    *) În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se 
detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în 
funcţie de tipul şi specificul obiectului. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 9 
 
Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, 
conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, 
precum şi conţinutul-cadru al proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor 
 
    A. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA 
EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C. 
 
    I. Piese scrise 
    1. Lista şi semnăturile proiectanţilor 
    Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect 
pentru care răspund. 
    2. Memoriu 
    2.1. Date generale: 
    Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la: 
    - amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor; 
    - clima şi fenomenele naturale specifice; 
    - geologia şi seismicitatea; 
    - categoria de importanţă a obiectivului. 
    2.2. Memorii pe specialităţi 
    Descrierea lucrărilor de: 
    - arhitectură; 
    - structură; 
    - instalaţii; 
    - dotări şi instalaţii tehnologice, după caz; 
    - amenajări exterioare şi sistematizare verticală. 
    2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru 
autorizare: 
    - suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utilă; 
    - înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri; 
    - volumul construcţiilor; 
    - procentul de ocupare a terenului - P.O.T.; 
    - coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T. 
    2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
    2.5. Anexe la memoriu 
    2.5.1. Studiul geotehnic 
    2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislaţia în vigoare, întocmite 
de verificatori de proiecte atestaţi, aleşi de investitor 
 
    II. Piese desenate 
    1. Planuri generale 
    1.1. Plan de încadrare în teritoriu 
    - plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, 
după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial 
    1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei 



    - plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, la scările 
1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate 
imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta: 
    • imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, 
descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, 
unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor 
fixe şi mobile de trasare; 
    • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi, 
după caz; 
    • cotele construcţiilor proiectate şi menţinute pe cele trei dimensiuni (cotele ± 0,00; cote de 
nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea); 
    • denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; 
    • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; 
    • accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute; 
    • planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de 
restituire a proprietăţii. 
    1.3. Planul privind construcţiile subterane 
    Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona 
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac 
- şi va fi redactat la scara 1:500. 
    În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii 
prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. 
    2. Planşe pe specialităţi 
    2.1. Arhitectură 
    Proiectul de arhitectură va cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, 
redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează: 
    - planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, 
dimensiunilor şi a suprafeţelor; 
    - planurile acoperişurilor - terasa sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor 
meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută 
învelitorile; 
    - secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care 
să cuprindă cota ± 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele 
la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate; 
    - toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea 
racordării la nivelul terenului amenajat; 
    - în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală 
prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent. 
    2.2. Structura 
    2.2.1. Planul fundaţiilor 
    Se redactează la scara 1:50 şi va releva: 
    - modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic; 
    - măsurile de protejare a fundaţiilor şi a construcţiilor învecinate, la care se alătură construcţiile 
proiectate. 
    2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redactează la 
scara 1:50 şi vor releva geometria structurii şi materialele din care sunt alcătuite elementele 



structurale. 
    2.3. Instalaţii 
    2.3.1. Schemele instalaţiilor 
    Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate. 
    2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice 
    În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, 
determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta: 
    2.4.1. Desene de ansamblu 
    2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic 
    Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos 
un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare 
sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, 
data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. 
 
    B. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA 
EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE DESFIINŢARE - P.A.D. 
 
    I. Piese scrise 
    1. Lista şi semnăturile proiectanţilor 
    Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect 
pentru care răspund. 
    2. Memoriu 
    2.1. Date generale 
    Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată: 
    - scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice; 
    - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic; 
    - menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva; 
    - fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor 
prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii; 
    - descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare. 
 
    II. Piese desenate 
    1. Plan de încadrare în teritoriu 
    - planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, 
întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz. 
    2. Plan de situaţie a imobilelor 
    - planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, 
întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează: 
    • parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism; 
    • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa; 
    • modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor; 
    • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; 
    • plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare. 
    Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele 
propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz. 
    3. Planul privind construcţiile subterane 



    Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona 
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac 
-, şi va fi redactat la scara 1: 500. 
    În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, 
în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare. 
    4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate 
    Planşele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidenţierea 
spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente: 
    - planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului; 
    - principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz; 
    - toate faţadele. 
    În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul 
de organizare a execuţiei lucrărilor. 
    Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos 
un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare 
sau numărul autorizaţiei, după caz, denumirea investiţiei, titlul proiectului şi al planşei, numărul 
proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului 
de proiect. 
 
    C. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI DE ORGANIZARE A EXECUŢIEI 
LUCRĂRILOR - P.O.E. 
 
    P.O.E. este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, 
împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în 
condiţiile legii. 
    Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor 
provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât 
pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de 
pe domeniul public, după cum urmează: 
 
    I. Piese scrise 
    1. Lista şi semnăturile proiectanţilor 
    Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect 
pentru care răspund. 
    2. Memoriu 
    Acesta va cuprinde: 
    - descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, 
amenajărilor şi depozitelor de materiale; 
    - asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente; 
    - asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului; 
    - precizări cu privire la accesuri şi împrejmuiri; 
    - precizări privind protecţia muncii. 
    Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, 
necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fişelor tehnice întocmite în 
proiectul pentru autorizarea executării/desfiinţării lucrărilor de construcţii, după caz. 
 



    II. Piese desenate 
    Plan general 
    a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de 
situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate 
amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia; 
    b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a executării lucrărilor vor putea 
fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
    Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos 
un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare 
sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, 
data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEXA 10 
 
    Proiectant, 
    ........................................................ 
    (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 
    Nr. ...../..../..../..... 
 
                         PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE 
                                   - conţinut-cadru*1) - 
 
    *1) Conţinutul proiectului tehnic de execuţie se adaptează de către operatorii economici care 
prestează în condiţiile legii servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul 
investiţiei. 
 
    Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii 
tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi 
tehnologice ale beneficiarului. 
 
    A. PĂRŢI SCRISE 
 
    I. Memoriu tehnic general 
 
    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
    1.2. Amplasamentul 
    1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de 
fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 
    1.4. Ordonatorul principal de credite 
    1.5. Investitorul 
    1.6. Beneficiarul investiţiei 
    1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie 
 
    2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de 
fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
    2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând: 
    a) descrierea amplasamentul; 
    b) topografia; 
    c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 
    d) geologia, seismicitatea; 
    e) devierile şi protejările de utilităţi afectate; 
    f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi 
provizorii; 
    g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; 
    h) căile de acces provizorii; 
    i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. 
    2.2. Soluţia tehnică cuprinzând: 



    a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 
    b) varianta constructivă de realizare a investiţiei; 
    c) trasarea lucrărilor; 
    d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier; 
    e) organizarea de şantier. 
 
    II. Memorii tehnice pe specialităţi 
    a) Memoriu de arhitectură - conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării 
şi dotării specifice funcţiunii 
    b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii 
    c) Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării 
specifice funcţiunii 
 
    III. Breviare de calcul 
    Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de 
construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. În acestea 
se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, 
verificările şi dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate. 
 
    IV. Caiete de sarcini 
    Caietele de sarcini sunt părţi integrante ale proiectului tehnic de execuţie, care reglementează 
nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile 
de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele 
tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze 
îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate. 
    Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanţi, care prestează, în condiţiile legii, servicii 
de proiectare în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, pe specialităţi, prin 
dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive. 
    Caietele de sarcini, împreună cu planşele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să 
se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea 
necesară execuţiei lucrărilor. 
    Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată. 
 
    1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: 
    a) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă 
informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor; 
    b) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele 
acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi 
probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final; 
    c) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; 
    d) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural 
a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 
 
    2. Tipuri de caiete de sarcini 
    2.1. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi: 
    a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care 



se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; 
    b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent 
pentru fiecare lucrare. 
    2.2. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: 
    a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; 
    b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente 
tehnologice şi confecţii diverse; 
    c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune; 
    d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii 
tehnice. 
 
    3. Conţinutul caietelor de sarcini 
    Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: 
    a) nominalizarea planşelor, părţilor componente ale proiectului tehnic de execuţie, care 
guvernează lucrarea; 
    b) descrierea obiectivului de investiţii; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranţe şi 
altele asemenea; 
    c) descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice şi etapele privind 
realizarea execuţiei; 
    d) măsurători, probe, teste, verificări şi altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul 
execuţiei obiectivului de investiţii; 
    e) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea 
pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiţii; 
    f) standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul execuţiei, 
produselor/materialelor, confecţiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, 
testelor, verificărilor; 
    g) condiţii privind recepţia. 
 
    V. Liste cu cantităţi de lucrări 
    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi 
conţine: 
    a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); 
    b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 
    c) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 
    d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 
    e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5); 
    f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se 
poate utiliza formularul F3.). 
 
    NOTĂ: 
    Formularele F1 - F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul 
ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 
 
    VI. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) 
    Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de 
investiţii/intervenţii. 



 
    NOTĂ: 
    Formularele F1 - F6 fac parte integrantă din anexa nr. 10 la prezenta hotărâre. 
 
    B. PĂRŢI DESENATE 
 
    Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuţie pe baza cărora se elaborează 
părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi 
care, de regulă, se compun din: 
 
    1. Planşe generale 
    Sunt planşe de ansamblu şi cuprind: 
    a) planşa de încadrare în zonă; 
    b) planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice; 
    c) planşele topografice principale; 
    d) planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a 
recomandărilor privind lucrările de fundare; 
    e) planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de 
amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 
0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, 
aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea; 
    f) planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor 
de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent 
şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de 
lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice; 
    g) planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, 
profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi cerinţele 
specifice ale oţelului, clasa betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva 
agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea; 
    h) planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare. 
 
    2. Planşele aferente specialităţilor 
    Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei. 
    Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi 
denumire proprii. 
    Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind: 
 
    2.1. Planşe de arhitectură 
    Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, 
dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte 
informaţii de această natură: 
    - planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran şi suprateran, inclusiv sistemul de 
acoperire, cotate, cu indicarea funcţiunilor şi finisaje, cu mobilier reprezentat; 
    - secţiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor; 
    - faţade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrării în frontul stradal existent, 
după caz. 



 
    2.2. Planşe de structură 
    Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu 
toate caracteristicile acesteia, şi cuprind: 
    • planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 
    • planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 
    • descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai 
în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, 
depozitarea şi montajul. 
 
    2.3. Planşe de instalaţii 
    Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, 
inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea. 
 
    2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice 
    Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, 
inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume: 
    • planşe de ansamblu; 
    • scheme ale fluxului tehnologic; 
    • scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 
    • scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele 
de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice; 
    • planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, 
sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; 
    • diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul 
grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării; 
    • liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând 
parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 
 
    2.5. Planşe de dotări 
    Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de 
dotări şi altele asemenea, pentru: 
    • piese de mobilier; 
    • elemente de inventar gospodăresc; 
    • dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; 
    • dotări necesare securităţii muncii; 
    • alte dotări necesare în funcţie de specific. 
 
    NOTĂ: 
    La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele 
tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici. 
    Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte 
asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa. 
    Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât 
posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a 
favoriza un anumit furnizor (producător). 



 
    C. DETALII DE EXECUŢIE 
 
    Detaliile de execuţie, parte componentă a proiectului tehnic de execuţie, respectă prevederile 
acestuia şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea 
operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică 
dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive 
structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. 
    În funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, precum şi în cazul 
obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, anumite detalii 
de execuţie se pot elabora/definitiva pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii (proiectantul 
va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel). 
    Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri: 
    a) detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant; 
    b) detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei, cu 
aparatură şi echipamente, realizate cu respectarea datelor şi informaţiilor oferite de către furnizorii 
acestora; 
    c) detalii de execuţie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de 
subansamble) sau detalii de execuţie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, 
care se vor executa, de regulă, de către constructor. 
    În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenţei tehnice, trebuie să 
supervizeze întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, indiferent de 
elaboratorul acestora. 
 
    FORMULARUL F1 
 
    OBIECTIV                         Proiectant, 
    .............................    ................................ 
    (denumirea)                      (denumirea persoanei juridice şi 
                                     datele de identificare) 
 
                         CENTRALIZATORUL 
                    cheltuielilor pe obiectiv 
 
 
______________________________________________________________________________ 
|Nr. cap./|   Denumirea capitolelor de cheltuieli    |Valoarea      | Din care:| 
|subcap.  |                                          |cheltuielilor | C+M      | 
|deviz    |                                          |pe obiect     |          | 
|general  |                                          |(exclusiv TVA)|          | 
|         |                                          |______________|__________| 
|         |                                          |     lei      |    lei   | 
|_________|__________________________________________|______________|__________| 
|    1    |                   2                      |      3       |      4   | 
|_________|__________________________________________|______________|__________| 
| 1.2     | Amenajarea terenului                     |              |          | 



|         | 1.2.1 ....                               |              |          | 
|         | ....                                     |              |          | 
|_________|__________________________________________|______________|__________| 
| 1.3     | Amenajări pentru protecţia mediului şi   |              |          | 
|         | aducerea terenului la starea iniţială    |              |          | 
|         | 1.3.1 ...                                |              |          | 
|         | ....                                     |              |          | 
|_________|__________________________________________|______________|__________| 
| 1.4     | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia    |              |          | 
|         | utilităţilor                             |              |          | 
|         | 1.4.1 ...                                |              |          | 
|         | ...                                      |              |          | 
|_________|__________________________________________|______________|__________| 
| 2       | Realizarea utilităţilor necesare         |              |          | 
|         | obiectivului                             |              |          | 
|_________|__________________________________________|______________|__________| 
| 3.5     | Proiectare (numai în cazul în care       |              |          | 
|         | obiectivul se realizează în sistemul     |              |          | 
|         | "design & build")                        |              |          | 
|_________|__________________________________________|______________|__________| 
| 4       | Investiţia de bază                       |              |          | 
|         | 4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente |              |          | 
|         | acestora                                 |              |          | 
|         | 4.2 Montaj utilaje şi echipamente        |              |          | 
|         | tehnologice                              |              |          | 
|         | ...                                      |              |          | 
|_________|__________________________________________|______________|__________| 
| 5.1     | Organizare de şantier                    |              |          | 
|         | 5.1.1 ....                               |              |          | 
|         | 5.1.2 ....                               |              |          | 
|_________|__________________________________________|______________|__________| 
| 6.2     | Probe tehnologice şi teste               |              |          | 
|_________|__________________________________________|______________|__________| 
| Total valoare (exclusiv TVA):                      |              |          | 
|____________________________________________________|______________|__________| 
| Taxa pe valoarea adăugată                          |              |          | 
|____________________________________________________|______________|__________| 
| Total valoare (inclusiv TVA):                      |              |          | 
|____________________________________________________|______________|__________| 
 
                                             Proiectant, 
                              .......................................... 
                              (numele şi semnătura persoanei autorizate) 
                                                 L.S. 
 
     



PRECIZARE: 
    Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. 
    Coloanele 3 şi 4 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei 
proceduri de achiziţie publică. 
 
    FORMULARUL F2 
 
    OBIECTIV                         Proiectant, 
    .............................    ................................ 
    (denumirea)                      (denumirea persoanei juridice şi 
                                     datele de identificare) 
 
                         CENTRALIZATORUL 
         cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări 
 
                         Obiectul ............ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
|Nr. cap./|    Cheltuieli pe categoria de lucrări     | Valoarea (exclusiv TVA)| 
|subcap.  |                                           |________________________| 
|deviz    |                                           |          lei           | 
|general  |                                           |                        | 
|_________|___________________________________________|________________________| 
|    1    |                       2                   |          3             | 
|_________|___________________________________________|________________________| 
| 4.1     | Construcţii şi instalaţiile aferente      |                        | 
|         | acestora                                  |                        | 
|_________|___________________________________________|________________________| 
| 4.1.1   | Terasamente                               |                        | 
|_________|___________________________________________|________________________| 
| 4.1.2   | Rezistenţă                                |                        | 
|_________|___________________________________________|________________________| 
| 4.1.3   | Arhitectură                               |                        | 
|_________|___________________________________________|________________________| 
| 4.1.4   | Instalaţii                                |                        | 
|_________|___________________________________________|________________________| 
|                        Total I                      |                        | 
|_____________________________________________________|________________________
| 
| 4.2     | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice |                        | 
|_________|___________________________________________|________________________| 
|                        Total II                     |                        | 
|_____________________________________________________|________________________
| 
|         | Procurare                                 |                        | 



|_________|___________________________________________|________________________| 
| 4.3     | Utilaje, echipamente tehnologice şi       |                        | 
|         | funcţionale care necesită montaj          |                        | 
|_________|___________________________________________|________________________| 
| 4.4     | Utilaje, echipamente tehnologice şi       |                        | 
|         | funcţionale care nu necesită montaj şi    |                        | 
|         | echipamente de transport                  |                        | 
|_________|___________________________________________|________________________| 
| 4.5     | Dotări                                    |                        | 
|_________|___________________________________________|________________________| 
| 4.6     | Active necorporale                        |                        | 
|_________|___________________________________________|________________________| 
|                        Total III                    |                        | 
|_____________________________________________________|________________________
| 
| 6.2     | Probe tehnologice şi teste                |                        | 
|_________|___________________________________________|________________________| 
|                        Total IV                     |                        | 
|_____________________________________________________|________________________
| 
|              Total valoare (exclusiv TVA):          |                        | 
|_____________________________________________________|________________________
| 
|                Taxa pe valoarea adăugată            |                        | 
|_____________________________________________________|________________________
| 
|                      Total valoare                  |                        | 
|_____________________________________________________|________________________
| 
 
                                             Proiectant, 
                               ......................................... 
                              (numele şi semnătura persoanei autorizate) 
                                                 L.S. 
 
    PRECIZARE: 
    Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. 
    Coloana 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei 
proceduri de achiziţie publică. 
 
    FORMULARUL F3 
 
    OBIECTIV                         Proiectant, 
    .............................    ................................ 
    (denumirea)                      (denumirea persoanei juridice şi 
                                     datele de identificare) 



 
                         LISTA 
    cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări 
 
    Obiectul ........................... 
    Categoria de lucrări ............... 
 
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
    I - Cantitate 
    II - Preţul unitar 
         a) materiale 
         b) manoperă 
         c) utilaj 
         d) transport .......... 
         Total a) + b) + c) + d) 
 
                                                                      - lei - 
 
______________________________________________________________________________ 
|Nr. | Capitolul de  |U.M.| I |II |M        |m       |U      |t        |T      | 
|crt.| lucrări       |    |   |   |Materiale|Manoperă|Utilaj |Transport|Total  | 
|    |               |    |   |   |(3 x 4a) |(3 x 4b)|(3 x   |(3 x 4d) |(3 x 4)| 
|    |               |    |   |   |         |        |4c)    |         |       | 
|____|_______________|____|___|___|_________|________|_______|_________|_______| 
|      SECŢIUNE TEHNICĂ       |                SECŢIUNE FINANCIARĂ             | 
|_____________________________|________________________________________________
| 
|  0 |       1       |  2 | 3 | 4 |    5    |    6   |   7   |    8    |    9  | 
|____|_______________|____|___|___|_________|________|_______|_________|_______| 
|  1 |Capitol de     |    |   |   |         |        |       |         |       | 
|    |lucrare        |    |   |   |         |        |       |         |       | 
|    |1.1. Subcapitol|    |   |   |         |        |       |         |       | 
|    |1.2. Subcapitol|    |   |   |         |        |       |         |       | 
|    |...............|    |   |   |         |        |       |         |       | 
|____|_______________|____|___|___|_________|________|_______|_________|_______| 
|  2 |Capitol de     |    |   |   |         |        |       |         |       | 
|    |lucrare        |    |   |   |         |        |       |         |       | 
|    |2.1 Subcapitol |    |   |   |         |        |       |         |       | 
|    |2.2 Subcapitol |    |   |   |         |        |       |         |       | 
|    |.............. |    |   |   |         |        |       |         |       | 
|____|_______________|____|___|___|_________|________|_______|_________|_______| 
| ...|.............. |    |   |   |         |        |       |         |       | 
|____|_______________|____|___|___|_________|________|_______|_________|_______| 
| Cheltuieli directe          |   |   M     |    m   |   U   |    t    |    T  | 
|_____________________________|___|_________|________|_______|_________|_______| 
| Alte cheltuieli directe:        |         |        |       |         |       | 



| - CAS                           |         |        |       |         |       | 
| - şomaj                         |         |        |       |         |       | 
| - fond de risc                  |         |        |       |         |       | 
| - alte cheltuieli conform       |         |        |       |         |       | 
| prevederilor legale,            |         |        |       |         |       | 
| nominalizate:                   |         |        |       |         |       | 
|_________________________________|_________|________|_______|_________|_______| 
| Total cheltuieli directe        |    MO    |    mO   |   UO   |    tO    |   TO   | 
|_________________________________|_________|________|_______|_________|_______| 
| Cheltuieli indirecte = TO x %                               |         | IO     | 
|____________________________________________________________|_________|_______| 
| Profit = (TO + IO) x %                                                | PO     | 
|______________________________________________________________________|_______
| 
| TOTAL GENERAL                                                        | VO =   | 
|                                                                      | TO +   | 
|                                                                      | IO +   | 
|                                                                      | PO     | 
|______________________________________________________________________|_______
| 
 
                                             Proiectant, 
                              .......................................... 
                              (numele şi semnătura persoanei autorizate) 
                                                 L.S. 
 
    PRECIZĂRI: 
    1. Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 - 
3. 
    Coloanele 4 - 9 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei 
proceduri de achiziţie publică. 
    2. Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în 
secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care intenţionează să le pună 
la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de 
livrare. Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi 
cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor. 
    3. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii 
provizorii OS (organizare de şantier). 
 
    FORMULARUL F4 
 
    OBIECTIV                         Proiectant, 
    .............................    ................................ 
    (denumirea)                      (denumirea persoanei juridice şi 
                                     datele de identificare) 
 



                         LISTA 
cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări şi active necorporale 
 
______________________________________________________________________________ 
|Nr. |         Denumirea             | U.M. | Preţul | Valoarea  | Fişa tehnică| 
|crt.|                               |      | unitar | (exclusiv | ataşată     | 
|    |                               |      | - lei/ | TVA)      |             | 
|    |                               |      | U.M. - | (3 x 4)   |             | 
|    |                               |      |        | - lei -   |             | 
|____|_______________________________|______|________|___________|_____________| 
|  0 |                  1            |   2  |    3   |      4    |       5     | 
|____|_______________________________|______|________|___________|_____________| 
|    | Utilaje, echipamente          |      |        |           |             | 
|    | tehnologice şi funcţionale    |      |        |           |             | 
|    | care necesită montaj          |      |        |           |             | 
|    |_______________________________|______|________|___________|_____________| 
|    | a) ...                        |      |        |           | Fişa tehnică| 
|    |                               |      |        |           | nr. ...     | 
|    |_______________________________|______|________|___________|_____________| 
|    | b) ...                        |      |        |           | Fişa tehnică| 
|    |                               |      |        |           | nr. ...     | 
|    |_______________________________|______|________|___________|_____________| 
|    | ...                           |      |        |           | Fişa tehnică| 
|    |                               |      |        |           | nr. ...     | 
|____|_______________________________|______|________|___________|_____________| 
|    | Utilaje, echipamente          |      |        |           |             | 
|    | tehnologice şi funcţionale    |      |        |           |             | 
|    | care nu necesită montaj şi    |      |        |           |             | 
|    | echipamente de transport      |      |        |           |             | 
|    |_______________________________|______|________|___________|_____________| 
|    | a) ...                        |      |        |           | Fişa tehnică| 
|    |                               |      |        |           | nr. ...     | 
|    |_______________________________|______|________|___________|_____________| 
|    | b) ...                        |      |        |           | Fişa tehnică| 
|    |                               |      |        |           | nr. ...     | 
|    |_______________________________|______|________|___________|_____________| 
|    | ...                           |      |        |           | Fişa tehnică| 
|    |                               |      |        |           | nr. ...     | 
|____|_______________________________|______|________|___________|_____________| 
|    | Dotări                        |      |        |           | Fişa tehnică| 
|    |                               |      |        |           | nr. ...     | 
|____|_______________________________|______|________|___________|_____________| 
|    | Active necorporale            |      |        |           | Fişa tehnică| 
|    |                               |      |        |           | nr. ...     | 
|____|_______________________________|______|________|___________|_____________| 
|                       TOTAL                        |           | 



|____________________________________________________|___________| 
 
                                             Proiectant, 
                              .......................................... 
                              (numele şi semnătura persoanei autorizate) 
                                                 L.S. 
 
    PRECIZARE: 
    Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. 
    Coloanele 3 - 5 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei 
proceduri de achiziţie publică. 
 
    FORMULARUL F5 
 
    OBIECTIV                         Proiectant, 
    .............................    ................................ 
    (denumirea)                      (denumirea persoanei juridice şi 
                                     datele de identificare) 
 
                         FIŞA TEHNICĂ Nr. ... ... ... ... ... 
    (Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) 
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: ....................................... 
                                                  (denumirea) 
 
______________________________________________________________________________ 
|Nr. | Specificaţii tehnice impuse prin | Corespondenţa propunerii | Furnizor  | 
|crt.| caietul de sarcini               | tehnice cu specificaţiile| (denumire,| 
|    |                                  | tehnice impuse prin      | adresa,   | 
|    |                                  | caietul de sarcini       | telefon,  | 
|    |                                  |                          | fax)      | 
|____|__________________________________|__________________________|___________| 
|  0 |                 1                |              2           |      3    | 
|____|__________________________________|__________________________|___________| 
|  1 | Parametri tehnici şi funcţionali |                          |           | 
|    | ................................ |                          |           | 
|____|__________________________________|__________________________|___________| 
|  2 | Specificaţii de performanţă şi   |                          |           | 
|    | condiţii privind siguranţa în    |                          |           | 
|    | exploatare                       |                          |           | 
|    | ................................ |                          |           | 
|____|__________________________________|__________________________|___________| 
|  3 | Condiţii privind conformitatea cu|                          |           | 
|    | standardele relevante            |                          |           | 
|    | ................................ |                          |           | 
|____|__________________________________|__________________________|___________| 



|  4 | Condiţii de garanţie şi          |                          |           | 
|    | postgaranţie                     |                          |           | 
|    | ................................ |                          |           | 
|____|__________________________________|__________________________|___________| 
|  5 | Condiţii cu caracter tehnic      |                          |           | 
|    | ................................ |                          |           | 
|____|__________________________________|__________________________|___________| 
 
                                             Proiectant, 
                              .......................................... 
                              (numele şi semnătura persoanei autorizate) 
                                                 L.S. 
 
    PRECIZARE: 
    Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1. 
    Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei 
proceduri de achiziţie publică. 
 
    FORMULARUL F6 
 
    OBIECTIV                         Proiectant, 
    .............................    ................................ 
    (denumirea)                      (denumirea persoanei juridice şi 
                                      datele de identificare) 
 
                         GRAFICUL GENERAL 
                de realizare a investiţiei publice 
 
 _____________________________________________________________ 
|Nr. | Denumirea obiectului/ |      Anul 1     | ... | Anul n | 
|crt.| categoriei de lucrări |_________________|_____|________| 
|    |                       |                Luna            | 
|    |                       |________________________________| 
|    |                       |  1  |  2  |  3  | ... |    n   | 
|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| 
|  I | Organizare de şantier |     |     |     |     |        | 
|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| 
|  1 | Obiect ...            |     |     |     |     |        | 
|    | Categoria de lucrări: |     |     |     |     |        | 
|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| 
|  2 | Obiect ...            |     |     |     |     |        | 
|    | Categoria de lucrări: |     |     |     |     |        | 
|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| 
| ...| Obiect ...            |     |     |     |     |        | 
|    | Categoria de lucrări: |     |     |     |     |        | 
|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| 



 
                                   Proiectant, 
                    .......................................... 
                    (numele şi semnătura persoanei autorizate) 
                                      L.S. 
 
    ANEXA 11 *1) 
 
    *1) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil. 
 
                         ETAPELE DE ELABORARE 
a documentaţiilor tehnico-economice*) aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice 
 ________________________________________________________________________ 
|           ______________      ________________                         | 
| ETAPA    | NOTA         |    | TEMA DE        |                        | 
| I        | CONCEPTUALĂ  |--->| PROIECTARE     |______________          | 
|          | (N.C.)       |    | (T.M.)         |              |         | 
|          |______________|    |________________|              |         | 
|_______________________________________|______________________|_________| 
                                        |             _________↓________ 
  ETAPA                                 |            | STUDIUL DE**)    | 
  a II-a                                |            | PREFEZABILITATE  | 
                                        |            | (S.P.F.)         | 
                                        |            |__________________| 
                                ________↓_______               | 
                               | STUDIUL DE     |              | 
                               | FEZABILITATE   |<-------------| 
                               | (S.F.)         | 
                               |________________| 
                                        |            .................... 
                                        |            : APROBAREA***)    : 
                                        |----------->: INDICATORILOR    : 
                                         ____________: TEHNICO-ECONOMICI: 
                                        |            :..................: 
 _______________________________________|________________________________ 
|                           ............|..........                      | 
|                           .  _________↓________  .                     | 
| ETAPA                     : | PROIECTUL PENTRU | :                     | 
| a III-a                   . | AUTORIZAREA/     | .                     | 
|                           : | DESFIINŢAREA     | :                     | 
|                  PROIECT  . | EXECUTĂRII       | .                     | 
|                  TEHNIC   : | LUCRĂRILOR       | :                     | 
|                  (P.T.)   . | (P.T. - Partea I)| .                     | 
|                           : |__________________| :                     | 
|                           .           |          . ....................| 



|                           :           |          : : EMITEREA         :| 
|                           .           |----------.>: AUTORIZAŢIEI****):| 
|                           :            __________:_: DE CONSTRUIRE/   :| 
|                           .           |          . : DESFIINŢARE      :| 
|                           :           |          : :..................:| 
|___________________________.___________|__________._____________________| 
                            :  _________↓________  : 
  ETAPA                     . | PROIECTUL TEHNIC | . 
  a IV-a                    : | DE EXECUŢIE      | : 
                            . | (P.T. - Partea   | . 
                            : | a II-a)          | : 
                            . |__________________| . 
                            :......................: 
 
------------ 
    *) Conţinutul documentaţiilor este prevăzut în anexele nr. 1 - 10 la prezenta hotărâre. 
    **) Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective de investiţii a căror valoare totală 
estimată depăşeşte echivalentul a 75 milioane euro în cazul investiţiilor pentru promovarea 
sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore 
sau echivalentul a 50 milioane euro în cazul investiţiilor promovate în alte domenii. 
    ***) Indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate se aprobă potrivit competenţelor 
stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ****) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite în conformitate cu prevederile Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
                              --------------- 


