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Nr.
Crt.

Indicatorde
etapa

Atingerea unui
stadiu
financiar/ fizic
de minim40%
dinvaloarea
activitatii de
baza

Tip

indicator
(calitativ/
cantitativ/

valoric)

Valoric/
Cantitativ

Descriere

Depunerea spre
decontare la AM
PRV de cereride
rambursare/ plata
in cuantum de 40%
dinvaloarea
activitatii de baza
sau

Transmiterea
Raportului de
progres sia
documentelor
justificative din care
sa reiasa stadiul
fizic al realizarii
lucrarilor/
achizitiilor/
serviciilor din care
trebuie sa rezulte
gradul de
indeplinire de 40%

Criteriu de validare

Verificarea
transmiterii notificarii
de depunere a
cererii/cererilor de
platd/ rambursare/
prefinantare aferenta
in MySMIS2021/
SMIS2021+ si
aprobarea acestora.
Verificarea Raportului
de progres sia
documentelor
justificative din care
sa reiasa stadiul fizic
al realizarii lucrarilor/
achizitiilor/ serviciilor
din care trebuie sa
rezulte gradul de
indeplinire de 40%.

Termen maximde
realizare

Se va completa de catre
beneficiar

Documente/dovezi

care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Notificarea de
depunere a
cererii/cererilor de
platd/ rambursare/
prefinantare
aferenta in
MySMIS2021/
SMIS2021+.
Raportul de progres
Toate documentele
justificative
transmise de catre
beneficiar pana la
termenul indeplinirii
indicatorului.

Masuri de monitorizare consolidata

Solicitarea catre beneficiarul proiectului de
a motiva si justifica nerespectarea
termenului si stabilirea unui nou termen
privind indeplinirea acestuia.

AM sprijind beneficiarul pentru
identificarea si stabilirea de posibile masuri
de remediere si urmareste atingerea
indicatorilor de etapa prin activitatile
curente de monitorizare: solicitarea de
intalniri tehnice, vizite la fata locului.
Analiza justificarilor beneficiarului si
intreprinde masuri punctuale de recuperare
a intarzierilor.

Masuri aplicate de
AM in conformitate
cu art. 14 alin. (20)
pentru
neindeplinirea
indicatoruluide
etapa

Penalitati de
intarziere de 3%
aplicate diferentei
dintre 40% din
valoarea eligibila a
proiectului sisuma
totala solicitata la
rambursare pana la
termenul de realizare
a indicatorului de
etapa.
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Tip
indicator
(calitativ/

cantitativ/
valoric)

Nr. Indicatorde

< Descriere
Crt etapa

Valoric/
Cantitativ

Atingerea unui
stadiu

Depunerea spre
decontare la AM

financiarde PRV de cereride
minim 70% din rambursare/ plata
valoarea in cuantum de 70%
activitatii de dinvaloarea

baza activitatii de baza.

sau
Transmiterea
Raportului de
progres sia
documentelor
justificative din care
sa reiasa stadiul
fizic al realizarii
lucrarilor/
achizitiilor/
serviciilor din care
trebuie sa rezulte
gradul de
indeplinire de 70%

Criteriude validare

Verificarea
transmiterii notificarii
de depunere a
cererii/cererilor de

platad/rambursare/prefi

nantare aferenta in
MySMIS2021/
SMIS2021+ si
aprobarea acestora.
sau

Verificarea Raportului

de progressia
documentelor
justificative din care
sa reiasa stadiul fizic
al realizarii

lucrarilor/achizitiilor/se

rviciilor din care
trebuie sa rezulte
gradul de indeplinire
de 70%
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Termen maximde
realizare

Se va completa de catre
beneficiar

Documente/dovezi

care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Notificarea de
depunere a
cererii/cererilor de
platd/ rambursare/
prefinantare
aferenta in
MySMIS2021/
SMIS2021+.
Raportul de progres
Toate documentele
justificative
transmise de catre
beneficiar pana la
termenul indeplinirii
indicatorului.

Masuri de monitorizare consolidata

Solicitarea catre beneficiarul proiectului de
a motiva sijustifica nerespectarea
termenului si stabilirea unui nou termen
privind indeplinirea acestuia.

AM sprijina beneficiarul pentru
identificarea si stabilirea de posibile masuri
de remediere si urmareste atingerea
indicatorilor de etapa prin activitatile
curente de monitorizare: solicitarea de
intalniri tehnice, vizite la fata locului.
Analiza justificarilor beneficiarului si
intreprinde masuri punctuale de recuperare
a intarzierilor.

Masuri aplicate de
AM in conformitate
cuart. 14 alin. (20)
pentru
neindeplinirea
indicatoruluide
etapa

Penalitati de
intarziere de 3%
aplicate diferentei
dintre 70% din
valoarea eligibila a
proiectului si suma
totala solicitata la
rambursare pana la
termenul de realizare
a indicatorului de

etapa.
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Nr.
Crt.

Indicatorde
etapa

indeplinirea

Cofinantat de
Uniunea Europeana

Tip

indicator
(calitativ/
cantitativ/

valoric)

Cantitativ

Descriere

Depunerea spre

Criteriude validare

Verificarea Raportului
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Termen maximde
realizare

Se va completa de catre

Documente/dovezi
care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Raport final de

Masuri de monitorizare consolidata

Solicitarea depunerii unui raport de progres

Masuri aplicate de

AM in conformitate

cuart. 14 alin. (20)
pentru
neindeplinirea
indicatoruluide
etapa

Aplicarea

indicatorilor sicalitativ | verificare la AM final de progres beneficiar, curespectarea |progresin si realizarea unei vizite la fata locului pentru | prevederilor OUG nr.
de realizare in PRV a Raportului generat prin termenului maxim MySMIS2021/ analizarea stadiului si a motivelor 66/2011 pentru
proportie de final de progres din  [MySMIS2021/ prevazutin contractulde |SMIS2021+ dincare |nerespectarii termenelor asumate. neindeplinirea sau
100% care rezulta SMIS2021+ in corelare |finantare. rezulta indeplinirea indeplinirea partiala
indeplinirea in cu Raportul in proportie de 100% a indicatorilor
proportie de 100% a | privind stadiul fizic si a tintelor finale
tintelor finale valoric realizat, daca asumate pentru
asumate pentru este cazul si Procesul indicatorii de
indicatorii de verbal de receptie a realizare.
realizare, a terminarea lucarilor/ Procesul verbal de
Raportului receptia dotarilor/ receptie la
privind stadiul fizic si |echipamentelor/ terminarea
valoric realizat, serviciilor, dupa caz ucarilor/receptia
daca este cazulsia dotarilor/echipament
Procesului verbal de elor/serviciilor, dupa
receptie la caz.
terminarea Raportul
lucéarilor/receptia privind stadiul fizic si
dot&rilor/ valoric realizat, daca
echipamentelor/ este cazul.
serviciilor, dupa caz
Depunerea Cantitativ | Depunerea la AM Verificarea si Se va completa de catre Notificare depunere |Realizarea uneiintalniri cu beneficiarul sia
cereriide PRV a cereriide aprobarea cererii de beneficiar, curespectarea |cerere de unei vizite la fata locului pentru analizarea
rambursare rambursare finale. rambursare finale in termenului maxim rambursare finald in | stadiului si a motivelor nerespectarii
finale MySMIS2021/ prevazutin contractulde [MySMIS2021/ termenelor asumate.

SMIS2021+.

finantare.

SMIS2021+ .
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Indicatorde

etapa

indeplinirea
indicatorilor
de rezultat

R Cofinantat de
* * . -
L Uniunea Europeana

Tip

indicator
(calitativ/
cantitativ/

valoric)

Cantitativ

Descriere

Depunerea spre
verificare la AM
PRV a Raportului de
durabilitate din care
rezulta raportarea
valorii indicatorilor

Termen maximde

Criteriude validare )
realizare

Verificarea Raportului |12 luni dupa finalizarea
de durabilitate proiectului
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Documente/dovezi
care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Raportul de
durabilitate

Masuri de monitorizare consolidata

Masuri aplicate de

AM in conformitate

cuart. 14 alin. (20)
pentru
neindeplinirea
indicatoruluide
etapa

Aplicarea
prevederilor OUG nr.
66/2011 pentru
neindeplinirea sau
indeplinirea partiala
a indicatorilor
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