
Nr. 
Crt.

Indicator de 
etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de AM 
în conformitate cu art. 

14 alin. (20) pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de etapă

1 Depunerea la 
AM PRV a 
dosarului 
achiziției  
aferente 
contractului 
lucrărilor de 
construcție, 
dacă este cazul

Cantitativ Semnarea 
contractului de 
realizare a lucrărilor 
de execuție pentru 
activitatea de bază 
din proiect si 
depunerea 
dosarului achizitiei 
spre verificare la 
AM PRV

Verificarea 
transmiterii 
notificării/comunicării 
de depunere a 
contractului de 
realizare a lucrărilor 
de execuție în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

se va completa de către 
beneficiar

Notificarea/ 
comunicarea de 
depunere a dosarului 
de achziție lucrări, 
inclusiv a 
contractului de 
realizare a lucrărilor 
de execuție în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

n/a
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Nr. 
Crt.

Indicator de 
etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de AM 
în conformitate cu art. 

14 alin. (20) pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de etapă

2 Atingerea unui 
stadiu  
financiar/ fizic  
de minim 25%  
din valoarea 
activității de 
bază

Valoric/ 
Cantitativ

Depunerea spre 
decontare la AM 
PRV de cereri de 
rambursare/ plată  
în cuantum de 25% 
din valoarea 
activității de bază
sau
Transmiterea 
Raportului de 
progres șia 
documentelor 
justificative din care 
să reiasă stadiul 
fizic al realizării 
lucrărilor/ 
achizițiilor/ 
serviciilor din care 
trebuie să rezulte 
gradul de îndeplinire 
de 25%

Verificarea 
transmiterii notificării 
de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/ rambursare/ 
prefinanțare aferentă 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și 
aprobarea acestora. 
Verificarea Raportului 
de progres și a 
documentelor 
justificative din care 
să reiasă stadiul fizic 
al realizării lucrărilor/ 
achizițiilor/ serviciilor 
din care trebuie să 
rezulte gradul de 
îndeplinire de 25%

se va completa de către 
beneficiar 

Notificarea de 
depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/ rambursare/ 
prefinanțare 
aferentă în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.
Raportul de progres
Toate documentele 
justificative 
transmise de către 
beneficiar până la 
termenul îndeplinirii 
indicatorului.

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinde măsuri punctuale de recuperare 
a întârzierilor.

n/a



Nr. 
Crt.

Indicator de 
etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de AM 
în conformitate cu art. 

14 alin. (20) pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de etapă

3 Atingerea unui 
stadiu 
financiar/fizic  
de minim 65%  
din valoarea 
activității de 
bază

Valoric/ 
Cantitativ

Depunerea spre 
decontare la AM 
PRV de cereri de 
rambursare/ plată  
în cuantum de 65% 
din valoarea 
activității de bază.
sau
Transmiterea 
Raportului de 
progres și a 
documentelor 
justificative din care 
să reiasă stadiul 
fizic al realizării 
lucrărilor/ 
achizițiilor/ 
serviciilor din care 
trebuie să rezulte 
gradul de îndeplinire 
de 65%

Verificarea 
transmiterii notificării 
de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/prefi
nanțare aferentă în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și 
aprobarea acestora.
sau
Verificarea Raportului 
de progres și a 
documentelor 
justificative din care 
să reiasă stadiul fizic 
al realizării 
lucrărilor/achizițiilor/se
rviciilor din care 
trebuie să rezulte 
gradul de îndeplinire 
de 65%

se va completa de către 
beneficiar 

Notificarea de 
depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/ rambursare/ 
prefinanțare 
aferentă în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.
Raportul de progres
Toate documentele 
justificative 
transmise de către 
beneficiar până la 
termenul îndeplinirii 
indicatorului.

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinde măsuri punctuale de recuperare 
a întârzierilor.

n/a



Nr. 
Crt.

Indicator de 
etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de AM 
în conformitate cu art. 

14 alin. (20) pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de etapă

4 Îndeplinirea 
indicatorilor 
de realizare în 
proportie de 
100%

 
Cantitativ 
și calitativ

Depunerea  spre 
verificare la AM 
PRV a Raportului 
final de progres din 
care rezultă 
îndeplinirea în 
proporție de 100% a 
țintelor finale 
asumate pentru 
indicatorii de 
realizare, a 
Raportului  
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, 
dacă este cazul și a 
Procesului verbal de 
recepție la 
terminarea 
lucărilor/recepția 
dotărilor/ 
echipamentelor/ 
serviciilor, după caz

Verificarea Raportului 
final de progres 
generat prin 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ în corelare 
cu Raportul 
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, dacă 
este cazul  și Procesul 
verbal de recepție a 
terminarea lucărilor/ 
recepția dotărilor/ 
echipamentelor/ 
serviciilor, după caz

se va completa de către 
beneficiar, cu respectarea 
termenului maxim 
prevăzut în contractul de 
finanțare.

Raport final de 
progres în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ din care 
rezultă îndeplinirea 
în proporție de 100% 
a țintelor finale 
asumate pentru 
indicatorii de 
realizare. 
Procesul verbal de 
recepție la 
terminarea 
ucărilor/recepția 
dotărilor/echipament
elor/serviciilor, după 
caz.
Raportul
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, dacă 
este cazul.

Solicitarea depunerii unui raport de progres 
și realizarea unei vizite la fața locului pentru 
analizarea stadiului și a motivelor 
nerespectării termenelor asumate.

Aplicarea 
prevederilor OUG nr. 

66/2011 pentru 
neîndeplinirea sau 

îndeplinirea parțială 
a indicatorilor

 

5 Depunerea 
cererii de 
rambursare 
finale.

 Cantitativ Depunerea  la AM 
PRV a cererii de 
rambursare finale.

Verificarea și 
aprobarea cererii de 
rambursare finale în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

se va completa de către 
beneficiar, cu respectarea 
termenului maxim 
prevăzut în contractul de 
finanțare.

Notificare depunere 
cerere de 
rambursare finală în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ .

Realizarea unei întâlniri cu beneficiarul și a 
unei vizite la fața locului pentru analizarea 
stadiului și a motivelor nerespectării 
termenelor asumate.



Nr. 
Crt.

Indicator de 
etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de AM 
în conformitate cu art. 

14 alin. (20) pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de etapă

6 Îndeplinirea 
indicatorilor 
de rezultat

Cantitativ Depunerea  spre 
verificare la AM 
PRV a Raportului de 
durabilitate din care 
rezultă  raportarea 
valorii indicatorilor

Verificarea Raportului 
de durabilitate

12 luni după finalizarea 
proiectului

Raportul de 
durabilitate

- Aplicarea 
prevederilor OUG nr. 

66/2011 pentru 
neîndeplinirea sau 

îndeplinirea parțială 
a indicatorilor

 


