
Nr. 
Crt. Indicator de etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de 
AM în conformitate 
cu art. 14 alin. (20) 

pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de 
etapă

1 Depunerea la AM 
PRV a dosarului 
achiziției aferente 
contractului  de 
execuție lucrări
- se aplică la 
proiectele care 
includ lucrări de 
construcții

Cantitativ Semnarea 
contractului/ 
contractelor de 
realizare a 
lucrărilor de 
execuție pentru 
activitatea de 
bază din proiect 
si depunerea 
dosarului 
achizitiei spre 
verificare la AM 
PRV.

Verificarea 
transmiterii 
notificării/comunicării 
de depunere a 
contractului de 
realizare a lucrărilor 
de execuție în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

se va completa de către 
beneficiar, cu respectarea 
termenului maxim de 6 
luni de la semnarea 
contractului de finanțare

Notificarea/
comunicarea de 
depunere a dosarului 
de achziție lucrări, 
inclusiv a 
contractului de 
realizare a lucrărilor 
de execuție în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia, dar nu mai 
târziu de termenul maxim de realizare.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
întâlniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

n/a
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Nr. 
Crt. Indicator de etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de 
AM în conformitate 
cu art. 14 alin. (20) 

pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de 
etapă

2 Depunerea la AM 
PRV a dosarului 
achiziției aferente 
contractului de 
furnizare mijloace 
de transport / alte 
echipamente și 
dotări / servicii
- se aplică la 
proiectele care 
includ achiziții de 
mijloace de 
transport / alte 
echipamente și 
dotări / servicii

Se va introduce 
câte o linie 
distinctă  pentru 
fiecare achiziție 
sau lot de bunuri 
sau servicii

Cantitativ Semnarea 
contractului/
contractelor de 
furnizare 
mijloace de 
transport / alte 
echipamente și 
dotări / servicii 
pentru 
activitatea de 
bază din proiect 
si depunerea 
dosarului 
achizitiei spre 
verificare la AM 
PRV.

Verificarea 
transmiterii 
notificării/comunicării 
de depunere a 
contractului de 
furnizare a mijloacelor 
de transport în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

se va completa de către 
beneficiar, cu respectarea 
termenului maxim de 6 
luni de la semnarea 
contractului de finanțare

Notificarea/
comunicarea de 
depunere a dosarului 
de achziție lucrări, 
inclusiv a 
contractului de 
furnizare mijloace de 
transport în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia, dar nu mai 
tarziu de termenul maxim de realizare.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

n/a



Nr. 
Crt. Indicator de etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de 
AM în conformitate 
cu art. 14 alin. (20) 

pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de 
etapă

3 Atingerea unui 
stadiu  financiar de 
minim 25% din 
valoarea lucrărilor 
de execuție
- se aplică la 
proiectele care 
includ lucrări de 
construcții

Valoric Depunerea spre 
decontare la AM 
PRV de cereri de 
rambursare/plată  
  în cuantum de 
25% din valoarea 
lucrărilor de 
execuție

Verificarea 
transmiterii notificării 
de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/ 
prefinanțare aferentă 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și 
aprobarea acestora.

se va completa de către 
beneficiar 

Notificarea de 
depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/
prefinanțare 
aferentă în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

n/a

4 Atingerea unui 
stadiu financiar de 
minim 65% din 
valoarea lucrărilor 
de execuție
- se aplică la 
proiectele care 
includ lucrări de 
construcții

Valoric Depunerea spre 
decontare la AM 
PRV de cereri de 
rambursare/plată  
  în cuantum de 
65% din valoarea 
lucrărilor de 
execuție, 
conform 
Raportului 
privind stadiul 
fizic şi valoric 
realizat, 
comparativ cu 
cel programat

Verificarea 
transmiterii notificării 
de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/ 
prefinanțare aferentă 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și 
aprobarea acestora.
Verificarea raportului 
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, 
comparativ cu cel 
programat

se va completa de către 
beneficiar 

Notificarea de 
depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/
prefinanțare 
aferentă în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.
Raportul privind 
stadiul fizic şi valoric 
realizat, comparativ 
cu cel programat

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

n/a



Nr. 
Crt. Indicator de etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de 
AM în conformitate 
cu art. 14 alin. (20) 

pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de 
etapă

5 Atingerea unui 
stadiu fizic de 
minim 65% din 
lucrările de 
execuție
- se aplică la 
proiectele care 
includ lucrări de 
construcții

Cantitativ Depunerea  la 
AM PRV a 
raportului  
privind stadiul 
fizic şi valoric 
realizat, 
comparativ cu 
cel programat, 
din care să 
rezulte realizarea 
a 65% din 
lucrările de 
execuție

Verificarea 
transmiterii raportului  
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, 
comparativ cu cel 
programat, din care să 
rezulte realizarea a 
65% din lucrările de 
execuție în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și 
confirmarea acestuia 
prin vizitele la fața 
locului.

se va completa de către 
beneficiar, dar cu 
respectarea termenului de 
maxim 30 luni

Raportul
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, 
comparativ cu cel 
programat, din care 
să rezulte realizarea 
a 65% din lucrările 
de execuție.

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

n/a



Nr. 
Crt. Indicator de etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de 
AM în conformitate 
cu art. 14 alin. (20) 

pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de 
etapă

6 Atingerea unui 
stadiu  financiar al 
achiziției de minim 
25% din valoarea 
mijloacelor de 
transport / alte 
echipamente și 
dotări / servicii
- se aplică la 
proiectele care 
includ achiziții de 
mijloace de 
transport / alte 
echipamente și 
dotări / servicii

Se va introduce 
câte o linie 
distinctă  pentru 
fiecare achiziție 
sau lot de bunuri 
sau servicii

Valoric Depunerea spre 
decontare la AM 
PRV de cereri de 
rambursare/plată  
  în cuantum de 
25% din valoarea 
bunurilor și 
serviciilor 
propuse a fi 
achiziționate

Verificarea 
transmiterii notificării 
de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/
prefinanțare aferentă 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și 
aprobarea acestora.

se va completa de către 
beneficiar

Notificarea de 
depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/
prefinanțare 
aferentă în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

n/a



Nr. 
Crt. Indicator de etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de 
AM în conformitate 
cu art. 14 alin. (20) 

pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de 
etapă

7 Atingerea unui 
stadiu financiar al 
achiziției de minim 
65% din valoarea 
mijloacelor de 
transport / alte 
echipamente și 
dotări / servicii
- se aplică la 
proiectele care 
includ achiziții de 
mijloace de 
transport / alte 
echipamente și 
dotări / servicii

Se va introduce 
câte o linie 
distinctă  pentru 
fiecare achiziție 
sau lot de bunuri 
sau servicii

Valoric Depunerea spre 
decontare la AM 
PRV de cereri de 
rambursare/plată  
  în cuantum de 
65% din valoarea 
bunurilor și 
serviciilor 
propuse a fi 
achiziționate,  
conform 
Raportului 
privind stadiul 
fizic şi valoric 
realizat, 
comparativ cu 
cel programat

Verificarea 
transmiterii notificării 
de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/
prefinanțare aferentă 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și 
aprobarea acestora.
Verificarea raportului 
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, 
comparativ cu cel 
programat

se va completa de către 
beneficiar 

Notificarea de 
depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/
prefinanțare 
aferentă în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.
Raportul privind 
stadiul fizic şi valoric 
realizat, comparativ 
cu cel programat

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

n/a



Nr. 
Crt. Indicator de etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de 
AM în conformitate 
cu art. 14 alin. (20) 

pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de 
etapă

8 Atingerea unui 
stadiu fizic de 
achiziție minim 
65% din mijloacele 
de transport
- se aplică la 
proiectele care 
includ achiziții de 
mijloace de 
transport 

Cantitativ Depunerea  la 
AM PRV a 
raportului  
privind stadiul 
fizic şi valoric 
realizat, 
comparativ cu 
cel programat, 
din care să 
rezulte achiziția 
a minim 65% din 
mijloacele de 
transport 
propuse a fi 
achiziționate

Verificarea 
transmiterii raportului  
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, 
comparativ cu cel 
programat, din care să 
rezulte realizarea a 
65% din lucrările de 
execuție în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și 
confirmarea acestuia 
prin vizitele la fața 
locului.

se va completa de către 
beneficiar, dar cu 
respectarea termenului de 
maxim 30 luni

Raportul
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, 
comparativ cu cel 
programat, din care 
să rezulte realizarea 
a 65% din mijloacele 
de transport propuse 
a fi achiziționate

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

n/a



Nr. 
Crt. Indicator de etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de 
AM în conformitate 
cu art. 14 alin. (20) 

pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de 
etapă

9 Îndeplinirea 
indicatorilor de 
realizare

 
Cantitativ 
și calitativ

Depunerea  spre 
verificare la AM 
PRV a Raportului 
final de progres 
din care rezultă 
îndeplinirea în 
proporție de 
100% a țintelor 
finale asumate 
pentru indicatorii 
de realizare, a 
Raportului  
privind stadiul 
fizic şi valoric 
realizat și a 
proceselor 
verbale de 
recepție

Verificarea Raportului 
final de progres 
generat prin 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ în corelare 
cu  Raportul 
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat și 
documentelor de 
recepție aplicabile

se va completa de către 
beneficiar, dar cu 
respectarea termenului 
maxim prevăzut în 
contractul de finanțare

Raport final de 
progres în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ din care 
rezultă îndeplinirea 
în proporție de 100% 
a țintelor finale 
asumate pentru 
indicatorii de 
realizare. 
Procesul verbal de 
recepție la 
terminarea lucrărilor 
/ Proces verbal de 
recepție a 
bunurilor/serviciilor
Raportul privind 
stadiul fizic şi valoric 
realizat.

Solicitarea depunerii unui raport de progres 
și realizarea unei vizite la fața locului pentru 
analizarea stadiului și a motivelor 
nerespectării termenelor asumate.

Aplicarea 
prevederilor OUG 
nr. 66/2011 pentru 
neîndeplinirea sau 
îndeplinirea 
parțială a 
indicatorilor
 

10 Depunerea cererii 
de rambursare 
finale

Cantitativ Depunerea  la 
AM PRV a cererii 
de rambursare 
finale.

Verificarea și 
aprobarea cererii de 
rambursare finale în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

se va completa de către 
beneficiar, dar cu 
respectarea termenului 
maxim prevăzut în 
contractul de finanțare

Notificare depunere 
cerere de 
rambursare finală în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ .

Realizarea unei întâlniri cu beneficiarul și a 
unei vizite la fața locului pentru analizarea 
stadiului și a motivelor nerespectării 
termenelor asumate.



Nr. 
Crt. Indicator de etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de 
AM în conformitate 
cu art. 14 alin. (20) 

pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de 
etapă

11 Îndeplinirea 
indicatorilor de 
rezultat

 
Cantitativ 

Depunerea  spre 
verificare la AM 
PRV a Raportului 
de durabilitate 
din care rezultă  
raportarea valorii 
indicatorilor

Verificarea Raportului 
de durabilitate

12 luni după finalizarea și 
punerea în funcțiune a 
output-ului din cadrul 
proiectului sprijinit.

Documentele 
justificative includ 
documente/ 
rapoarte care atestă 
numărul de utilizatori 
anuali ai 
transporturilor 
publice sprijinite. 
Beneficiarul trebuie 
sa furnizeze 
Autorității de 
Management și 
metodologia utilizată 
pentru determinarea 
numărului realizat de 
utilizatori anuali ai 
transporturilor 
publice / pistelor 
ciclabile sprijinite.    

Aplicarea 
prevederilor OUG 
nr. 66/2011 pentru 
neîndeplinirea sau 
îndeplinirea 
parțială a 
indicatorilor
 


