Nr.
Crt.

Indicatorde
etapa

Depunerea la
AM PRV a
dosarului
achizitiei
pentru
realizarea
Proiectului
Tehnic

- Indicatorul se
va aplica doar
incazul
proiectelor
pentru care
contractul de
finantare a fost
semnatin baza
documentatiei
tehnico-
economice
faza SF/ DALI

Cofinantat de
Uniunea Europeana

Tip
indicator
(calitativ/
cantitativ/

valoric)
Cantitativ

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

Plan de monitorizare si indicatori de etapa - PR Vest 2021-2027 - Drumuri Judetene

Descriere

Depunerea spre
verificare la AM PRV
a dosarului achizitiei
pentru realizarea
Proiectului Tehnic,
inclusiv pentru
PT+Executie

Criteriude validare

Verificarea
transmiterii notificarii
de depunere in
MySMIS2021/SMIS2021
+ a dosarului de
atribuire a achzitiei
pentru realizarea
Proiectului Tehnic,
inclusiv pentru
PT+Executie in
vederea verificarii
acestuia

Termen maximde
realizare

se va completa de catre
beneficiar, cu respectarea
termenului maxim de 4
luni de la semnarea
contractului de finantare

Documente/dovezi
care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Dosarul de achzitie
servicii de realizare a
Proiectului Tehnic,
inclusiv pentru
PT+Executie, inclusiv
contract semnat

Masuri de monitorizare consolidata

Solicitarea catre beneficiarul proiectului de
a motiva sijustifica nerespectarea
termenului si stabilirea unui nou termen
privind indeplinirea acestuia, dar nu mai
tarziu de termenul maxim de realizare.

AM sprijina beneficiarul pentru
identificarea si stabilirea de posibile masuri
de remediere si urmareste atingerea
indicatorilor de etapa prin activitatile
curente de monitorizare: solicitarea de
intalniri tehnice, vizite la fata locului.

Masuri aplicate de AM
in conformitate cu art.
14 alin. (20) pentru
neindeplinirea
indicatorului de etapa

n/a
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Cofinantat de
Uniunea Europeana

Tip

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

U Documente/dovezi AMésuri aplif:ate de AM
Nr. Indicatorde md!cat‘or . .. . Termen maximde care probeaza .. . N in Con.forMItate cu art.
< (calitativ/ Descriere Criteriu de validare . - - Masuri de monitorizare consolidata 14 alin. (20) pentru
Crt. etapa cantitativ/ realizare indeplinirea ] oy e
valoric) criteriilor indicatorului de etapa
2 |Depunerea la Cantitativ | Depunerea spre Verificarea se va completa de catre Notificarea/ Solicitarea catre beneficiarul proiectului de n/a
AM PRV a verificare la AM PRV  |transmiterii beneficiar, cu respectarea |comunicarea de a motiva si justifica nerespectarea
documentatiei a documentatiei notificarii/comunicarii |termenului maxim de 8 depunere in termenului si stabilirea unui nou termen
Proiectului Proiectului Tehnic. de depunere in luni de la semnarea MySMIS2021/ privind indeplinirea acestuia, dar nu mai
Tehnic. MySMIS2021/SMIS2021| contractului de atribuire a [SMIS2021+ a tarziu de termenul maxim de realizare.
- Indicatorul se a Proiectului tehnic serviciilor de proiectare PT | Proiectului Tehnic. AM sprijind beneficiarul pentru
va aplica doar sau identificarea si stabilirea de posibile masuri
incazul maxim 8 luni de la ordinul de remediere si urmareste atingerea
proiectelor de incepere a proiectarii indicatorilor de etapa prin activitatile
pentru care faza PT, respectiv maxim curente de monitorizare: solicitarea de
contractul de 6 luni dupa semnarea intalniri tehnice, vizite la fata locului.
finantare a fost contractului de finantare -
semnatin baza aplicabil pentru
documentatiei contractele de atribuire a
tehnico- serviciilor de proiectare
economice SF+PT
faza SF/ DALI
3 |Lansarea Cantitativ | Notificarea AM PRV [Verificarea se va completa de catre Dovada publicariiin | Solicitarea catre beneficiarul proiectului de n/a
achizitiei referitor la lansarea transmiterii beneficiar, curespectarea |SEAP a anuntuluide |a motiva sijustifica nerespectarea
pentru achizitiei pentru notificarii/comunicarii |termenului maxim de 3 lansare a procedurii |termenului.
Executie Executie lucrari. de depunere a luni de la semnarea de achzitie a
lucrari - anuntului de achizitie |contractului de lucrarilor de executie
Publicarea pentru lucari de finantare/3 luni de la
anuntului de executie publicatin depunerea PT la AM PRV
achizitie SEAP, transmis in (avand o durata de 1luna
MySMIS2021/ pentru verificarea
SMIS2021+. conformitatii)
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Nr. Indicatorde
Crt. etapa

Cofinantat de
Uniunea Europeana

Tip
indicator

(calitativ/
cantitativ/
valoric)

Descriere

Criteriude validare

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

Termen maximde
realizare

Documente/dovezi
care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Masuri de monitorizare consolidata

Masuri aplicate de AM
in conformitate cu art.
14 alin. (20) pentru
neindeplinirea
indicatorului de etapa

4 | Depunerea la Cantitativ | Semnarea Verificarea se va completa de catre Notificarea/ Solicitarea catre beneficiarul proiectului de n/a
AM PRV a contractului/contract |transmiterii beneficiar, cu respectarea |comunicarea de a motiva si justifica nerespectarea
dosarului elor de realizare a notificarii/comunicarii [termenului depunere a dosarului |termenului si stabilirea unui nou termen
achizitiei lucrarilor de executie |de depunere a maxim de 18 luni de |a de achzitie lucrari, privind indeplinirea acestuia, dar nu mai
aferente pentru activitatea de |contractului de semnarea contractului de [inclusiva tarziu de termenul maxim de realizare.
contractului baza din proiect si realizare a lucrarilor finantare semnatin baza contractului de AM sprijind beneficiarul pentru
lucrarilorde depunerea dosarului | de executie in documentatiei tehnice realizare a lucrarilor |identificarea si stabilirea de posibile masuri
executie achizitiei spre MySMIS2021/ depuse la faza SF/maxim |de executie in de remediere si urmareste atingerea
verificare la AM PRV. |SMIS2021+. 8 luni de la verificarea PT | MySMIS2021/ indicatorilor de etapa prin activitatile
de catre AM PRV SMIS2021+ curente de monitorizare: solicitarea de
intalniri tehnice, vizite la fata locului.
Analiza justificarilor beneficiarului si
intreprinderea masurilor punctuale de
recuperare a intarzierilor.
5 |Atingerea unui |[Valoric Depunerea spre Verificarea se va completa de catre Notificarea de Solicitarea catre beneficiarul proiectului de n/a

stadiu
financiar de
minim 25% din

decontare la AM PRV
de cereride
rambursare/platd in

transmiterii notificarii
de depunere a
cererii/cererilor de

a proba rea acestora.

beneficiar

depunere a
cererii/cererilor de
platd/ rambursare/

a motiva si justifica nerespectarea
termenului si stabilirea unui nou termen
privind indeplinirea acestuia.

valoarea cuantumde 25% in platd/ rambursare/ prefinantare AM sprijina beneficiarul pentru

lucrarilor de valoarea lucrarilor de | prefinantare aferenta aferenta in identificarea si stabilirea de posibile masuri

executie executie in MySMIS2021/ MySMIS2021/ de remediere si urmareste atingerea
SMIS2021+ si SMIS2021+. indicatorilor de etapa prin activitatile

curente de monitorizare: solicitarea de
intalniri tehnice, vizite la fata locului.
Analiza justificarilor beneficiarului si
intreprinderea masurilor punctuale de
recuperare a intarzierilor.
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Nr. Indicatorde
Crt. etapa

Cofinantat de
Uniunea Europeana

Tip
indicator
(calitativ/
cantitativ/

valoric)

Descriere

Criteriude validare

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

Termen maximde
realizare

Documente/dovezi
care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Masuri de monitorizare consolidata

Masuri aplicate de AM
in conformitate cu art.
14 alin. (20) pentru
neindeplinirea
indicatorului de etapa

6 |Atingerea unui |[Valoric Depunerea spre Verificarea se va completa de catre Notificarea de Solicitarea catre beneficiarul proiectului de n/a
stadiu decontare la AM PRV [transmiterii notificarii | beneficiar depunere a a motiva si justifica nerespectarea
financiar de de cereride de depunere a cererii/cererilor de termenului si stabilirea unui nou termen
minim 65% din rambursare/platd in |cererii/cererilor de platd/ rambursare/ privind indeplinirea acestuia.
valoarea cuantumde 65% din | platd/ rambursare/ prefinantare AM sprijina beneficiarul pentru
lucrarilor de valoarea lucrarilor de | prefinantare aferenta aferenta in identificarea si stabilirea de posibile masuri
executie executie, conform in MySMIS2021/ MySMIS2021/ de remediere si urmareste atingerea
Raportului privind SMIS2021+ si SMIS2021+. indicatorilor de etapa prin activitatile
stadiul fizic si valoric  |aprobarea acestora. Raportul privind curente de monitorizare: solicitarea de
realizat, comparativ Verificarea raportului stadiul fizic sivaloric |intalniri tehnice, vizite la fata locului.
cu cel programat privind stadiul fizic si realizat, comparativ |Analiza justificarilor beneficiarului si
valoric realizat, cu cel programat intreprinderea masurilor punctuale de
comparativcucel recuperare a intarzierilor.
programat
7 |Atingerea unui |Cantitativ | Depunerea la AM Verificarea se va completa de catre Raportul privind Solicitarea catre beneficiarul proiectului de n/a

stadiu fizic de
minim 65% din
lucrarile de
executie

PRV a raportului
privind stadiul fizic si
valoric realizat,
comparativcucel
programat, din care
sa rezulte realizarea a
65% din lucrarile de

transmiterii raportului
privind stadiul fizic si
valoric realizat,
comparativcucel
programat, din care
sa rezulte realizarea a
65% din lucrarile de

beneficiar, dar cu
respectarea termenului de
maxim 36/42 luni, dupa
caz.

stadiul fizic si valoric
realizat, comparativ
cu cel programat,
din care sa rezulte
realizarea a 65% din
lucrarile de executie.
Toate documentele

a motiva si justifica nerespectarea
termenului si stabilirea unui nou termen
privind indeplinirea acestuia.

AM sprijina beneficiarul pentru
identificarea si stabilirea de posibile masuri
de remediere si urmareste atingerea
indicatorilor de etapa prin activitatile

executie executie in justificative curente de monitorizare: solicitarea de
MySMIS2021/ transmise de catre intalniri tehnice, vizite la fata locului.
SMIS2021+ si beneficiar pana la Analiza justificarilor beneficiarului si

confirmarea acestuia
prin vizitele la fata
locului.

termenul indeplinirii
indicatorului.

intreprinderea masurilor punctuale de
recuperare a intarzierilor.
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Cofinantat de
Uniunea Europeana

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

; Tip Documente/dovezi AMasurl apllf:ate de AM
. indicator . = in conformitate cu art.
Nr. Indicatorde " . .. . Termen maximde care probeaza . . L .
< (calitativ/ Descriere Criteriu de validare . - - Masuri de monitorizare consolidata 14 alin. (20) pentru
Crt. etapa — realizare indeplinirea - o
cantitativ/ N neindeplinirea
valoric) criteriilor indicatorului de etapa
8 |indeplinirea Depunerea spre Verificarea Raportului |se va completa de catre Raport final de Solicitarea depunerii unui raport de progres |Aplicarea
indicatorilor Cantitativ |verificare la AM PRV [final de progres beneficiar, dar cu progres in si realizarea unei vizite la fata locului pentru | prevederilor OUG nr.
de realizare si calitativ | 3 Raportului finalde | generat prin respectarea termenului MySMIS2021/ analizarea stadiului sia motivelor 66/2011 pentru
progres din care MySMIS2021/ maxim prevazut in SMIS2021+ dincare |nerespectarii termenelor asumate. neindeplinirea sau
rezulta indeplinirea in | SMIS2021+ in corelare |contractul de finantare. rezulta indeplinirea indeplinirea partiala a
proportie de 100% a cu Raportul in proportie de 100% indicatorilor
tintelor finale privind stadiul fizic si a tintelor finale
asumate pentru valoric realizat si asumate pentru
indicatorii de Procesul verbal de indicatorii de
realizare, a Raportului |receptie la terminarea realizare.
lucarilor. Procesul verbal de
privind stadiul fizic si receptie la
valoric realizatsia terminarea lucarilor.
Procesului verbal de Raportul privind
receptie la stadiul fizic si valoric
terminarea lucrarilor. realizat.
9 |Depunerea Cantitativ | Depunerea la AM Verificarea si se va completa de catre Notificare depunere |Realizarea uneiintalniri cu beneficiarul sia n/a
cereriide PRV a cereriide aprobarea cererii de beneficiar, darcu cerere de unei vizite la fata locului pentru analizarea
rambursare rambursare finale. rambursare finale in respectarea termenului rambursare finala in | stadiului sia motivelor nerespectarii
finale. MySMIS2021/ maxim prevazut in MySMIS2021/ termenelor asumate.

SMIS2021+.

contractul de finantare.

SMIS2021+ .
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Cofinantat de
Uniunea Europeana

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

; Tip Documente/dovezi AMasurl apllf:ate de AM
. indicator . = in conformitate cu art.
Nr. Indicatorde " . .. . Termen maximde care probeaza . . L .
< (calitativ/ Descriere Criteriu de validare . - . . Masuri de monitorizare consolidata 14 alin. (20) pentru
Crt. etapa — realizare indeplinirea - o
cantitativ/ N neindeplinirea
valoric) criteriilor indicatorului de etapa
10 |indeplinirea Cantitativ | Depunerea spre Verificarea Raportului |12 luni dupa finalizarea Raportul de Aplicarea
indicatorilor verificare la AM PRV |de durabilitate proiectului durabilitate, care prevederilor OUG nr.
de rezultat a Raportului de contine si calculul 66/2011 pentru
durabilitate din care numarului de neindeplinirea sau
rezulta raportarea pasageri-km care au indeplinirea partiala a
valorii indicatorului utilizat sectiunea de indicatorilor

drum sprijinita pe
parcursul unui an
dupa finalizarea
proiectului.
Beneficiarul trebuie
sa furnizeze
Autoritatii de
Management si
metodologia
utilizata pentru
calculul numarului
realizat de
pasageri/km pe an
pentru drumul
sprijinit.
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