
Nr. 
Crt.

Indicator de 
etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de AM 
în conformitate cu art. 

14 alin. (20) pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de etapă

1 Depunerea la 
AM PRV a 
dosarului 
achizitiei  
pentru 
realizarea 
Proiectului 
Tehnic  
- Indicatorul se 
va aplica doar 
în cazul 
proiectelor 
pentru care 
contractul de 
finanțare a fost 
semnat în baza 
documentației 
tehnico-
economice 
faza SF / DALI

Cantitativ Depunerea spre 
verificare la AM PRV 
a dosarului achizitiei 
pentru realizarea 
Proiectului Tehnic, 
inclusiv pentru 
PT+Execuție

Verificarea 
transmiterii notificării 
de depunere în 
MySMIS2021/SMIS2021
+ a dosarului de 
atribuire a achziției 
pentru realizarea 
Proiectului Tehnic, 
inclusiv pentru 
PT+Execuție în 
vederea verificării 
acestuia

se va completa de către 
beneficiar, cu respectarea 
termenului maxim de 4 
luni de la semnarea 
contractului de finanțare

 Dosarul de achziție 
servicii de realizare a 
Proiectului Tehnic, 
inclusiv pentru 
PT+Execuție, inclusiv 
contract semnat

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia, dar nu mai 
târziu de termenul maxim de realizare.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
întâlniri tehnice, vizite la fața locului.

n/a
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Nr. 
Crt.

Indicator de 
etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de AM 
în conformitate cu art. 

14 alin. (20) pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de etapă

2 Depunerea la 
AM PRV  a  
documentației  
Proiectului 
Tehnic.
- Indicatorul se 
va aplica doar 
în cazul 
proiectelor 
pentru care 
contractul de 
finanțare a fost 
semnat în baza 
documentației 
tehnico-
economice 
faza SF / DALI

Cantitativ Depunerea spre 
verificare la AM PRV 
a  documentației 
Proiectului Tehnic.

Verificarea 
transmiterii 
notificării/comunicării 
de depunere în 
MySMIS2021/SMIS2021 
 a Proiectului tehnic

se va completa de către 
beneficiar, cu respectarea 
termenului maxim de 8 
luni de la semnarea 
contractului de atribuire a 
serviciilor de proiectare PT
sau 
maxim 8 luni de la ordinul 
de începere a proiectării 
faza PT, respectiv maxim 
6 luni după semnarea 
contractului de finanțare - 
aplicabil pentru 
contractele de atribuire a 
serviciilor de proiectare 
SF+PT

Notificarea/ 
comunicarea de 
depunere  în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ a 
Proiectului Tehnic.

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia, dar nu mai 
tarziu de termenul maxim de realizare.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.

n/a

3 Lansarea 
achizitiei 
pentru  
Execuție  
lucrări - 
Publicarea 
anunțului de 
achiziție 

Cantitativ Notificarea  AM PRV 
referitor la lansarea 
achizitiei pentru  
Execuție lucrări.

Verificarea 
transmiterii 
notificării/comunicării 
de depunere a 
anunțului de achiziție 
pentru lucări de 
execuție publicat în 
SEAP, transmis în  
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

se va completa de către 
beneficiar, cu respectarea 
termenului maxim de 3 
luni de la semnarea 
contractului de 
finanțare/3 luni de la 
depunerea PT la AM PRV 
(având o durată de 1 lună 
pentru verificarea 
conformității)

Dovada publicării în 
SEAP a anunțului de 
lansare a procedurii 
de achziție a 
lucrărilor de execuție

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului. 

n/a



Nr. 
Crt.

Indicator de 
etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de AM 
în conformitate cu art. 

14 alin. (20) pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de etapă

4 Depunerea la 
AM PRV a 
dosarului 
achiziției  
aferente 
contractului  
lucrărilor de 
execuție

Cantitativ Semnarea 
contractului/contract
elor de realizare a 
lucrărilor de execuție 
pentru activitatea de 
bază din proiect si 
depunerea dosarului 
achizitiei spre 
verificare la AM PRV.

Verificarea 
transmiterii 
notificării/comunicării 
de depunere a 
contractului de 
realizare a lucrărilor 
de execuție în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

se va completa de către 
beneficiar, cu respectarea 
termenului
maxim de 18 luni de la 
semnarea contractului de 
finanțare semnat în baza 
documentației tehnice 
depuse la faza SF/maxim 
8 luni de la verificarea PT 
de către AM PRV

Notificarea/ 
comunicarea de 
depunere a dosarului 
de achziție lucrări, 
inclusiv a 
contractului de 
realizare a lucrărilor 
de execuție în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia, dar nu mai 
tarziu de termenul maxim de realizare.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

n/a

5 Atingerea unui 
stadiu  
financiar de 
minim 25% din 
valoarea 
lucrărilor de 
execuție

Valoric Depunerea spre 
decontare la AM PRV 
de cereri de 
rambursare/plată  în 
cuantum de 25% in 
valoarea lucrărilor de 
execuție

Verificarea 
transmiterii notificării 
de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/ rambursare/ 
prefinanțare aferentă 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și 
aprobarea acestora.

se va completa de către 
beneficiar

Notificarea de 
depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/ rambursare/ 
prefinanțare 
aferentă în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

n/a



Nr. 
Crt.

Indicator de 
etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de AM 
în conformitate cu art. 

14 alin. (20) pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de etapă

6 Atingerea unui 
stadiu 
financiar de 
minim 65% din 
valoarea 
lucrărilor de 
execuție

Valoric Depunerea spre 
decontare la AM PRV 
de cereri de 
rambursare/plată  în 
cuantum de 65% din 
valoarea lucrărilor de 
execuție, conform 
Raportului privind 
stadiul fizic şi valoric 
realizat, comparativ 
cu cel programat

Verificarea 
transmiterii notificării 
de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/ rambursare/ 
prefinanțare aferentă 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și 
aprobarea acestora.
Verificarea raportului 
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, 
comparativ cu cel 
programat

se va completa de către 
beneficiar

Notificarea de 
depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/ rambursare/ 
prefinanțare 
aferentă în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.
Raportul privind 
stadiul fizic şi valoric 
realizat, comparativ 
cu cel programat

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

n/a

7 Atingerea unui 
stadiu fizic de 
minim 65% din 
lucrările de 
execuție

Cantitativ Depunerea  la AM 
PRV a raportului  
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, 
comparativ cu cel 
programat, din care 
să rezulte realizarea a 
65% din lucrările de 
execuție

Verificarea 
transmiterii raportului  
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, 
comparativ cu cel 
programat, din care 
să rezulte realizarea a 
65% din lucrările de 
execuție în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și 
confirmarea acestuia 
prin vizitele la fața 
locului.

se va completa de către 
beneficiar, dar cu 
respectarea termenului de 
maxim 36/42 luni, după 
caz.

Raportul privind 
stadiul fizic şi valoric 
realizat, comparativ 
cu cel programat, 
din care să rezulte 
realizarea a 65% din 
lucrările de execuție.
Toate documentele 
justificative 
transmise de către 
beneficiar până la 
termenul îndeplinirii 
indicatorului.

Solicitarea către beneficiarul proiectului de 
a motiva și justifica nerespectarea 
termenului și stabilirea unui nou termen 
privind îndeplinirea acestuia.
AM  sprijină beneficiarul pentru 
identificarea şi stabilirea de posibile măsuri 
de remediere şi urmăreşte atingerea 
indicatorilor de etapă prin activităţile 
curente de monitorizare: solicitarea de 
intalniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

n/a



Nr. 
Crt.

Indicator de 
etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de AM 
în conformitate cu art. 

14 alin. (20) pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de etapă

8 Îndeplinirea 
indicatorilor 
de realizare

 
Cantitativ 
și calitativ

Depunerea  spre 
verificare la AM PRV 
a Raportului final de 
progres din care 
rezultă îndeplinirea în 
proporție de 100% a 
țintelor finale 
asumate pentru 
indicatorii de 
realizare, a Raportului  
 
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat și a 
Procesului verbal de 
recepție la 
terminarea lucrărilor.

Verificarea Raportului 
final de progres 
generat prin 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ în corelare 
cu Raportul 
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat și 
Procesul verbal de 
recepție la terminarea 
lucărilor.

se va completa de către 
beneficiar, dar cu 
respectarea termenului 
maxim prevăzut în 
contractul de finanțare.

Raport final de 
progres în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ din care 
rezultă îndeplinirea 
în proporție de 100% 
a țintelor finale 
asumate pentru 
indicatorii de 
realizare. 
Procesul verbal de 
recepție la 
terminarea lucărilor.
Raportul privind 
stadiul fizic şi valoric 
realizat.

Solicitarea depunerii unui raport de progres 
și realizarea unei vizite la fața locului pentru 
analizarea stadiului și a motivelor 
nerespectării termenelor asumate.

Aplicarea 
prevederilor OUG nr. 
66/2011 pentru 
neîndeplinirea sau 
îndeplinirea parțială a 
indicatorilor
 

9 Depunerea 
cererii de 
rambursare 
finale.

 Cantitativ Depunerea  la AM 
PRV a cererii de 
rambursare finale.

Verificarea și 
aprobarea cererii de 
rambursare finale în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

se va completa de către 
beneficiar, dar cu 
respectarea termenului 
maxim prevăzut în 
contractul de finanțare.

Notificare depunere 
cerere de 
rambursare finală în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ .

Realizarea unei întâlniri cu beneficiarul și a 
unei vizite la fața locului pentru analizarea 
stadiului și a motivelor nerespectării 
termenelor asumate.

n/a



Nr. 
Crt.

Indicator de 
etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de AM 
în conformitate cu art. 

14 alin. (20) pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de etapă

10 Îndeplinirea 
indicatorilor 
de rezultat

Cantitativ Depunerea  spre 
verificare la AM PRV 
a Raportului de 
durabilitate din care 
rezultă  raportarea 
valorii indicatorului

Verificarea Raportului 
de durabilitate

12 luni după finalizarea 
proiectului

Raportul de 
durabilitate, care 
conține și calculul  
numărului de 
pasageri-km care au 
utilizat secțiunea de 
drum sprijinită pe 
parcursul unui an 
după finalizarea 
proiectului. 
Beneficiarul trebuie 
sa furnizeze 
Autorității de 
Management și 
metodologia 
utilizată pentru 
calculul numărului 
realizat de 
pasageri/km pe an 
pentru drumul 
sprijinit. 

-

Aplicarea 
prevederilor OUG nr. 
66/2011 pentru 
neîndeplinirea sau 
îndeplinirea parțială a 
indicatorilor
 


