

Anexa nr. 4 la Ghidul Solicitantului Sprijin pentru ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități economice în declin sau în transformare” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027

Plan de monitorizare a proiectului

Program: Programul Tranziție Justă

Prioritate:

Obiectiv specific: A permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul Acordului de la Paris. (FTJ)

Apel de proiecte:

Titlu proiect: <titlu proiect>

Cod SMIS: <cod SMIS>

Contract de finanțare nr.

Nr. crt.	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicatori de realizare (2024)	Țintă intermediară indicatori de realizare (2027)	Țintă finală indicator de rezultat (2029)
1.	Investigare și Evaluari de risc imobil (pentru acele proiecte care nu aveau aceste documente la momentul depunerii cererii de	cantitativ	Indicatorul contribuie la acțiuni de ecologizare remediere imobil/sit contaminat	Prezentarea unui document justificativ	Se va completa de către solicitant în funcție de durata contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2029.	Raport, studiu, analiză și orice alt document probant pentru îndeplinirea indicatorului	Se va completa de către solicitant* prin luarea în considerare a țințelor prevăzute în secțiunea 2.8, sub-secțiunea 2.8.1 din	Se va completa de către solicitant prin luarea în considerare a țințelor prevăzute în secțiunea 2.8, sub-secțiunea 2.8.1 din Ghidul	Se va completa de către solicitant prin luarea în considerare a țințelor prevăzute în secțiunea 3.8, sub-secțiunea 3.8.1 din Ghidul solicitantului și

Nr. crt.	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicatori de realizare (2024)	Țintă intermediară indicatori de realizare (2027)	Țintă finală indicator de rezultat (2029)
	finanțare)						Ghidul solicitantului și a celor indicate la secțiunea 6 din Ghidul solicitantului.	solicitantului și a celor indicate la secțiunea 6 din Ghidul solicitantului.	a celor indicate la secțiunea 6 din Ghidul solicitantului.
2.	Raport de analiză și evaluare a impactului intervențiilor asupra creșterii atractivității zonei, cu accent pe generarea de locuri de muncă.	cantitativ	Indicatorul contribuie la acțiuni de ecologizare si remediere imobil/sit contaminat si la acțiuni de conștientizare si promovare implicare comunitate	Prezentarea unui document justificativ	Se va completa de către solicitant în funcție de durata contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2029.	Raport, studiu, analiză și orice alt document probant pentru îndeplinirea indicatorului	Se va completa de către solicitant prin luarea în considerare a țințelor prevăzute în secțiunea 2.8, sub-secțiunea 2.8.2 din Ghidul solicitantului	Se va completa de către solicitant prin luarea în considerare a țințelor prevăzute în secțiunea 2.8, sub-secțiunea 2.8.2 din Ghidul solicitantului	Se va completa de către solicitant prin luarea în considerare a țințelor prevăzute în secțiunea 2.8, sub-secțiunea 2.8.2 din Ghidul solicitantului
3.	Actualizarea/elaborarea unui inventar regional privind imobilele contaminate sau potențial contaminate reintroduse în circuitul	cantitativ	Indicatorul contribuie la acțiuni de ecologizare si remediere imobil/sit contaminat si la acțiuni de conștientizare si promovare implicare comunitate	Prezentarea unui document justificativ	Se va completa de către solicitant în funcție de durata contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2029.	Listă cu imobilele vizate și orice alt document probant pentru îndeplinirea indicatorului	Se va completa de către solicitant	Se va completa de către solicitant	Se va completa de către solicitant prin luarea în considerare a țințelor prevăzute în secțiunea 2.8, sub-secțiunea 2.8.2 din Ghidul solicitantului

Nr. crt.	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicatori de realizare (2024)	Țintă intermediară indicatori de realizare (2027)	Țintă finală indicator de rezultat (2029)
	economico – socio - cultural								
4.	Cartografierea suprafeței reabilitate selectate pentru introducerea în infrastructura verde a regiunii/localității/comunei.	cantitativ	Indicatorul contribuie la acțiuni de ecologizare și remediere imobil/sit contaminat și la acțiuni de conștientizare și promovare implicare comunitate	Prezentarea unui document justificativ	Se va completa de către solicitant în funcție de durata contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2029.	Planuri, schițe, hărți și orice alt document probant pentru îndeplinirea indicatorului.	Se va completa de către solicitant ținând seama de prevederile din secțiunea 2.8 din Ghidul solicitantului	Se va completa de către solicitant ținând seama de prevederile din secțiunea 2.8 din Ghidul solicitantului	Se va completa de către solicitant prin luarea în considerare a țințelor prevăzute în secțiunea 3.8, sub-secțiunea 2.8.2 din Ghidul solicitantului
LUCRĂRI DE REABILITATE/MODERNIZARE IMOBIL									
5.	Demararea achiziției contractului de achiziție (proiectare și /sau execuție lucrări)	cantitativ	Indicatorul asigură începerea procedurilor de achiziții publice	Prezentarea unui document justificativ	Se va completa de către solicitant în funcție de durata contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2029.	Elaborarea documentației aferente derulării etapelor de achiziții publice	Se va completa de către solicitant ținând seama de prevederile din secțiunea 2.8 din Ghidul solicitantului	Se va completa de către solicitant ținând seama de prevederile din secțiunea 2.8 din Ghidul solicitantului	Se va completa de către solicitant prin luarea în considerare a țințelor prevăzute în secțiunea 2.8, sub-secțiunea 2.8.2 din Ghidul solicitantului
6.	Semnarea contractului de achiziție	cantitativ	Indicatorul asigură demararea etapelor de achiziție publică	Prezentarea unui document justificativ	Se va completa de către solicitant în funcție de durata	Contract și/sau orice alt document probant pentru	Se va completa de către solicitant	Se va completa de către solicitant	Se va completa de către solicitant prin

Nr. crt.	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicatori de realizare (2024)	Țintă intermediară indicatori de realizare (2027)	Țintă finală indicator de rezultat (2029)
	publică				contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2029.	îndeplinirea indicatorului	ținând seama de prevederile din secțiunea 2.8 din Ghidul solicitantului	ținând seama de prevederile din secțiunea 2.8 din Ghidul solicitantului	luarea în considerare a Țintelor prevăzute în secțiunea 2.8, sub-secțiunea 2.8.2 din Ghidul solicitantului
7.	Finalizare și recepție PT	cantitativ	Indicatorul asigura stabilirea criteriilor tehnice	Prezentarea unui document justificativ	Se va completa de către solicitant în funcție de durata contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2029.	Proces verbal de recepție	Se va completa de către solicitant ținând seama de prevederile din secțiunea 2.8 din Ghidul solicitantului	Se va completa de către solicitant ținând seama de prevederile din secțiunea 2.8 din Ghidul solicitantului	Se va completa de către solicitant prin luarea în considerare a Țintelor prevăzute în secțiunea 2.8, sub-secțiunea 2.8.2 din Ghidul solicitantului
8.	Obținere autorizație de construire	cantitativ	Indicatorul asigura aprobarea începerii lucrărilor de construire	Prezentarea unui document justificativ	Se va completa de către solicitant în funcție de durata contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2029.	Document autorizație de construire și/sau orice alt document probant pentru îndeplinirea indicatorului	Se va completa de către solicitant ținând seama de prevederile din secțiunea 2.8 din Ghidul solicitantului	Se va completa de către solicitant ținând seama de prevederile din secțiunea 2.8 din Ghidul solicitantului	Se va completa de către solicitant prin luarea în considerare a Țintelor prevăzute în secțiunea 2.8, sub-secțiunea 2.8.2 din Ghidul solicitantului

Nr. crt.	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicatori de realizare (2024)	Țintă intermediară indicatori de realizare (2027)	Țintă finală indicator de rezultat (2029)
9.	Organizare de șantier funcțională	cantitativ	Indicatorul stabilește modul de lucru	Prezentarea unui document justificativ	Se va completa de către solicitant în funcție de durata contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2029.	Plan de organizare și/sau orice alt document probant pentru îndeplinirea indicatorului	Se va completa de către solicitant ținând seama de prevederile din secțiunea 2.8 din Ghidul solicitantului	Se va completa de către solicitant ținând seama de prevederile din secțiunea 2.8 din Ghidul solicitantului	Se va completa de către solicitant prin luarea în considerare a țăintelor prevăzute în secțiunea 2.8, sub-secțiunea 2.8.2 din Ghidul solicitantului
10	Monitorizare si receptie lucrari in functie de etapele/faze lucrării	Cantitativ	Indicatorul stabilește progresul lucrărilor	Prezentarea unui document justificativ	se va completa de către solicitant	Rapoarte de progres și/sau orice alt document probant pentru îndeplinirea indicatorului	Se va completa de către solicitant	Se va completa de către solicitant ținând seama de prevederile din secțiunea 23.8 din Ghidul solicitantului	Se va completa de către solicitant prin luarea în considerare a țăintelor prevăzute în secțiunea 2.8, sub-secțiunea 2.8.2 din Ghidul solicitantului
DOTARE IMOBIL									
11.	Demararea achiziției contractului de achiziție (furnizare / servicii)	cantitativ	Indicatorul asigură începerea procedurilor de achiziții publice	Prezentarea unui document justificativ	Se va completa de beneficiarSe va completa de către solicitant în funcție de durata contractului de finanțare, dar nu	Centralizatorul cu situațiile de plată, însoțite de facturile și ordinele de plată aferente (documente justificative privind	Se va completa de către beneficiar	Se va completa de către beneficiar	Se va completa de către beneficiar

Nr. crt.	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicatori de realizare (2024)	Țintă intermediară indicatori de realizare (2027)	Țintă finală indicator de rezultat (2029)
					mai târziu de 31.12.2029.	efectuarea plăților) Toate documentele Justificative financiare (în sensul celor de mai sus) transmise de către beneficiar până la termenul îndeplinirii indicatorului.			
12.	Semnarea contractului de achiziție publică	valoric	Număr de participanți la programele de formare care au o calificare la finalizarea acestora.	Prezentarea unui document justificativ	Se va completa de către solicitant în funcție de durata contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2029.	Contract și/sau orice alt document probant pentru îndeplinirea indicatorului	Se va completa de către solicitant	Se va completa de către beneficiar	Se va completa de către solicitant
13.	Recepția bunurilor / serviciilor achiziționate	cantitativ și calitativ	Depunerea spre verificare a Raportului final de progres din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare, a Raportului privind stadiul fizic și valoric realizat,	Prezentarea unui document justificativ	Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Proces verbal de recepție	Se va completa de către beneficiar	Se va completa de către beneficiar	Se va completa de către beneficiar

Nr. crt.	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicatori de realizare (2024)	Țintă intermediară indicatori de realizare (2027)	Țintă finală indicator de rezultat (2029)
			dacă este cazul și a Procesului verbal de recepție la recepția dotărilor/ echipamentelor/acceptanta serviciilor, după caz						
14.	Punerea în funcțiune a bunurilor/serviciilor achiziționate	Cantitativ		Prezentarea unui document justificativ	Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Proces verbal de dare în funcțiune	Se va completa de către beneficiar	Se va completa de către beneficiar	Se va completa de către beneficiar
	Punerea în executie a graficului de rambursare	cantitativ	Derularea graficului de rambursare	Prima cerere de plata/rambursare	Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Grafic de rambursare	Se va completa de către beneficiar	Se va completa de către beneficiar	Se va completa de către beneficiar
	Depunerea cererii finale.	valoric	Depunere cererii de rambursare finale	Evidenta data depunere	Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de	Cerere de rambursare finală	Se va completa de către beneficiar	Se va completa de către beneficiar	Se va completa de către beneficiar

Nr. crt.	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicatori de realizare (2024)	Țintă intermediară indicatori de realizare (2027)	Țintă finală indicator de rezultat (2029)
					finanțare.				

Notă!

Prezentul Plan de monitorizare poate fi completat de către solicitant și cu alți indicatorii de etapă, în funcție de activitatea/ activitățile de bază, prin corelare directă cu specificul proiectului. Indicatorii de etapă trebuie să urmărească stadii/etape cheie în implementarea proiectelor, să permită identificarea timpurie a eventualelor obstacole care conduc la neîndeplinirea la timp sau, după caz, îndeplinirea doar parțială a activității(lor) principale a proiectului. Pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă, beneficiarii vor depune orice document probant relevant în sensul demonstrării atingerii indicatorilor. Referitor la îndeplinirea indicatorilor de realizare și a celor de rezultat, beneficiarii vor ține cont de Ghidul Solicitantului, în special de cerințele de la secțiunea 3.8 și 6 din același Ghid.

*Prin solicitant se înțelege liderul de parteneriat.