Indicator de etapa

Depunerea la AM
PRV a dosarului
achizitiei aferente
contractului de
executie lucrari
-se aplica la
proiectele care
includ lucrari de
constructii

Cofinantat de
Uniunea Europeana

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

Plan de monitorizare si indicatori de etapa - PR Vest 2021-2027 - Mobilitate urbana

Tip
indicator
(calitativ/
cantitativ/

valoric)

Descriere Criteriu de validare

Cantitativ Verificarea
transmiterii
notificarii/comunicarii
de depunere a
contractului de
realizare a lucrarilor
de executie in
MySMIS2021/
SMIS2021+.

Semnarea
contractului/
contractelor de
realizare a
lucrarilor de
executie pentru
activitatea de
baza din proiect
si depunerea
dosarului
achizitiei spre
verificare la AM
PRV.

Termen maximde
realizare

se va completa de catre
beneficiar, cu respectarea
termenului maxim de 6
luni de la semnarea
contractului de finantare

Documente/dovezi
care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Notificarea/
comunicarea de
depunere a dosarului
de achzitie lucrari,
inclusiv a
contractului de
realizare a lucrarilor
de executie in
MySMIS2021/
SMIS2021+

Masuri de monitorizare consolidata

Solicitarea catre beneficiarul proiectului de
a motiva si justifica nerespectarea
termenului si stabilirea unui nou termen
privind indeplinirea acestuia, dar nu mai
tarziu de termenul maxim de realizare.

AM sprijina beneficiarul pentru
identificarea si stabilirea de posibile masuri
de remediere si urmareste atingerea
indicatorilor de etapa prin activitatile
curente de monitorizare: solicitarea de
intalniri tehnice, vizite la fata locului.
Analiza justificarilor beneficiarului si
intreprinderea masurilor punctuale de
recuperare a intarzierilor.

Masuri aplicate de
AM in conformitate
cu art. 14 alin. (20)
pentru
neindeplinirea
indicatorului de
etapa

n/a

ADRVES

Autoritate de Management

pentru Programul Regional Vest www.vest.ro

#dezvoltaminvest




Indicator de etapa

Depunerea la AM
PRV a dosarului
achizitiei aferente
contractuluide
furnizare mijloace
de transport / alte
echipamente si
dotari / servicii
-se aplica la
proiectele care
includ achizitii de
mijloace de
transport / alte
echipamente si
dotari / servicii

Se va introduce
cate o linie
distincta pentru
fiecare achizitie
sau lot de bunuri
sau servicii

Cofinantat de
Uniunea Europeana

Tip
indicator
(calitativ/

cantitativ/

valoric)

Cantitativ

Descriere

Semnarea
contractului/
contractelor de
furnizare
mijloace de
transport / alte
echipamente si
dotari/ servicii
pentru
activitatea de
baza din proiect
si depunerea
dosarului
achizitiei spre
verificare la AM
PRV.

Criteriu de validare

Verificarea
transmiterii

notificarii/comunicarii

de depunere a
contractului de

furnizare a mijloacelor

de transportin
MySMIS2021/
SMIS2021+.

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

Termen maximde
realizare

se va completa de catre
beneficiar, cu respectarea
termenului maxim de 6
luni de la semnarea
contractului de finantare

Masuri aplicate de
AM in conformitate
cu art. 14 alin. (20)
pentru
neindeplinirea
indicatorului de
etapa

Documente/dovezi
care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Masuri de monitorizare consolidata

Solicitarea catre beneficiarul proiectului de n/a
a motiva si justifica nerespectarea
termenului si stabilirea unui nou termen
privind indeplinirea acestuia, dar nu mai
tarziu de termenul maxim de realizare.

AM sprijina beneficiarul pentru
identificarea si stabilirea de posibile masuri
de remediere si urmareste atingerea
indicatorilor de etapa prin activitatile
curente de monitorizare: solicitarea de
intalniri tehnice, vizite la fata locului.
Analiza justificarilor beneficiarului si
intreprinderea masurilor punctuale de
recuperare a intarzierilor.

Notificarea/
comunicarea de
depunere a dosarului
de achzitie lucrari,
inclusiv a
contractului de
furnizare mijloace de
transport in
MySMIS2021/
SMIS2021+

Autoritate de Management
pentru Programul Regional Vest

#dezvoltaminvest
www.vest.ro

ADRVES




Cofinantat de
Uniunea Europeana

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

Masuri aplicate de
AM in conformitate
cu art. 14 alin. (20)
pentru
neindeplinirea
indicatorului de
etapa

Tip
indicator
(calitativ/
cantitativ/

valoric)

Documente/dovezi
care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Termen maximde

. Masuri de monitorizare consolidata
realizare

Indicator de etapa Descriere Criteriu de validare

Atingerea unui
stadiu financiarde
minim 25% din
valoarea lucrarilor

Valoric

Depunerea spre
decontare la AM
PRV de cereride
rambursare/plata

Verificarea

transmiterii notificarii

de depunere a
cererii/cererilor de

se va completa de catre
beneficiar

Notificarea de
depunere a
cererii/cererilor de
plata/rambursare/

Solicitarea catre beneficiarul proiectului de
a motiva si justifica nerespectarea
termenului si stabilirea unui nou termen
privind indeplinirea acestuia.

de executie incuantumde |plata/rambursare/ prefinantare AM sprijina beneficiarul pentru

-se aplica la 25% dinvaloarea [prefinantare aferenta aferenta in identificarea si stabilirea de posibile masuri
proiectele care lucrarilor de in MySMI1S2021/ MySMIS2021/ de remediere si urmareste atingerea
includ lucrari de executie SMIS2021+ si SMIS2021+. indicatorilor de etapa prin activitatile

constructii

a proba rea acestora.

curente de monitorizare: solicitarea de
intalniri tehnice, vizite la fata locului.
Analiza justificarilor beneficiarului si
intreprinderea masurilor punctuale de
recuperare a intarzierilor.

n/a

Atingerea unui
stadiu financiar de
minim 65% din
valoarea lucrarilor

Valoric

Depunerea spre

decontare la AM
PRV de cereride
rambursare/plata

Verificarea

transmiterii notificarii

de depunere a
cererii/cererilor de

se va completa de catre
beneficiar

Notificarea de
depunere a
cererii/cererilor de
platd/rambursare/

Solicitarea catre beneficiarul proiectului de
a motiva si justifica nerespectarea
termenului si stabilirea unui nou termen
privind indeplinirea acestuia.

de executie in cuantumde platd/rambursare/ prefinantare AM sprijina beneficiarul pentru

-se aplica la 65% din valoarea |prefinantare aferenta aferenta in identificarea si stabilirea de posibile masuri

proiectele care lucrarilor de in MySMIS2021/ MySMIS2021/ de remediere si urmareste atingerea

includ lucrari de executie, SMIS2021+ si SMIS2021+. indicatorilor de etapa prin activitatile

constructii conform aprobarea acestora. Raportul privind curente de monitorizare: solicitarea de
Raportului Verificarea raportului stadiul fizic sivaloric |intalniri tehnice, vizite la fata locului.

privind stadiul
fizic si valoric
realizat,
comparativcu
cel programat

privind stadiul fizic si
valoric realizat,
comparativcucel
programat

realizat, comparativ
cu cel programat

Analiza justificarilor beneficiarului si
intreprinderea masurilor punctuale de
recuperare a intarzierilor.

n/a

ADRVES

Autoritate de Management
pentru Programul Regional Vest

#dezvoltaminvest

www.vest.ro




Cofinantat de
Uniunea Europeana

Indicator de etapa

Tip

indicator

(calitativ/

cantitativ/
valoric)

Descriere

Atingerea unui Cantitativ | Depunerea la
stadiu fizic de AM PRV a
minim 65% din raportului
lucrarile de privind stadiul
executie fizic sivaloric
-se aplica la realizat,
proiectele care comparativcu
includ lucrari de cel programat,
constructii dincare sa
rezulte realizarea
a 65% din
lucrarile de
executie

Criteriu de validare

Verificarea
transmiterii raportului
privind stadiul fizic si
valoric realizat,
comparativcucel
programat, din care sa
rezulte realizarea a
65% din lucrarile de
executie In
MySMIS2021/
SMIS2021+ si
confirmarea acestuia
prin vizitele la fata
locului.

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

Termen maximde
realizare

se va completa de catre
beneficiar, dar cu
respectarea termenului de
maxim 30 luni

Masuri aplicate de
AM in conformitate
cu art. 14 alin. (20)
pentru
neindeplinirea
indicatorului de
etapa

Documente/dovezi
care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Masuri de monitorizare consolidata

Solicitarea catre beneficiarul proiectului de n/a
a motiva si justifica nerespectarea
termenului si stabilirea unui nou termen
privind indeplinirea acestuia.

AM sprijina beneficiarul pentru
identificarea si stabilirea de posibile masuri
de remediere si urmareste atingerea
indicatorilor de etapa prin activitatile
curente de monitorizare: solicitarea de
intalniri tehnice, vizite la fata locului.
Analiza justificarilor beneficiarului si
intreprinderea masurilor punctuale de
recuperare a intarzierilor.

Raportul
privind stadiul fizic si
valoric realizat,
comparativ cu cel
programat, din care
sa rezulte realizarea
a 65% din lucrarile
de executie.

Autoritate de Management

ADRVES

pentru Programul Regional Vest

#dezvoltaminvest

www.vest.ro




Cofinantat de
Uniunea Europeana

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

Masuri aplicate de
AM in conformitate
cu art. 14 alin. (20)
pentru
neindeplinirea
indicatorului de
etapa

Tip
indicator
(calitativ/
cantitativ/

valoric)

Documente/dovezi
care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Termen maximde

. Masuri de monitorizare consolidata
realizare

Indicator de etapa Descriere Criteriu de validare

Atingerea unui
stadiu financiar al
achizitiei de minim
25% din valoarea
mijloacelor de

Valoric

Depunerea spre
decontare la AM
PRV de cereride
rambursare/plata
in cuantum de

Verificarea

transmiterii notificarii
de depunere a
cererii/cererilor de
platd/rambursare/

se va completa de catre
beneficiar

Notificarea de
depunere a
cererii/cererilor de
plata/rambursare/
prefinantare

Solicitarea catre beneficiarul proiectului de
a motiva si justifica nerespectarea
termenului si stabilirea unui nou termen
privind indeplinirea acestuia.

AM sprijina beneficiarul pentru

transport / alte 25% dinvaloarea [prefinantare aferenta aferenta in identificarea si stabilirea de posibile masuri
echipamente si bunurilor si in MySMI1S2021/ MySMIS2021/ de remediere si urmareste atingerea
dotari/ servicii serviciilor SMIS2021+ si SMIS2021+. indicatorilor de etapa prin activitatile

-se aplica la propuse a fi aprobarea acestora. curente de monitorizare: solicitarea de

proiectele care
includ achizitii de
mijloace de
transport / alte
echipamente si
dotari / servicii

Se va introduce
cate o linie
distincta pentru
fiecare achizitie
sau lot de bunuri
sau servicii

achizitionate

intalniri tehnice, vizite la fata locului.
Analiza justificarilor beneficiarului si
intreprinderea masurilor punctuale de
recuperare a intarzierilor.

n/a

ADRVES

Autoritate de Management
pentru Programul Regional Vest

#dezvoltaminvest
www.vest.ro




Indicator de etapa

Atingerea unui
stadiu financiar al
achizitiei de minim
65% din valoarea
mijloacelor de
transport / alte
echipamente si
dotari / servicii

-se aplica la
proiectele care
includ achizitii de
mijloace de
transport / alte
echipamente si
dotari / servicii

Se va introduce
cate o linie
distincta pentru
fiecare achizitie
sau lot de bunuri
sau servicii

Cofinantat de
Uniunea Europeana

Tip

indicator

(calitativ/

cantitativ/
valoric)

Valoric

Descriere

Depunerea spre
decontare la AM
PRV de cereride
rambursare/plata
in cuantum de
65% din valoarea
bunurilor si
serviciilor
propuse a fi
achizitionate,
conform
Raportului
privind stadiul
fizic sivaloric
realizat,
comparativcu
cel programat

Criteriu de validare

Verificarea

transmiterii notificarii

de depunere a
cererii/cererilor de
platd/rambursare/

prefinantare aferenta

in MySMIS2021/
SMIS2021+ si
aprobarea acestora.

Verificarea raportului

privind stadiul fizic si
valoric realizat,
comparativcucel
programat

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

Termen maximde
realizare

se va completa de catre
beneficiar

Documente/dovezi

care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Notificarea de
depunere a
cererii/cererilor de
plata/rambursare/
prefinantare
aferenta in
MySMIS2021/
SMIS2021+.
Raportul privind
stadiul fizic si valoric
realizat, comparativ
cucel programat

Masuri de monitorizare consolidata

Solicitarea catre beneficiarul proiectului de
a motiva si justifica nerespectarea
termenului si stabilirea unui nou termen
privind indeplinirea acestuia.

AM sprijina beneficiarul pentru
identificarea si stabilirea de posibile masuri
de remediere si urmareste atingerea
indicatorilor de etapa prin activitatile
curente de monitorizare: solicitarea de
intalniri tehnice, vizite la fata locului.
Analiza justificarilor beneficiarului si
intreprinderea masurilor punctuale de
recuperare a intarzierilor.

Masuri aplicate de
AM in conformitate
cu art. 14 alin. (20)
pentru
neindeplinirea
indicatorului de
etapa

n/a

ADRVES

Autoritate de Management

pentru Programul Regional Vest

#dezvoltaminvest

www.vest.ro




Cofinantat de
Uniunea Europeana

Tip
indicator
(calitativ/
cantitativ/

valoric)

Indicator de etapa Descriere

Cantitativ

Atingerea unui
stadiu fizic de
achizitie minim
65% din mijloacele
de transport

Depunerea la
AM PRV a
raportului
privind stadiul
fizic si valoric

-se aplica la realizat,
proiectele care comparativcu
includ achizitii de cel programat,
mijloace de dincare sa
transport rezulte achizitia

a Minim 65% din
mijloacele de
transport
propuse a fi
achizitionate

Criteriu de validare

Verificarea
transmiterii raportului
privind stadiul fizic si
valoric realizat,
comparativcucel
programat, din care sa
rezulte realizarea a
65% din lucrarile de
executie In
MySMIS2021/
SMIS2021+ si
confirmarea acestuia
prin vizitele la fata
locului.

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

Termen maximde
realizare

se va completa de catre
beneficiar, darcu

respectarea termenului de

maxim 30 luni

Masuri aplicate de
AM in conformitate
cu art. 14 alin. (20)
pentru
neindeplinirea
indicatorului de
etapa

Documente/dovezi
care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Masuri de monitorizare consolidata

Raportul
privind stadiul fizic si
valoric realizat,
comparativ cu cel
programat, din care
sa rezulte realizarea
a 65% din mijloacele
de transport propuse
a fi achizitionate

Solicitarea catre beneficiarul proiectului de
a motiva si justifica nerespectarea
termenului si stabilirea unui nou termen
privind indeplinirea acestuia.

AM sprijina beneficiarul pentru
identificarea si stabilirea de posibile masuri
de remediere si urmareste atingerea
indicatorilor de etapa prin activitatile
curente de monitorizare: solicitarea de
intalniri tehnice, vizite la fata locului.
Analiza justificarilor beneficiarului si
intreprinderea masurilor punctuale de
recuperare a intarzierilor.

Autoritate de Management

ADRVES

pentru Programul Regional Vest

#dezvoltaminvest

www.vest.ro




Indicator de etapa

Indeplinirea
indicatorilor de
realizare

Cofinantat de
Uniunea Europeana

Tip
indicator
(calitativ/
cantitativ/

valoric)

Cantitativ
si calitativ

Descriere

Depunerea spre
verificare la AM
PRV a Raportului
final de progres
din care rezulta
indeplinirea in
proportie de
100% a tintelor
finale asumate
pentru indicatorii
de realizare, a
Raportului
privind stadiul
fizic sivaloric
realizatsia
proceselor
verbale de
receptie

Criteriu de validare

Verificarea Raportului
final de progres
generat prin
MySMIS2021/
SMIS2021+ in corelare
cu Raportul

privind stadiul fizic si
valoric realizat si
documentelor de
receptie aplicabile

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

Termen maximde
realizare

beneficiar, dar cu
respectarea termenului
maxim prevazut in
contractul de finantare

se va completa de catre

Documente/dovezi

care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Raport final de
progres in
MySMIS2021/
SMIS2021+ din care
rezulta indeplinirea
in proportie de 100%
a tintelor finale
asumate pentru
indicatorii de
realizare.

Procesul verbal de
receptie la
terminarea lucrarilor
/ Proces verbal de
receptie a
bunurilor/serviciilor
Raportul privind
stadiul fizic si valoric
realizat.

Masuri de monitorizare consolidata

Solicitarea depunerii unui raport de progres
si realizarea unei vizite la fata locului pentru
analizarea stadiului si a motivelor
nerespectarii termenelor asumate.

Masuri aplicate de
AM in conformitate
cu art. 14 alin. (20)
pentru
neindeplinirea
indicatorului de
etapa

Aplicarea
prevederilor OUG
nr. 66/2011 pentru
neindeplinirea sau
indeplinirea
partiala a
indicatorilor

10

Depunerea cererii
de rambursare
finale

Cantitativ

Depunerea la
AM PRV a cererii
de rambursare
finale.

Verificarea si
aprobarea cererii de
rambursare finale in
MySMIS2021/
SMIS2021+.

se va completa de catre
beneficiar, dar cu
respectarea termenului
maxim prevazut in
contractul de finantare

Notificare depunere
cerere de
rambursare finala in
MySMIS2021/
SMIS2021+ .

Realizarea unei intalniri cu beneficiarul sia
unei vizite la fata locului pentru analizarea
stadiului si a motivelor nerespectarii
termenelor asumate.

ADRVES

Autoritate de Management
pentru Programul Regional Vest

#dezvoltaminvest

www.vest.ro




Nr.
Crt

Cofinantat de
Uniunea Europeana

Tip
indicator
Indicator de etapa (calitativ/ Descriere Criteriu de validare
cantitativ/
valoric)

Termen maximde
realizare

PROGRAMUL
REGIONAL VEST

Documente/dovezi
care probeaza
indeplinirea
criteriilor

Documentele
justificative includ
documente/
rapoarte care atesta
numarul de utilizatori
anuali ai
transporturilor
publice sprijinite.
Beneficiarul trebuie
sa furnizeze
Autoritatii de
Management si
metodologia utilizata
pentru determinarea
numarului realizat de
utilizatori anuali ai
transporturilor
publice / pistelor
ciclabile sprijinite.

Masuri de monitorizare consolidata

Masuri aplicate de
AM in conformitate
cu art. 14 alin. (20)
pentru
neindeplinirea
indicatorului de
etapa
Aplicarea
prevederilor OUG
nr. 66/2011 pentru
neindeplinirea sau
indeplinirea

partiala a
indicatorilor

Indeplinirea Depunerea spre |Verificarea Raportului |12 luni dupa finalizarea si
indicatorilorde Cantitativ|verificare la AM | de durabilitate punerea in functiune a
rezultat PRV a Raportului output-ului din cadrul

de durabilitate proiectului sprijinit.

din care rezulta

raportarea valorii

indicatorilor

AD RV E S Autoritate de Management #dezvoltaminvest
pentru Programul Regional Vest www.vest.ro




