
Nr. 
Crt.

Indicator de etapă/
cod indicator

Tip 
indicator 

 de 
etapă 

(calitativ/ 
 

cantitati

Descriere Criteriu de validare Termen de realizare

A
Documente/dovezi care 
probează îndeplinirea 

criteriilor

B
Țintă finală indicator 

de realizare

C
Țintă finală 
indicator de 

rezultat

1.a

Pentru proiectele 
nedemarate și proiectele 
demarate, dar pentru care 
nu au fost realizate toate 
achizițiile aferente activității 
de bază - depunerea la AM 
PRV a dosarului achiziției 
aferent contractului  de 
execuție lucrări/achiziție 
servicii/bunuri (dotări, 
echipamente, utilaje, active 
necorporale) pentru 
activitatea de bază din 
proiect.

Cantitativ

Semnarea 
contractului/ 
contractelor de  
execuție 
lucrări/achiziție 
servicii/bunuri (dotări, 
echipamente, utilaje, 
active necorporale) 
pentru activitatea de 
bază din proiect si 
depunerea dosarului 
achizitiei spre verificare 
la AM PRV.

Verificarea transmiterii 
notificării/comunicării de 
depunere a contractului de 
execuție lucrări/achiziție 
servicii/bunuri (dotări, 
echipamente, utilaje, active 
necorporale), în 
MySMIS2021/ SMIS2021+.

Se va completa de 
către beneficiar, cu 
respectarea termenului 
maxim de 6 luni de la 
semnarea contractului 
de finanțare

Notificarea/
comunicarea de depunere a 
dosarului de achiziție, inclusiv 
a contractului de execuție 
lucrări/achiziție 
servicii/bunuri  (dotări, 
echipamente, utilaje, active 
necorporale), în 
MySMIS2021/ SMIS2021+

1.b

Pentru proiectele demarate 
pentru care au fost realizate 
până la momentul 
contractării toate achizițiile 
aferente activității de bază - 
atingerea unui stadiu 
financiar de minim 10% din 
valoarea activității de bază. 

Valoric

Depunerea spre 
decontare la AM PRV 
de cereri de 
plată/rambursare/prefin
anțare  în cuantum de 
10% din valoarea 
activității de  bază

Verificarea transmiterii 
notificării de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/ 
prefinanțare în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și aprobarea 
acestora.
Verificarea raportului privind 
stadiul fizic şi valoric realizat, 
comparativ cu cel programat

Se va completa de 
către beneficiar, 
 cu respectarea 
termenului maxim de 6 
luni de la semnarea 
contractului de 
finanțare

Notificarea de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/
prefinanțare în MySMIS2021/ 
SMIS2021+.
Raportul privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, comparativ 
cu cel programat
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2.
Atingerea unui stadiu  
financiar de minim 40% din 
valoarea activității de bază

Valoric

Depunerea spre 
decontare la AM PRV 
de cereri de 
plată/rambursare/prefin
anțare,  în cuantum de 
40% in valoarea 
activității de bază

Verificarea transmiterii 
notificării de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/prefinanța
re în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și aprobarea 
acestora.
Verificarea raportului privind 
stadiul fizic şi valoric realizat, 
comparativ cu cel programat

Se va completa de 
către beneficiar, însă
cu respectarea 
termenului maxim de 15 
luni de la semnarea 
contractului de 
finanțare.

Notificarea de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/prefinanțar
e în MySMIS2021/ SMIS2021+.
Raportul privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, comparativ 
cu cel programat

3.

Atingerea unui stadiu 
financiar de minim 70% din 
valoarea activității de bază Valoric

Depunerea spre 
decontare la AM PRV 
de cereri de 
plată/rambursare/prefin
anțare  în cuantum de 
70% din valoarea 
activității de  bază

Verificarea transmiterii 
notificării de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/prefinanța
re în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și aprobarea 
acestora.
Verificarea raportului privind 
stadiul fizic şi valoric realizat, 
comparativ cu cel programat

Se va completa de 
către beneficiar 
dar cu respectarea 
termenului maxim de 
20 luni de la semnarea 
contractului de 
finanțare.

Notificarea de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/
prefinanțare în MySMIS2021/ 
SMIS2021+.
Raportul privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, comparativ 
cu cel programat
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4. Îndeplinirea indicatorilor de 
realizare.

 
Cantitativ 
 și 
calitativ

Depunerea  spre 
verificare la AM PRV a 
Raportului final de 
progres din care rezultă 
îndeplinirea în proporție 
de 100% a țintelor finale 
asumate pentru 
indicatorii de realizare, 
a Raportului  
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat și a 
proceselor verbale de 
recepție

Verificarea Raportului final 
de progres generat prin 
MySMIS2021/ SMIS2021+ în 
corelare cu  Raportul 
privind stadiul fizic şi valoric 
realizat și documentelor de 
recepție aplicabile

Se va completa de 
către beneficiar, însă 
cu respectarea 
termenului maxim de 
24 luni de la semnarea 
contractului de 
finanțare,  dar nu mai 
târziu de data efectuării 
ultimei plății de către 
finanțator în cadrul 
contractului de 
finanțare.

Raport final de progres în 
MySMIS2021/ SMIS2021+ din 
care rezultă îndeplinirea în 
proporție de 100% a țintelor 
finale asumate pentru 
indicatorii de realizare. 
Procesul verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor / 
Proces verbal de recepție a 
bunurilor/serviciilor
Raportul privind stadiul fizic şi 
valoric realizat.

5.
Depunerea cererii de 
rambursare finale Cantitativ 

Depunerea  la AM PRV 
a cererii de rambursare 
finale.

Verificarea și aprobarea 
cererii de rambursare finale 
în MySMIS2021/ SMIS2021+.

Se va completa de 
către beneficiar, dar cu 
respectarea termenului 
maxim prevăzut în 
contractul de finanțare.

Notificare depunere cerere 
de rambursare finală în 
MySMIS2021/ SMIS2021+ .
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6. Operaționalizarea investiției Calitativ

Depunerea la AM a 
Raportului de Progres 
Final din care să rezulte 
operaționalizarea 
obiectivelor investiției

Vizită la fața locului

Se va completa de 
către beneficiar, dar cu 
respectarea termenului 
maxim prevăzut în 
contractul de finanțare.

Raportul de Progres Final din 
care să rezulte 
operaționalizarea 
obiectivelor investiției

7. Îndeplinirea indicatorilor de 
rezultat

 
Cantitativ 

Depunerea  spre 
verificare la AM PRV a 
Raportului de 
durabilitate din care 
rezultă  raportarea 
valorii indicatorilor

Verificarea Raportului de 
durabilitate

12 luni după finalizarea 
și punerea în funcțiune 
a output-ului din cadrul 
proiectului sprijinit.

Documentele justificative 
includ documente/ rapoarte 
care atestă numărul anual de 
utilizatori ai structurilor 
educaționale noi sau 
modernizate, și  numărul de 
utilizatori ai structurilor 
educaționale de masă, noi 
sau modernizate, care 
aparțin grupurilor 
vulnerabile/marginalizate. 
Beneficiarul trebuie sa 
furnizeze Autorității de 
Management și metodologia 
utilizată pentru determinarea 
numărului anual de utilizatori 
ai structurilor educaționale 
noi sau modernizate, și a 
numărului de utilizatori ai 
structurilor educaționale de 
masă, noi sau modernizate, 
care aparțin grupurilor 
vulnerabile/marginalizate.    


