Anexa nr. 4 la Ghidul Solicitantului Sprijin pentru ecologizarea si reconversia imobilelor afectate de activitati economice n declin sau n
transformare” din cadrul Programului Tranzitie Justa 2021 — 2027

Program: Programul Tranzitie Justa

Prioritate: .....ccoo....

Plan de monitorizare a proiectului

Obiectiv specific: A permite regiunilor si cetatenilor sa faca fata efectelor sociale, asupra ocuparii fortei de muncad, economice si de mediu ale tranzitiei
catre tintele energetice si climatice ale Uniunii pentru 2030 si o economie neutrad din punct de vedere climatic a Uniunii pana in 2050, in temeiul

Acordului de la Paris. (FTJ)

Apel de proiecte: ................
Titlu proiect: <titlu proiect>
Cod SMIS: <cod SMIS>

Contract de finantare nr. ........

Nr. Indicator de Tip Descriere Criteriu de Termen de Documente /dovezi Tinta finald Tintd Tinta finald
crt. etapd/cod indicator validare realizare care probeaza indicatori de intermediara indicator de
indicator de etapd indeplinirea realizare indicatori de rezultat
(calitativ/ criteriilor (2024) realizare (2029)
cantitativ/ (2027)
valoric)

1. | Investigare si | cantitativ Indicatorul Prezentarea unui | Se va completa de | Raport, studiu, | Se va | Se va | Se va completa
Evaluari de contribuie la | document catre solicitant Tn | analiza completa de | completa de | de catre
risc imobil actiuni de | justificativ functie de durata | si orice alt | cdtre catre solicitant | solicitant  prin
(pentru acele eC(,)Iogizare si contractului  de | document probant | solicitant® prin | prin luarea in | luarea in
proiecte care remediere finantare, dar nu | pentru indeplinirea | luarea n | considerare a | considerare a
nu aveau imobil/sit mai  tarziu de | indicatorului considerare a | tintelor tintelor
aceste . 31.12.2029. tintelor prevdzute in | prevazute n

contaminat . . : }
documente la prevazute in | sectiunea 2.8, | sectiunea 3.8,
momentul sectiunea 2.8, | sub-sectiunea | sub-sectiunea
depunerii sub-sectiunea | 2.8.1 din | 3.8.1 din Ghidul
cererii de 2.8.1 din | Ghidul solicitantului si




Nr. Indicator de Tip Descriere Criteriu de Termen de Documente /dovezi Tinta finala Tinta Tinta finala
crt. etapd/cod indicator validare realizare care probeaza indicatori de intermediara indicator de
indicator de etapa indeplinirea realizare indicatori de rezultat
(calitativ/ criteriilor (2024) realizare (2029)
cantitativ/ (2027)
valoric)
finantare) Ghidul solicitantului si | a celor indicate
solicitantului si | a celor | la sectiunea 6
a celor | indicate la | din Ghidul
indicate la | sectiunea 6 | solicitantului.
sectiunea 6 | din Ghidul
din Ghidul | solicitantului.
solicitantului.
Raport de | cantitativ Indicatorul Prezentarea unui | Se va completa de | Raport, studiu, | Se va | Se va | Se va completa
analiza Si contribuie la actiuni | document catre solicitant in | analiza si completa de | completa de | de catre
evaluare a de ecologizare si | justificativ functie de durata | orice alt document | catre solicitant | cdtre solicitant | solicitant  prin
impactului remediere imobil/sit contractului  de | probant pentru | prin luarea in | prin luarea in | luarea n
interventiilor contaminat si  la finantare, dar nu | indeplinirea considerare a | considerare a | considerare a
asupra actiuni de mai  tarziu de | indicatorului tintelor tintelor tintelor
cresterii constientizare Si 31.12.2029. prevazute 1in | prevdzute in | prevdzute in
atractivitatii promovare implicare sectiunea 2.8, | sectiunea 2.8, | sectiunea 2.8,
zonei, cu comunitate sub-sectiunea | sub-sectiunea | sub-sectiunea
accent pe 2.8.2 din | 2.8.2 din | 2.8.2 din Ghidul
generarea de Ghidul Ghidul solicitantului
locuri de solicitantului solicitantului
munca.
Actualizarea/el | cantitativ Indicatorul Prezentarea unui | Se va completa de | Listd cu imobilele | Se va | Se va | Se va completa
aborarea unui contribuie la actiuni | document catre solicitant in | vizate si completa de | completa de | de catre
inventar de ecologizare si | justificativ functie de durata | orice alt document | catre solicitant | cdtre solicitant | solicitant  prin
regional remediere imobil/sit contractului  de | probant pentru luarea n
privind contaminat si  la finantare, dar nu | indeplinirea considerare a
imobilele actiuni de mai  tarziu de | indicatorului tintelor
contaminate constientizare Si 31.12.20209. prevazute n
sau potential promovare implicare sectiunea 2.8,
contaminate comunitate sub-sectiunea
reintroduse n 2.8.2 din Ghidul

circuitul

solicitantului




Nr. Indicator de Tip Descriere Criteriu de Termen de Documente /dovezi Tinta finala Tinta Tinta finala
crt. etapd/cod indicator validare realizare care probeaza indicatori de intermediara indicator de
indicator de etapa indeplinirea realizare indicatori de rezultat
(calitativ/ criteriilor (2024) realizare (2029)
cantitativ/ (2027)
valoric)
economico —
socio - cultural
Cartografierea | cantitativ Indicatorul Prezentarea unui | Se va completa de | Planuri, schite, harti | Se va | Se va | Se va completa
suprafetei contribuie la actiuni | document catre solicitant in | si completa de | completa de | de catre
reabilitate de ecologizare si | justificativ functie de durata | orice alt document | catre solicitant | cdtre solicitant | solicitant  prin
selectate remediere imobil/sit contractului  de | probant pentru | tinand seama | tindnd seama | luarea n
pentru contaminat si la finantare, dar nu | indeplinirea de prevederile | de prevederile | considerare a
introducerea actiuni de mai  tarziu de | indicatorului. din sectiunea | din sectiunea | tintelor
n constientizare Si 31.12.2029. 2.8 din Ghidul | 2.8 din Ghidul | prevazute n
infrastructura promovare implicare solicitantului solicitantului sectiunea 3.8,
verde a comunitate sub-sectiunea
regiunii/localit 2.8.2 din Ghidul
atii/comunei. solicitantului
LUCRARI DE REABILITATE/MODERNIZARE IMOBIL
Demararea cantitativ Indicatorul  asigura | Prezentarea unui | Se va completa de | Elaborarea Se va | Se va | Se va completa
achizitiei inceperea document catre solicitant in | documentatiei completa de | completa de | de catre
contractului procedurilor de | justificativ functie de durata | aferente  deruldrii | catre solicitant | cdtre solicitant | solicitant  prin
de achizitie achizitii publice contractului  de | etapelor de achizitii | tinand seama | tindnd seama | luarea n
(proiectare si finantare, dar nu | publice de prevederile | de prevederile | considerare a
| sau executie mai  tarziu de din sectiunea | din sectiunea | tintelor
lucrari) 31.12.2029. 2.8 din Ghidul | 2.8 din Ghidul | prevazute in
solicitantului solicitantului sectiunea 2.8,
sub-sectiunea
2.8.2 din Ghidul
solicitantului
Semnarea cantitativ Indicatorul  asigurd | Prezentarea unui | Se va completa de | Contract si/sau | Se va | Se va | Se va completa
contractului demararea etapelor | document catre solicitant in | orice alt document | completa de | completa de | de cdtre
de achizitie de achizitie publica justificativ functie de durata | probant pentru | catre solicitant | catre solicitant | solicitant  prin




Nr. Indicator de Tip Descriere Criteriu de Termen de Documente /dovezi Tinta finala Tinta Tinta finala
crt. etapd/cod indicator validare realizare care probeaza indicatori de intermediara indicator de
indicator de etapa indeplinirea realizare indicatori de rezultat
(calitativ/ criteriilor (2024) realizare (2029)
cantitativ/ (2027)
valoric)
publica contractului  de | indeplinirea tinand seama | tindnd seama | luarea n
finantare, dar nu | indicatorului de prevederile | de prevederile | considerare a
mai  tarziu de din sectiunea | din sectiunea | tintelor
31.12.2029. 2.8 din Ghidul | 2.8 din Ghidul | prevdzute in
solicitantului solicitantului sectiunea 2.8,
sub-sectiunea
2.8.2 din Ghidul
solicitantului
Finalizare si cantitativ Indicatorul asigura | Prezentarea unui | Se va completa de | Proces verbal de | Se va | Se va | Se va completa
receptie PT stabilirea criteriilor | document catre solicitant in | receptie completa de | completa de | de catre
tehnice justificativ functie de durata catre solicitant | catre solicitant | solicitant  prin
contractului  de tinand seama | tinand seama | luarea in
finantare, dar nu de prevederile | de prevederile | considerare a
mai  tarziu de din sectiunea | din sectiunea | tintelor
31.12.2029. 2.8 din Ghidul | 2.8 din Ghidul | prevazute in
solicitantului solicitantului sectiunea 2.8,
sub-sectiunea
2.8.2 din Ghidul
solicitantului
Obtinere cantitativ Indicatorul asigura | Prezentarea unui | Se va completa de | Document Se va | Se va | Se va completa
autorizatie de aprobarea inceperii | document catre solicitant in | autorizatie de | completa de | completa de | de catre
construire lucrarilor de | justificativ functie de durata | construire si/sau | catre solicitant | catre solicitant | solicitant  prin
construire contractului  de | orice alt document | tinand seama | tinand seama | luarea n
finantare, dar nu | probant pentru | de prevederile | de prevederile | considerare a
mai  tarziu de | indeplinirea din sectiunea | din sectiunea | tintelor
31.12.2029. indicatorului 2.8 din Ghidul | 2.8 din Ghidul | prevazute n
solicitantului solicitantului sectiunea 2.8,

sub-sectiunea
2.8.2 din Ghidul
solicitantului




Nr. Indicator de Tip Descriere Criteriu de Termen de Documente /dovezi Tinta finala Tinta Tinta finala
crt. etapd/cod indicator validare realizare care probeaza indicatori de intermediara indicator de
indicator de etapa indeplinirea realizare indicatori de rezultat
(calitativ/ criteriilor (2024) realizare (2029)
cantitativ/ (2027)
valoric)

9. | Organizare de | cantitativ Indicatorul Prezentarea unui | Se va completa de | Plan de organizare | Se va | Se va | Se va completa
santier stabileste modul de | document catre solicitant in | si/sau  orice  alt | completa de | completa de | de catre
functionala lucru justificativ functie de durata | document probant | catre solicitant | cdtre solicitant | solicitant  prin

contractului  de | pentru indeplinirea | tinand seama | tinand seama | luarea n
finantare, dar nu | indicatorului de prevederile | de prevederile | considerare a
mai  tarziu de din sectiunea | din sectiunea | tintelor
31.12.2029. 2.8 din Ghidul | 2.8 din Ghidul | prevazute in
solicitantului solicitantului sectiunea 2.8,
sub-sectiunea
2.8.2 din Ghidul
solicitantului

10/ Monitorizare | Cantitativ | Indicatorul Prezentarea unui | se va completa de | Rapoarte de | Se va | Se va | Se va completa
sireceptie stabileste progresul | document catre solicitant progres si/sau orice | completa de | completa de | de solicitant
lucrariin lucrdrilor justificativ alt document | solicitant catre solicitant | prin luarea n
functie de probant pentru tinand seama | considerare a
etapele/faze indeplinirea de prevederile | tintelor
lucrarii indicatorului din sectiunea | prevazute n

23.8 din | sectiunea 2.8,
Ghidul sub-sectiunea
solicitantului 2.8.2 din Ghidul
solicitantului
DOTARE IMOBIL

11| Demararea cantitativ Indicatorul  asigura | Prezentarea unui Se va completeta | Centralizatorul cu | Se va | Se va | Se va completa
achizitiei nceperea document de beneficiarSe va | situatiile de platd, | completa de | completa de | de catre
contractului procedurilor de | justificativ completa de catre | insotite de facturile | catre catre beneficiar
de achizitie achizitii publice solicitant in | si ordinele de plata | beneficiar beneficiar
(furnizare / functie de durata | aferente
servicii) contractului  de | (documente

finantare, dar nu | justificative privind




Nr. Indicator de Tip Descriere Criteriu de Termen de Documente /dovezi Tinta finala Tinta Tinta finala
crt. etapd/cod indicator validare realizare care probeaza indicatori de intermediara indicator de
indicator de etapa indeplinirea realizare indicatori de rezultat
(calitativ/ criteriilor (2024) realizare (2029)
cantitativ/ (2027)
valoric)
mai  tarziu de | efectuarea platilor)
31.12.2029. Toate documentele
Justificative
financiare (in sensul
celor de mai sus)
transmise de cdtre
beneficiar pana la
termenul
indeplinirii
indicatorului.

12| Semnarea valoric Numar de | Prezentarea unui | Se va completa de | Contract si/sau | Se va | Se va | Se va completa
contractului participanti la | document catre solicitant in | orice alt document | completa de | completa de | de catre
de achizitie programele de | justificativ functie de durata | probant pentru | catre solicitant | cdtre solicitant
publica formare care au o contractului  de | Indeplinirea beneficiar

calificare la finantare, dar nu | indicatorului
finalizarea acestora. mai  tarziu de
31.12.2029.

13] Receptia cantitativ Depunerea spre Prezentarea unui | Se va completa de | Proces verbal de | Se vacompleta | Seva Se va completa
bunurilor/ si calitativ | verificare document catre receptie de catre | completa de de catre
serviciilor a Raportului justificativ beneficiar, cu beneficiar catre beneficiar
achizitionate final de progres din respectarea beneficiar

care rezulta termenului maxim
indeplinirea in prevazut n
proportie de 100% a contractul de
tintelor finale finantare.

asumate pentru
indicatorii de
realizare, a
Raportului

privind stadiul fizic si
valoric realizat,




Nr. Indicator de Tip Descriere Criteriu de Termen de Documente /dovezi Tinta finala Tinta Tinta finala
crt. etapd/cod indicator validare realizare care probeaza indicatori de intermediara indicator de
indicator de etapa indeplinirea realizare indicatori de rezultat
(calitativ/ criteriilor (2024) realizare (2029)
cantitativ/ (2027)
valoric)
dacd este cazul sia
Procesului verbal de
receptie la
receptia
dotarilor/
echipamentelor/acc
eptanta
serviciilor, dupa caz
14] Punereain Cantitativ Prezentarea unui | Se va completa de | Proces verbal de | Se va | Se va | Se va completa
functiune a document catre dare in functiune completa de | completa de | de catre
bunurilor/serv justificativ beneficiar, cu catre catre beneficiar
iciilor respectarea beneficiar beneficiar
achizitionate termenului maxim
prevazut n
contractul de
finantare.
cantitativ Derularea graficului Prima cerere de Se va completa de | Grafic de Se va Se va Se va completa
de rambursare plata/rambursare | catre rambursare completa de completa de de catre
Punereain beneficiar, cu catre catre beneficiar
executie a respectarea beneficiar beneficiar
graficului de termenului maxim
rambursare prevazut in
contractul de
finantare.
valoric Depunere cereriide | Evidenta data Se va completa de | Cerere de Se va Se va Se va completa
rambursare finale depunere catre rambursare finala completa de completa de de catre
beneficiar, cu catre catre beneficiar
Depunerea - -
cererii finale. respectareg . beneficiar beneficiar
termenului maxim
prevdzut in

contractul de




Nr. Indicator de Tip Descriere Criteriu de Termen de Documente /dovezi Tinta finala Tinta Tinta finala
crt. etapd/cod indicator validare realizare care probeaza indicatori de intermediara indicator de
indicator de etapa indeplinirea realizare indicatori de rezultat
(calitativ/ criteriilor (2024) realizare (2029)
cantitativ/ (2027)
valoric)
finantare.
Nota!

Prezentul Plan de monitorizare poate fi completat de catre solicitant si cu alti indicatorii de etapa, in functie de activitatea/ activitatile de baza, prin
corelare directa cu specificul proiectului. Indicatorii de etapa trebuie sa urmareasca stadii/etape cheie in implementarea proiectelor, sa permita
identificarea timpurie a eventualelor obstacole care conduc la neindeplinirea la timp sau, dupa caz, indeplinirea doar partiald a activitatii(lor)
principale a proiectului. Pentru indeplinirea indicatorilor de etapd, beneficiarii vor depune orice document probant relevant in sensul demonstrarii
atingerii indicatorilor. Referitor la indeplinirea indicatorilor de realizare si a celor de rezultat, beneficiarii vor tine cont de Ghidul Solicitantului, n

special de cerintele de la sectiunea 3.8 si 6 din acelasi Ghid.

*Prin solicitant se intelege liderul de parteneriat.




